



Capsule d'information

Capsule d'information

Projet d'infrastructures en eaux usées et potable du Centre-Village

2e édition – 1^{er} mars 2013

Le projet d'infrastructure en eaux usées et potable du Centre-Village se poursuit! Plusieurs étapes sont déjà complétées ou en voie de l'être. Pour connaître l'avancement de ce projet, consultez les informations ci-bas. D'autres capsules d'information seront publiées régulièrement afin de vous tenir informés.

Étapes du projet

Complétées

- ❖ Appels d'offres pour la sélection des procédés de traitement des eaux usées et potable lancés et les soumissions ont été reçues à la fin du mois de février
- ❖ Première rencontre du *groupe de travail pour la mitigation des impacts de la construction, secteur à l'ouest de l'autoroute 5* afin d'ouvrir la discussion et tenter le plus possible d'intégrer les requêtes des commerçants et des résidents (ex : horaire des travaux)
- ❖ Étude environnementale de phase 1 est complétée et il est déterminé qu'une deuxième phase pour certains terrains sera nécessaire

En cours

- ❖ Approbation des règlements d'emprunt par le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation des Territoires (MAMROT)
- ❖ Les plans et devis de la prise d'eau potable et l'émissaire des eaux usées ont été soumis à Hydro-Québec pour leur approbation puisque la prise d'eau potable s'effectuera sur leur site
- ❖ Négociations avec la Commission de la Capitale Nationale pour obtenir des servitudes pour l'installation de conduites et du poste de pompage
- ❖ Acquisition de terrains et négociations de servitudes pour la prise d'eau potable et pour l'emplacement des deux usines
- ❖ Négociations avec le Ministère des Transports du Québec afin de réaliser tous les travaux nécessaires sur le chemin Old Chelsea en même temps et de partager les frais associés.



Capsule d'information

Capsule d'information

Projet d'infrastructures en eaux usées et potable du Centre-Village

2e édition – 1^{er} mars 2013

Prochaines étapes

Hiver/Printemps 2013	Octroi du contrat pour les procédés de traitement d'eaux usées et potable
	Appel d'offre pour la construction des usines (eaux usées et eau potable)
	Appel d'offre pour la construction des conduites
	Soumission des plans et devis pour le procédé, les usines et les conduites au Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP)
Été/Automne 2013	Début des divers travaux (ordre à déterminer en prenant en considération les interventions du groupe de travail). Le chemin Scott doit se faire en 2013 afin de pouvoir appliquer la taxe d'essence à ce tronçon du réseau.
Été 2014	Fin des travaux, mise en fonction du réseau
Fin 2014	Évaluation du nombre d'unités attribués à chaque commerce par un expert externe

Facteurs pouvant faire varier l'échéancier

- Approbation des divers ministères, organismes impliqués (MAMROT, MDDEP, Hydro-Québec, CCN)
- Acquisition et négociations des divers terrains et servitudes