



Capsule d'information

Capsule d'information

Projet d'infrastructures en eaux usées et potable du Centre-Village

1^{ere} édition - 23 novembre 2012

Mise en contexte

Le projet d'infrastructure en eaux usées et potable comprend quatre règlements d'emprunt (eaux usées : secteur construit (1) et secteur non-construit (1) – eau potable : secteur construit (1) et secteur non-construit (1)). Ces quatre règlements d'emprunt ont été approuvés par les résidents des secteurs concernés et sont prêts à passer aux étapes suivantes. Voici donc les dernières informations à propos de ce projet.

Étapes du projet

Complété

- ❖ Adoption et approbation des règlements d'emprunt par le conseil et les résidents
- ❖ Échantillonnage d'eau et essais de traitement

En cours

- ❖ Approbation des règlements d'emprunt par le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation des Territoires (MAMROT)
- ❖ Préparation des plans et devis :
 - Devis pré-achat pour le procédé de traitement
 - Plans et devis des réseaux
 - Plans de prise d'eau potable. Une fois complétés, ils seront transmis à Hydro-Québec pour leur approbation
- ❖ Coordination avec le ministère du Transport du Québec afin de réaliser les travaux de pavage au moment opportun
- ❖ Étude environnementale de phase 1, le rapport sera soumis sous peu. Une deuxième phase pour certains terrains sera nécessaire
- ❖ Acquisition de terrains et négociations de servitudes pour la prise d'eau potable et pour l'emplacement des deux usines
- ❖ Constitution un groupe de travail formé de commerçants et de résidents pour la mitigation des impacts du projet



Capsule d'information

Capsule d'information

Projet d'infrastructures en eaux usées et potable du Centre-Village

1^{ere} édition - 23 novembre 2012

Prochaines étapes

Fin 2012	Appel d'offre pour la sélection du procédé de traitement
Hiver 2013	Appel d'offre pour la construction des conduites
	Soumission des plans et devis pour le procédé, les usines et les conduites au Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP)
Printemps 2013	Appel d'offre pour la construction des usines (eaux usées et eau potable)
Été 2013	Début des divers travaux (ordre à déterminer en prenant en considération les interventions du groupe de travail)
2012-2013	Établissement des modalités de paiement pour le branchement de bâtiments existants
	Rédaction du règlement établissant la cadre financier pour tout branchement futur aux réseaux
Fin 2013	Évaluation du nombre d'unités attribués à chaque commerce par un expert externe

Facteurs pouvant faire varier l'échéancier

- Approbation des divers ministères, organismes impliqués (MAMROT, MDDEP, Hydro-Québec, CCN)
- Acquisition et négociations des divers terrains et servitudes