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1 Mise en contexte 

La MRC des Collines-de-l’Outaouais a mandaté la firme Maxxum Gestion d’Actifs pour produire un plan 
d’intervention des infrastructures routières locales (PIIRL) répondant aux exigences émises par le 
ministère des Transports du Québec. Ce plan vise à établir l’état des infrastructures, à structurer les 
interventions requises et à se doter d’une stratégie de planification à court et moyen termes afin de 
procéder à la détermination des besoins et des priorités d’intervention. 

Le mandat comprend l’élaboration d’un plan d’intervention conformément au Guide d’élaboration – Plan 
d’intervention des infrastructures routières locales (PIIRL), dont la plus récente version a été diffusée en 
avril 2021, ainsi que les modalités d’application de ce plan d’intervention, également diffusées en 2021. 
Ce mandat inclut l’élaboration des étapes 1 à 7 du PIIRL, lesquelles ont été réalisées en collaboration avec 
la MRC, avec la participation de chacune des municipalités. 

Le présent rapport présente la synthèse du projet et, plus particulièrement la septième étape du PIIRL. La 
réalisation de cette étape représente l’exercice ultime, résultat de la démarche complète de l’élaboration 
du plan d’intervention des infrastructures routières locales. 

 

Figure 1 : Étapes de réalisation du PIIRL de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

2 Méthodologie 
2.1 Documents 

La planification triennale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a été réalisée en tenant compte 
d’informations, d’exigences ou de recommandations retrouvées dans les documents suivants : 

- MTQ – Guide d’élaboration d’un plan d’intervention 2021-2024 ; 
- MTQ - Plan d’intervention en infrastructures routières locales : Guide d’élaboration 2016 ; 
- MTQ - Plan d’intervention en infrastructures routières locales : Complément d’information au guide 

d’élaboration 2016 ; 
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- MTQ - publications – Ouvrage routiers – guides – Manuel d’inspection des ponceaux, édition 2019 ; 
- MTMDET - publications – Ouvrage routiers – guides – Guide de mesures et d’identifications des 

dégradations de chaussée souples. 
- MTMDET - publications – Ouvrage routiers – guides – Guide de l’analyse avantages-coûts des projets 

publics en transport routier; 
- MTQ 2006 – Gestion stratégique des chaussées ; 
- FHWA 2015 – Gravel Roads Construction and Maintenance Manual. 

 

2.2 Rappel du niveau d’analyse 

L’exercice réalisé dans le cadre de ce plan d’intervention possède les principales caractéristiques d’un 
niveau d’analyse « Réseau », c’est-à-dire qu’il vise à recueillir des données sur l’état de l’ensemble du 
réseau routier dans le but de définir des orientations stratégiques optimales relatives aux besoins 
techniques et budgétaires d’intervention. Ces données sont typiquement moins détaillées et à coût moins 
élevé par kilomètre de chaussée à l’étude. Une évaluation des impacts budgétaires des décisions prises 
fait partie intégrante de la gestion du niveau réseau.  

Cependant, avant de procéder à la mise en œuvre des travaux recommandés dans ce plan d’intervention, 
une vérification des causes de détérioration et la cueillette de données plus détaillées, notamment sur les 
conditions de sols et les caractéristiques de l’environnement immédiat, doivent être effectuées. Ainsi, il 
sera possible de préciser le type et les modalités d’application des interventions définies au niveau réseau. 
Il est donc nécessaire de procéder à une analyse au niveau « projet » après le dépôt du plan d’intervention. 

2.3 Rappel des provisions budgétaires 

Ce rapport, ainsi que l’ensemble des étapes précédant celui-ci, ont su démontrer la nécessité d’investir 
massivement dans des projets de redressement et d’amélioration du réseau routier local. Les montants 
attribués à ces infrastructures au fil des dernières années se sont montrés insuffisants, dans une large 
proportion, pour contenir le rythme de dégradation. Grâce à l’information recueillie lors des rencontres 
individuelles réalisées avec les municipalités participantes, nous avons donc ajusté les montants annuels 
de ce plan d’intervention en fonction de la volonté démontrée par la majorité des municipalités à investir 
significativement dans le maintien des infrastructures routières. 

Les municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ne sont pas à l’abri de changements qui pourraient 
diminuer la priorité allouée aux infrastructures à l’étude dans ce rapport. Il est donc très important que ce 
rapport fasse l’objet d’une évaluation annuelle afin de reconduire la volonté desdites municipalités de 
redresser l’état des infrastructures routières locales et ainsi de poursuivre avec une provision budgétaire 
à la hauteur des besoins exigés. 

2.4 Rappel de précisions sur les coûts 

Considérants que les budgets d’années antérieures et ceux à prévoir par les municipalités pour les années 
futures incluent ou doivent inclure tous les frais qui s’appliquent à elles, alors toutes les évaluations de 
coûts préparées par Maxxum Gestions d’Actifs et présentées dans ce rapport incluent : 

- Les Coûts Directs des Travaux (CDT)réalisés en régie ou par un entrepreneur ; 
- Les Frais incidents (FI) d’un laboratoire de sol et d’une firme d’ingénierie pour les études, la 

conception, la préparation des plans et devis, le suivi lors de l’appel d’offres, ainsi que le suivi lors 
de la réalisation des travaux par un entrepreneur. Les frais incidents sont fixés à 10% de la valeur 
des coûts directs des travaux ; 
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- Les Imprévus (I) sont les frais pour couvrir les risques et imprévus reliés au fait que la présente 
étude est réalisée au niveau réseau et non de façon précise, sans toutes les informations requises 
qui ne seront disponibles que lors de l’étude au niveau projet. Les imprévus ont été fixés à 20% 
des coûts directs et des frais incidents (CDT+FI). Tel qu’admis au programme d’aide financière du 
PAVL. 

- Les Taxes Nettes (TN) sont le montant des taxes non remboursable à une municipalité. Ce taux 
est fixé à 4.9875% des coûts directs + frais incidents. 

 

Les coûts et budgets sont donc établis ainsi : 

Coûts ou budgets  = CDT x FI x I x TN 

   = CDT x 1.10 x 1.20 x 1.049875 

= CDT x 1.38 

 

En résumé, les coûts des travaux présentés dans le cadre de ce rapport sont déjà majorés de 38% afin de 
tenir compte des frais complets qu’une municipalité devra payer et prévoir à ses budgets. 

Il faut aussi tenir compte que les coûts sont en dollars à la date de ce rapport. La Municipalité devrait 
réévaluer annuellement les coûts et budgets associés aux travaux pour tenir compte de la fluctuation des 
marchés si cela devait avoir une implication importante. 

 

3 Synthèse des étapes de réalisation du plan d’intervention (1 à 6) 
3.1 Étape 1 : Description du réseau routier 

Le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est desservi par des routes du réseau supérieur 
appartenant au MTQ pour une longueur de 343,0 kilomètres.  

Le réseau routier inclus au PIIRL est constitué de 777,02 kilomètres, lesquels sont distribués dans les 
municipalités à l’étude. Ce nombre de kilomètres provient de la quantité initialement prévue au mandat 
(768,7 km), à laquelle nous avons ajouté 13,3 km pour respecter la longueur réelle des tronçons actuels, 
puis retiré 5,0 km pour lesquels il y a eu un changement de vocation ou de propriété. De plus, une longueur 
équivalente à 2,3 km n’a pu obtenir d’évaluation qualitative de l’état de la surface à cause d’entraves ou 
de travaux en cours. Tout ceci a été expliqué au rapport d’étape no 2. 
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Tableau 1 : Classification du réseau routier de la MRC des Collines-de-l’Outaouais1 

Classification Responsabilité 
Longueur 

(km) 
Description 

Autoroute MTMD 73,8 
Autoroute de la Gatineau (5) et Autoroute de l’Outaouais 
(50). 

Nationale MTMD 62,7 
Les routes 105 et 148. Certaines sections portent le nom de 
Chemin Eardley (148) et Chemin MacLaren (105). 

Régionale MTMD 62,6 
Les routes 307 et 309. Certaines sections portent le nom de 
Montée de la Source (307), Route Principale (307) et Rue 
Saint-Louis (307). 

Collectrice de 
transit 

MTMD 141,7 

Les liens majeurs entre les routes numérotées dont 
notamment la Route 366 (72,2km) et la Route 315 (9,3km). 
Outre ces routes numérotées, on compte notamment le 
Chemin du Lac-des-Loups (21km), le Chemin du Mont-des-
Cascades (7km), le Chemin n Lionel-Beausoleil (6,5km) et le 
Chemin Eardly-Masham (6km). 

Collectrice 
municipale 

MTMD 2,2 Route 105. 

Local 1 Municipalités 109,0  

Local 2 Municipalités 668,0  

Total MTMD 343,0  

Total MRC 777,0  

 

3.2 Étape 2 : Élaboration d’un profil socioéconomique 

La population de la MRC des Collines-de-l’Outaouais selon le recensement de 2021 est de 54 498 habitants.  

La répartition de la population selon les municipalités illustre que la densité la plus élevée se retrouve dans 
la partie centrale de la MRC, à Cantley (21%) et Val-des-Monts (24%). La majorité des déplacements se 
concentre donc sur les axes à proximité de ces grands centres. Ceci implique que les déplacements 
provenant des autres municipalités convergeront vers ces agglomérations. 

L’évolution de la démographie présente d’importantes variations depuis les trente (30) dernières années.  

Malgré un ralentissement dans quelques municipalités entre 2011 et 2016 dont à Chelsea, chacune des 

municipalités a vu sa population augmenter entre 2016 et 2021. L’agglomération la plus populeuse, Val-

des-Monts, présente une croissance remarquée dans les dernières années, notamment avec un taux de 

croissance de 15,1% entre 2016 et 2021.  

La répartition de la population par groupe d’âge offre un portrait représentatif des activités sociales, 
culturelles et économiques. La cohorte âgée de 15 à 64 ans représente 66,2% de la population de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la région de l’Outaouais 
(64,8%) et de la moyenne provinciale (63%). Ceci implique que la population est relativement jeune et en 

 

1 Ces données sont issues d’Adresse Québec ainsi que du registre du MTQ. 
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âge de travailler. Il faut toutefois porter une attention particulière à la proportion des 45-64 ans qui est 
significativement plus élevée qu’au niveau provincial, ce qui démontre le vieillissement de la population 
active.  

 

Figure 2 : Pyramide des âges de la MRC des Collines-de-l’Outaouais2 

Selon cette illustration, il devient évident que la population est relativement jeune. Cependant, la 
proportion de la population vieillissante est à considérer puisqu’une projection dans le futur engendrera 
des besoins supplémentaires pour cette tranche de population (55 ans et plus). Un affaiblissement de la 
pyramide entre 10 et 30 ans peut s’avérer un problème puisqu’il s’agit de la tranche d’âge qui est ou sera 
en âge de fonder une famille et de travailler. Quant aux jeunes d’âge scolaire, ils représentent une 
proportion en croissance, ce qui contribuera à améliorer la situation du vieillissement de la population. 

En portant notre regard sur la distribution des travailleurs(ses) en emploi sur la Figure 3, la différenciation 
entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la moyenne provinciale est plus évidente. Ainsi, les 
administrations publiques se démarquent en affichant une forte proportion (24,3%) comparativement à 
la moyenne provinciale (6,7%), tout comme la construction qui présente une proportion plus élevée que 
la moyenne provinciale. De plus, une autre différence marquée est la plus faible proportion des emplois 
dans les soins de santé et assistance sociale (10,8%) comparativement à la moyenne provinciale (14,2%) 

 

2 Statistique Canada. Recensement 2021. Produits de données. Profil de recensement. En ligne. 
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ainsi que la fabrication dont la proportion de la MRC est de 3,6% comparativement à 10,3% dans la 
province.  

 

Figure 3 : Distribution des emplois par industrie3 

 

3.3 Activités économiques4 

L’activité économique contribue dans une grande proportion à la circulation des personnes et des biens. 
Définir adéquatement les principales activités économiques du territoire permet non seulement 
d’identifier les axes routiers névralgiques favorisant ces déplacements mais également le niveau 

 

3 Statistiques Canada. Recensement 2016. Produits de données. Profil de recensement. En ligne. 

4 Section rédigée par Maxxum Gestion d’Actifs. 
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d’intensité de la sollicitation engendrée par ces déplacements. Il est évident qu’on ne peut se baser 
uniquement sur les domaines d’emplois énoncés précédemment pour identifier les secteurs les plus actifs.  

3.3.1 Activités minières 

Les activités minières peuvent avoir diverses répercussions sur l’usage du réseau routier, notamment en 
sollicitant de manière significative les tronçons menant au réseau supérieur du MTMD. Des titres miniers 
actifs sont détenus dans les municipalités de L’Ange-Gardien et de La Pêche. L'exploration est autorisée 
sous certaines conditions ou interdite sur la majeure partie de la MRC. Étant donné le faible niveau 
d'activité minière observé dans le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, cela ne représente pas 
une perturbation majeure. 

3.3.2 Activités forestières 

Les forêts occupent environ 82% de la superficie totale de l'Outaouais, englobant à la fois des terrains 
privés et publics. Bien que le secteur forestier joue un rôle économique significatif dans la région de 
l'Outaouais, il ne représentait qu'une modeste part de 1,3% de l'ensemble des emplois dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais en 2016 (ODO, 2020). Il est également à noter l'absence d'usines de 
transformation du bois sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

Il est observé que, dans les zones habitées, les interventions majeures consistent principalement en 
coupes progressives, particulièrement dans les municipalités de Val-des-Monts, L’Ange-Gardien, La Pêche 
et Cantley. La partie nord présente plusieurs zones de coupe de jardinage réparties entre les municipalités 
de La Pêche, Val-des-Monts et L’Ange-Gardien. Des zones de dépérissement partiel sont également 
observées dans les municipalités de Pontiac et Chelsea. Cependant, compte tenu de la faible étendue 
consacrée aux activités forestières dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, celles-ci ne représentent pas 
un enjeu majeur pour l’ensemble des municipalités, le domaine d’activité sera analysé directement. 

3.3.3 Activité de chasse et pêche 

Plusieurs réserves fauniques, où les activités de chasse et de pêche sont réglementées par le MFFP, sont 
localisées dans le nord de la MRC, couvrant les municipalités de La Pêche, Val-des-Monts, ainsi que L’Ange-
Gardien. De plus, on observe plusieurs lacs ensemencés dans la municipalité de Val-des-Monts, 
notamment les lacs McGregor et Saint-Pierre dans le bassin versant de la rivière de la Blanche, avec des 
taux d’ensemencement variant entre 554 et 18 165 poissons ensemencés de 2001 à 2017. Il est à noter 
que le parc de la Gatineau représente une zone importante de la MRC où les activités de chasse et de 
pêche sont strictement interdites. 

En ce qui concerne les activités de chasse, les mesures réglementaires sont en place pour minimiser les 
impacts sur les milieux humides et hydriques. Cependant, il est à noter que le déplacement des chasseurs 
d'un site à un autre peut potentiellement contribuer à la propagation des espèces exotiques envahissantes 
(EEE). Pour plus de détails sur les impacts liés aux EEE, veuillez consulter la section 3.3.3 du rapport PRMHH 
intitulée « Perturbations des milieux humides et hydriques ». 

3.3.4 Activité acéricole 

Le secteur acéricole, représentant la production dominante de produits non ligneux en Outaouais, est en 
pleine expansion et reflète une tendance au niveau provincial. Tout comme les activités de chasse, 
l’acériculture en soi ne représente pas une menace importante pour les milieux humides et hydriques. 
Toutefois, le passage des acériculteurs du milieu urbain au milieu rural peut également représenter un 
vecteur important pour la propagation des EEE (voir section 3.3.3 du rapport PRMHH). 
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La majeure partie du potentiel acéricole de la MRC des Collines-de-l’Outaouais se concentre 
principalement dans le nord et l’est de la MRC. En effet, on retrouve de nombreuses érablières d’érables 
à sucre (Acer Saccharum) et/ou d’érables rouges (Acer Rubrum) dans les municipalités de La Pêche, Val-
des-Monts et L’Ange-Gardien. On en retrouve également dans la portion est de la municipalité de Pontiac 
et dans le nord de la municipalité de Cantley. Le parc de la Gatineau représente une aire protégée où 
l’exploitation acéricole est interdite. 

3.3.5 Activité agricole 

La MRC des Collines-de-l’Outaouais se classe au deuxième rang régional en termes du nombre 
d'entreprises agricoles, totalisant 219, représentant ainsi 24% de l'ensemble des entreprises agricoles de 
l’Outaouais (ODO, 2020). En ce qui concerne le nombre d'entreprises, la principale activité agricole dans 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais est l'élevage bovin (94), suivi des cultures fourragères (34) et des 
productions horticoles (31) (MAPAQ, 2020). Les entreprises agricoles de la région affichent un revenu 
annuel moyen de 105 193 $, contribuant ainsi à hauteur de 22% du total des revenus agricoles de la région 
(MAPAQ, 2020). Néanmoins, le secteur économique de l’agriculture, de la foresterie et de l’extraction ne 
mobilise que 2% de la population active de la MRC. 

En raison de son caractère périurbain et du phénomène d'étalement urbain, les entreprises agricoles dans 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais sont majoritairement de petites exploitations pratiquant l'agriculture 
à temps partiel (ODO, 2020). Ces dernières années, une diversification de l'agriculture s'observe dans la 
MRC grâce à l'introduction de nouvelles productions, à l'essor des cultures biologiques, et à l'émergence 
d'activités de transformation au sein des exploitations existantes (ODO, 2020). 

Les activités agricoles peuvent entraîner divers impacts sur les routes avoisinantes, notamment par la 
circulation de la machinerie agricole. Effectivement, ce type de matériel roulant induit une charge 
importante sur des routes qui n’ont pas nécessairement été conçues selon cette sollicitation. 

Depuis l'instauration de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en 1978, toute 
modification de la zone agricole dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais nécessite une approbation de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Il est noté une diminution de 10,3 
ha de la zone agricole depuis l'application de la loi. 

La zone agricole en bordure de la rivière du Lièvre dans les municipalités de Val-des-Monts et L’Ange-
Gardien est caractérisée par une prédominance de la classe 5 du potentiel agricole des sols, indiquant des 
cultures fourragères avec possibilité d'amélioration des pratiques. Dans l'ensemble, la grande majorité du 
territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est caractérisée par des contraintes qui rendent 
impossibles les cultures permanentes ou les pâturages. 

3.3.6 Construction 

L'économie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais repose principalement sur le secteur tertiaire, mais elle 
tire également une part significative de son dynamisme de l'industrie de la construction. En 2016, 11,8% 
de la population active de la MRC travaillait dans ce secteur, un pourcentage qui atteint 12,6% si l'on inclut 
le secteur des services d'utilité publique, représentant ainsi le deuxième taux le plus élevé de l'Outaouais. 
Entre 2014 et 2018, le taux de croissance annuelle moyen de la valeur des permis de construire s'élevait à 
5,3%. Cette croissance est principalement attribuée au secteur commercial (ODO, 2020). 

Parmi les municipalités qui se distinguent, Val-des-Monts a enregistré en 2018 une croissance de 40% pour 
les nouvelles constructions, avec une augmentation impressionnante de 224% pour les appartements en 
chantier. Quant à la municipalité de Chelsea, les mises en chantier ont augmenté de 259% au premier 
semestre de 2019, notamment dans le secteur résidentiel (ODO, 2020). 
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3.3.7 Manufacturier 

Les secteurs prédominants de fabrication dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais concernent 
principalement le bois et l’agroalimentaire. Le territoire abrite 13 établissements opérant dans le domaine 
de la fabrication, employant un total de 1 020 personnes en 2016 (ODO, 2020). 

3.3.8 Secteur tertiaire 

L’économie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est caractérisée par une prépondérance du secteur 
tertiaire ainsi qu’une forte dépendance au secteur de l’administration publique (ODO , 2020). En effet, 
81,7% de la population active travaillait dans le secteur tertiaire en 2016. Ceux-ci incluent le commerce, 
les services culturels et de l’information, l’enseignement et la santé, l’hébergement et la restauration ainsi 
que l’administration publique. Comme mentionné précédemment, l’administration publique représente 
le principal secteur d’activité économique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, employant 22,2% des 
travailleurs. Parmi ces travailleurs, 78,8% sont dans la fonction publique fédérale, 3,9% au provincial et 
17% au palier municipal. De 2006 à 2016, on remarque une augmentation de 23,2% du nombre de 
travailleurs dans l’administration publique (ODO, 2020). Par ailleurs, en 2016, le secteur du commerce 
employait 14,8% de la population active, celui des services culturels et de l’information 19,4% et celui de 
l’enseignement et des soins de santé 17,6%. Le domaine de l’hébergement et de la restauration employait 
7,6% des travailleurs en 2016 (ODO, 2020). 

3.3.9 Activité récréotouristique 

Enfin, le tourisme et les activités de villégiature représentent aussi un secteur d’activité économique non 
négligeable de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. En effet, 4,4% de la population active travaille dans ce 
secteur d’activité économique et environ 13% des touristes annuels de la région de l’Outaouais visitent la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, notamment en raison de la présence du parc de la Gatineau ainsi que du 
corridor Chelsea-Wakefield (ODO, 2020). 

Cette industrie est alimentée par de nombreux sites et attraits. Les déplacements sur les nombreux sites 
d’intérêts à caractère touristique justifient que nous estimions la valeur de ce secteur. Il est important de 
mentionner que ce secteur d’activités est en fonction principalement durant la période estivale.  
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3.4 Étape 3 : Identification des routes prioritaires 

Le processus d’identification des routes prioritaires est une étape primordiale dans la réalisation du plan 
d’intervention en infrastructures routières locales puisqu’elle détermine les routes stratégiques qui auront 
un statut particulier au niveau des demandes d’aide financière et nous pourrons ainsi présenter de façon 
distincte les deux catégories de routes dans les prochaines étapes. Ces routes sont d’une importance 
déterminante dans le développement économique et social continu de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

En prenant soin d’utiliser des critères basés uniquement sur l’aspect socioéconomique de la MRC sans 
égard à l’état des infrastructures, la démarche respecte entièrement les spécifications énoncées dans le 
Guide. Le choix final des facteurs prioritaires représente la réalité socioéconomique et les priorités de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. Les facteurs ayant fait l’objet de l’étude précédente ont été récupérés 
et actualisés en fonction des dernières données disponibles. 

Les facteurs sur lesquels a porté la réflexion sont : 

- Mobilité de la circulation lourde des activités névralgiques de l’activité économique du territoire 
(forêts, carrières) ; 

- Corridors de déplacements entre les cœurs de villages et les noyaux urbains, et les grands 
employeurs ; 

- Accès aux centres d’intérêts récréotouristiques en périphérie, notamment les bases de plein air et 
parcs récréatifs, les centres de ski, les clubs de golf et les campings; 

- Présence de parcours cyclistes. 

Lors d’une rencontre d’introduction le 30 janvier 2024, Maxxum Gestion d’Actifs a présenté les principes 
des routes prioritaires et les données pertinentes afin d’obtenir une appréciation de la démarche par les 
représentants de la MRC et les participants des municipalités. Cette première version des principes couvre 
notamment une distribution des critères, la pondération relative de chacun des critères et finalement la 
constitution d’une matrice de priorité. Dans la matrice de priorisation, un pointage a été accordé à chacun 
des critères pour mieux représenter la pondération et l’importance de ceux-ci dans la vie économique et 
socioculturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

Tableau 2 : Les facteurs de priorité 

Critères Proportion 

Débit de circulation / Achalandage A Routes intermunicipales, périmètre urbain et 
détour des autoroutes 5 et 50. 

25% 

Importance du trafic lourd B Route utilisée pour le transport des ressources 
naturelles et autre transport lourd 

25% 

Infrastructures socioéconomiques C Déplacements vers les employeurs importants de 
la région (industriels, commerciaux, agricoles, 
institutionnels) 

20% 

D Présence de centres d’intérêts récréotouristiques 30% 

Multi-modalité E Présence de parcours cycliste 0% 

Afin d'aiguiller l'exercice, nous avons fourni à la MRC et à chacune des municipalités une liste des 
attractions touristiques et des entreprises d’envergure pour lesquelles l’achalandage pouvait être 
significatif. La période de février et mars a été consacrée à recueillir l’information pertinente. Un premier 
scénario a été présenté à la MRC, le 15 avril 2024, dans le but d’identifier un groupe de routes qui s’avérait 
d’une importance élevée. Le scénario tenait compte des critères énoncés précédemment sous la forme 
d’une matrice et les résultats correspondants. Cette rencontre avait pour sujet principal l’approbation des 
routes prioritaires obtenues à la suite de l’intégration des informations recueillies. N’ayant pas fait 
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l’unanimité, nous n’avons pas obtenu l’approbation souhaitée. Nous avons alors procédé à une démarche 
de demande de changement. Nous avons proposé aux municipalités ayant des réticences sur les résultats 
de proposer des choix différents en fournissant des informations précises correspondant aux critères 
établis. Les demandes formulées par certaines municipalités ont été intégrées à l’exercice. Des rencontres 
individuelles ont eu lieu les 1er et 2 mai 2024. Les routes prioritaires finales ont été acceptées par les 
participants après ces rencontres. 

Les données utilisées dans l’exercice de calcul du pointage de priorité proviennent des sources suivantes : 

- Liens intermunicipaux privilégiés par les résidents : données provenant de discussions avec la MRC ; 
- Transport lourd pour les industries forestières et des carrières : données provenant du cadastre de la 

MRC ; 
- Nombre d’employés pour les entreprises d’importance, registre obtenu par la MRC ; 
- Centres d’intérêts récréotouristiques : registre de Tourisme Québec bonifié par la MRC. 

Les données ont été compilées dans une base de données géomatiques. Chacune des sections de route à 
l’étude s’est vu assigner un pointage en fonction des données recueillies. En appliquant la pondération 
suggérée au pointage obtenu cela a permis de développer une hiérarchie pour identifier les 25% de routes 
locales les plus importantes. Les segments ayant obtenu un pointage de 1,75 et plus se retrouvent dans la 
liste des segments prioritaires. Les tronçons de route qui composent le réseau routier identifié comme 
étant prioritaire sont présentés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Réseau routier local prioritaire 

Municipalité Rue Longueur (m)  Total  Proportion  

Cantley, M Chemin Denis 234      

Cantley, M Chemin Sainte-Élisabeth 3402      

Cantley, M Chemin Pink 1958      

Cantley, M Montée Paiement 126      

Cantley, M Total   5720 51059 11% 

Chelsea, M Chemin Barnes 466      

Chelsea, M Chemin Swamp 571      

Chelsea, M Chemin Notch 3272      

Chelsea, M Chemin Scott 2678      

Chelsea, M Chemin d'Old Chelsea 103      

Chelsea, M Chemin de Kingsmere 2881      

Chelsea, M Chemin du Lac-Meech 6409      

Chelsea, M Route 105 216      

Chelsea, M Voie2 155      

Chelsea, M Chemin de la Rivière 200      

Chelsea, M Chemin Cross Loop 367      

Chelsea, M Total   17318 60610 29% 

La Pêche, M Chemin de la Rivière 452      

La Pêche, M Chemin Clark 3696      

La Pêche, M Chemin Riverside 5208      

La Pêche, M Chemin de la Vallée-de-Wakefield 857      

La Pêche, M Chemin de la Prairie 1358      

La Pêche, M Chemin des Colonisateurs 9      

La Pêche, M Chemin de la Colonie 432      

La Pêche, M Chemin Mill 636      

La Pêche, M Chemin Burnside 1175      

La Pêche, M Chemin de la Beurrerie 2172      
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Municipalité Rue Longueur (m)  Total  Proportion  

La Pêche, M Chemin Elmdale 370      

La Pêche, M Chemin de Wakefield Heights 516      

La Pêche, M Chemin des Érables 11223      

La Pêche, M Chemin Cléo-Fournier 15763      

La Pêche, M Chemin Echo Dale 300      

La Pêche, M Chemin Newcommon 112      

La Pêche, M Montée Boisvert 100      

La Pêche, M Total   44379 209672 21% 

L'Ange-Gardien, M Chemin Lamarche 2681      

L'Ange-Gardien, M Chemin Filion 7460      

L'Ange-Gardien, M Chemin Pierre-Laporte 5781      

L'Ange-Gardien, M Chemin Donaldson 8376      

L'Ange-Gardien, M Chemin Robitaille 2427      

L'Ange-Gardien, M Chemin Deschênes 2155      

L'Ange-Gardien, M Chemin Théoret 1013      

L'Ange-Gardien, M Chemin River 17574      

L'Ange-Gardien, M Total   47467 92313 51% 

Pontiac, M Chemin de la Montagne 5033      

Pontiac, M Chemin Tremblay 5233      

Pontiac, M Chemin River 595      

Pontiac, M Chemin Maple 1377      

Pontiac, M Chemin du Canal 1724      

Pontiac, M 2e Concession 553      

Pontiac, M Chemin du Cimetière 1655      

Pontiac, M 3e Concession 532      

Pontiac, M Chemin des Bouleaux 388      

Pontiac, M Chemin Pontiac 1147      

Pontiac, M Rue de Clarendon 1203      

Pontiac, M Chemin MacKechnie 1904      

Pontiac, M Chemin de la Baie 4296      

Pontiac, M Chemin Hammond 1521      

Pontiac, M Chemin Cochrane 2571      

Pontiac, M 5e Concession 1427      

Pontiac, M Chemin Alary 2158      

Pontiac, M Total   33317 170623 20% 

Val-des-Monts, M Chemin du Pont 10682      

Val-des-Monts, M Chemin Donaldson 61      

Val-des-Monts, M Chemin des Rapides 13801      

Val-des-Monts, M Chemin River 217      

Val-des-Monts, M Montée Paiement 7409      

Val-des-Monts, M Chemin Fogarty 3569      

Val-des-Monts, M Montée Beauchamps 1778      

Val-des-Monts, M Chemin Saint-Pierre 5248      

Val-des-Monts, M Chemin de Buckingham 1717      

Val-des-Monts, M Chemin Saint-Joseph 4629      

Val-des-Monts, M Chemin de l'École 354      

Val-des-Monts, M Chemin Saint-Antoine 2186      

Val-des-Monts, M Chemin de la Savane 5757      

Val-des-Monts, M Chemin Paugan 1122      
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Municipalité Rue Longueur (m)  Total  Proportion  

Val-des-Monts, M Chemin du Prêtre 1068      

Val-des-Monts, M Chemin du Marais 815      

Val-des-Monts, M Total   60413 198374 30% 
Grand Total   208614 782651 26.7% 

 

La démarche pour identifier les routes prioritaires est complète et rigoureuse, tient compte des critères 
énoncés par le Ministère dans le Guide d’élaboration d’un plan d’intervention 2021-2024 et est basée sur 
des données fiables et vérifiées par la MRC. Évidemment, plusieurs segments peuvent obtenir le même 
pointage puisqu’ils ont des caractéristiques similaires et se voient donc assignés les valeurs de pondération 
associées aux critères de l’évaluation. C’est ce qui est observé pour les segments obtenant le seuil de 1,75 
points. Ceci fait en sorte que 26,7% des routes à l’étude sont retenues pour la liste des routes prioritaires. 
Bien que la longueur totale de segments obtenant 1,75 points et plus représente plus de 25% des routes 
à l’étude, nous croyons fermement qu’il est justifié de préserver cette liste des routes prioritaires 
puisqu’elle respecte les critères du Ministère et qu’une proportion significative des segments prioritaires 
ont déjà obtenu un financement depuis le PIIRL précédent, donc ne feront pas l’objet d’une demande 
d’aide financière supplémentaire. Nous obtenons donc une proportion de 26,7% des routes à l’étude qui 
sont retenues pour la liste des routes prioritaires. 
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3.5 Étape 4 : Bilan de l’état du réseau routier  

Le bilan de l’état du réseau représente le résultat final du diagnostic des routes, des ponceaux, des 
glissières de sécurité, de la signalisation et du marquage. Grâce à la segmentation, à la collecte de données 
et à l’analyse des dégradations observées, il est possible d’identifier les besoins d’intervention selon la 
qualité des installations recherchée.  

3.5.1 Segmentation 

La segmentation représente l’opération de découpage du réseau en segments homogènes de route. Cette 
opération permet de faciliter et d’optimiser le processus d’auscultation sur le terrain ainsi que le 
traitement ultérieur de données.  

Dans le cadre du présent mandat le réseau de la MRC a été segmenté selon les propositions suggérées 
dans la norme ASTM D-6433 tout en conservant une logique relativement aux interventions potentielles 
qui seront nécessaires après l’évaluation du bilan d’état. Plus précisément les critères de bases qui ont 
servi à segmenter le réseau routier local de la MRC des Collines-de-l’Outaouais sont les suivants : 

• Des segments d’au plus 100 mètres ; 

• Les intersections ; 

• Les limites de changements de types de revêtement de route. 

Après la visite sur le terrain, nous obtenons donc 4,99 kilomètres de routes retranchés de l’inventaire dû 
à un changement de juridiction (transfert en route privée), de vocation (transformation en route de VTT 
ou autre) ou tout simplement l’inexistence d’une route carrossable à l’endroit spécifié. De plus, 
l’inaccessibilité de certaines routes dû à la présence d’entrave, représentant 2,30 kilomètres, fait en sorte 
que les résultats ne seront pas disponibles sur ces sections. Le tableau suivant présente le constat des 
mesures. 

Tableau 4 : Résumé des mesures du réseau à l’étude. 

 
Inventaire 

1993 
Longueur 

2023 
Retrait 

juridiction 
Total 
2023 

Pavé 
Non 
pavé 

Aucun 
résultat 

Résultat 
pavé 

Résultat 
non 
pavé 

Locale 1 109.851 108.97 0 108.97 108.97 0 0 108.97 0 

Locale 2 658.878 673.04 4.99 668.05 293.22 374.91 2.3 290.98 374.85 

Total 768.729 782.01 4.99 777.02 402.19 374.91 2.3 399.95 374.85 

 

Afin de faciliter l’identification des axes de circulation à l’étude, nous avons également regroupé les 
segments individuels en tronçons. Les tronçons sont une suite de segments contigus, portant le même 
nom de voie de circulation. Chacun des segments est décrit également par le chaînage (distance à partir 
du départ du tronçon). Dans un premier temps, les segments ont été identifiés grâce au numéro de 
tronçon et un numéro séquentiel dans la direction du chaînage croissant. Un exemple est présenté ci-
dessous. 

Segment_id = 012-001 (premier segment du tronçon) 
    tronçon    no séquentiel 

La numérotation des ponceaux est élaborée de façon similaire à celle des segments de routes. Ainsi, le 
numéro du tronçon est suivi d’un numéro séquentiel. Dans le cas d’un ponceau mixte, chacune des parties 
du ponceau est identifiée en ajoutant un suffixe à la fin du numéro séquentiel (L = Gauche/Left, M = Milieu, 
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R = Droite/Right). De manière similaire, les cellules d'un ponceau multiple sont identifiées avec un suffixe 
(A, B, C, D, etc.). Un attribut est également associé au ponceau pour sa localisation par chaînage. 

Les résultats des segments pourront donc être visualisés en référence à un tronçon. 

3.5.2 Diagnostic 

Chacun des segments a été caractérisé en utilisant un indice de qualité permettant d’évaluer la désuétude 
et les symptômes de détérioration. Ainsi, bien que nous ayons présenté des résultats dans le rapport 
d’étape no 2, nous avons actualisé ces résultats pour inclure l’amélioration de l’état des infrastructures 
occasionnée par les travaux réalisés après l’auscultation, soit à la fin de l’été et à l’automne 2023. 

La qualité des routes pavées se traduit par la mesure de trois paramètres : les défauts de surface (PCI de 
la norme ASTM D6433), le confort au roulement (IRI) et la présence d’ornières. Bien que plusieurs plans 
d’intervention aient été réalisés en présentant un indicateur agrégé (cote globale), il nous apparaît 
pertinent de présenter les informations individuellement et d’analyser le comportement de manière 
distincte pour ne pas réduire l’effet d’une situation problématique qui aurait été combinée à un autre 
indicateur qui lui présente un aspect sans problème. C’est pour ces raisons que la cote globale sera le 
résultat de la pire valeur des indicateurs à l’étude. 

Le PCI est un indicateur numérique, de 0 à 100 (100 = chaussée neuve), qui fournit une mesure de l’état 
actuel de la chaussée en fonction de défauts observés à la surface de la chaussée. Bien que cet indice soit 
un résumé de l’ensemble des observations sur toute la longueur du segment, parfois long de 100 mètres, 
l’information de chacun des segments est également disponible dans son fin détail (fissures, désenrobage, 
nid-de-poule et autres). Le Tableau 5 représente le code de couleur, l’échelle suggérée et les résultats pour 
les segments à l’étude.  

Tableau 5 : L'échelle et le code de couleur suggérés pour le PCI des routes pavées 

État 
Indice d’état 
de surface 

(PCI) 

Routes prioritaires 
Routes non 
prioritaires 

Total 

Longueur 
(km) 

% 
Longueur 

(km) 
% 

Longueur 
(km) 

% 

Très bon 80 à 100 57.55 33.0% 111.74 49.6% 169.29 42.3% 

Bon 60 à 79 35.06 20.1% 43.92 19.5% 78.98 19.8% 

Moyen 40 à 59 35.12 20.1% 38.27 17.0% 73.40 18.4% 

Mauvais 20 à 39 30.70 17.6% 23.58 10.5% 54.28 13.6% 

Très mauvais 0 à 19 15.97 9.2% 7.98 3.5% 23.95 6.0% 

Total 174.4 43.6% 225.5 56.4% 399.9   
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L’IRI est un indicateur qui mesure la distorsion du revêtement de la chaussée qui affecte le confort au 
roulement. Cependant, dans le cas d’une route municipale, et puisque le relevé se fait à 50 km/h plutôt 
que 80 km/h comme sur le réseau supérieur du MTQ, nous adopterons le terme Uni. Le Tableau 6 
représente le code de couleurs, l’échelle suggérée et les résultats pour les segments à l’étude. 

Tableau 6 : L'échelle et le code de couleur suggérés pour l’IRI des routes pavées 

État Uni (m/km) 

Routes prioritaires 
Routes non 
prioritaires 

Total 

Longueur 
(km) 

% 
Longueur 

(km) 
% 

Longueur 
(km) 

% 

Très bon <= 2,5 57.11 32.7% 67.66 30.0% 124.76 31.2% 

Bon >2,5 à 3,5 41.82 24.0% 53.45 23.7% 95.27 23.8% 

Moyen > 3,5 à 4,5 29.19 16.7% 45.56 20.2% 74.75 18.7% 

Mauvais > 4,5 à 5,5 22.13 12.7% 27.17 12.1% 49.30 12.3% 

Très mauvais > 5,5 24.17 13.9% 31.65 14.0% 55.82 14.0% 

Total 174.4 43.6% 225.5 56.4% 399.9   

 

Les ornières sont relevées en spécifiant la profondeur de l’ornière. L’évaluation d’un indicateur pour les 
ornières est représentée par la présence observable d’ornières dans le segment. Le Tableau 7 représente 
le code de couleur, l’échelle suggérée et les résultats pour les segments à l’étude. 

Tableau 7 : L'échelle et le code de couleur suggérés pour les ornières des routes pavées 

État 
Profondeur 
d’ornière 

(mm) 

Routes prioritaires 
Routes non 
prioritaires 

Total 

Longueur 
(km) 

% 
Longueur 

(km) 
% 

Longueur 
(km) 

% 

Très bon < 5mm 92.09 52.8% 141.18 62.6% 233.27 58.3% 

Bon 6 à 10mm 61.31 35.2% 71.31 31.6% 132.62 33.2% 

Moyen 11 à 15mm 15.27 8.8% 10.01 4.4% 25.28 6.3% 

Mauvais 16 à 20mm 4.62 2.6% 2.46 1.1% 7.08 1.8% 

Très mauvais > 20mm 1.13 0.6% 0.50 0.2% 1.63 0.4% 

Total 174.4 43.6% 225.5 56.4% 399.9  

 

En considérant les trois critères à la fois, il est possible de tracer le portrait global de l’état des chaussées 
pavées en retenant la pire situation des trois critères.  Le Tableau 8 en présente le résumé. 
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Tableau 8 : L’échelle de l’indicateur global des routes pavées 

État 

Routes prioritaires 
Routes non 
prioritaires 

Total 

Longueur 
(km) 

% 
Longueur 

(km) 
% 

Longueur 
(km) 

% 

Très bon 32.41 18.6% 42.36 24.3% 74.78 18.7% 

Bon 36.63 21.0% 58.47 33.5% 95.09 23.8% 

Moyen 34.36 19.7% 52.40 30.0% 86.76 21.7% 

Mauvais 37.13 21.3% 36.75 21.1% 73.89 18.5% 

Très mauvais 33.88 19.4% 35.51 20.4% 69.38 17.4% 

Total 174.4 43.6% 225.5 56.4% 399.9   

 

42,5% du réseau est dans un état bon ou très bon, tandis qu’approximativement 57,5% est dans un état 
moyen, mauvais ou très mauvais. Avec un bilan de plus de 35,9% des routes pavées dans un état mauvais 
et critique, la situation s’avère tout de même en contrôle. Il y aura une stratégie d’interventions de 
redressement à prévoir.   

L’évaluation des routes en gravier a un caractère plus éphémère. Les pluies fortes et le trafic local intense 
peuvent changer considérablement la surface caractéristique des routes de gravier d’un jour à l’autre. 
Étant donné que l’évaluation d’une route varie en fonction des conditions météorologiques récentes ou 
des activités de maintenance récentes, les facteurs les plus importants pour une route de gravier sont la 
section transversale de la route, le drainage et la suffisance de l’épaisseur de la couche de gravier.  

Le modèle « PASER Gravel Road Manual » reprend les observations demandées par le MTQ. Pour attribuer 
une cote, il faut évaluer à la fois l’ampleur et l’étendue de problèmes ainsi que les réparations ou les 
reconstructions appropriées. Le Tableau 9 représente le code de couleur, l’échelle suggérée et les résultats 
pour les segments à l’étude. 

Tableau 9 : Résumé de résultats - Routes non pavées 

Indice de 
condition 
de surface 

(ICSG) 

Niveau de 
service 

Route prioritaire Route non prioritaire Total 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

1 Très bon 4.88 14.6% 25.76 7.5% 30.64 8.2% 

2 Bon 25.85 77.5% 243.18 71.1% 269.03 71.7% 

3 Satisfaisant 2.64 7.9% 72.33 21.2% 74.97 20.0% 

4 Mauvais 0.00 0.0% 0.46 0.1% 0.46 0.1% 

5 Très mauvais 0.00 0.0% 0.10 0.0% 0.10 0.0% 

Total 33.4 8.9% 341.8 91.1% 375.2  

 

À la lumière du tableau ci-dessus, il est possible de constater que la surface des routes non pavées du 
réseau routier prioritaire à l’étude est dans un état généralement bon et très bon avec une pondération 
de plus de 92% alors que plus de 79% des routes non prioritaires sont dans un état bon et très bon. Une 
seule section de 100 mètres présente un état très mauvais. Le tableau ci-dessus représente l’état global 
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de routes gravelées au moment de l’inspection et non pas l’état du moment présent. L’état actuel du 
réseau peut être différent à celui de la date d’inspection à cause du caractère variable de ce type de routes, 
en fonction notamment de l’entretien et du climat. Toutefois, à moins de l’apparition d’événements 
extrêmes, l’état général présenté dans ce PIIRL doit rester représentatif de l’état actuel avec de légères 
différences.  

L’inspection des ponceaux est l’examen systématique de tous les éléments constituant le ponceau afin de 
détecter les défauts et les anomalies selon quatre (4) catégories : structural, hydraulique, remblai et 
autres. Le résultat qui en découle est l’indice d’état du ponceau (IEP), une valeur numérique entre 0 et 100 
(100 = ponceau neuf). Le résultat final à la suite du relevé de 2023 est présenté dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Le sommaire de résultat du bilan d'état des ponceaux du réseau routier 

Classe 
structurale 

Classe d'état 
(Selon IEP) 

Route prioritaire Route non prioritaire Total 

Nombre 
Proportion 

(%) 
Nombre 

Proportion 
(%) 

Nombre 
Proportion 

(%) 

Structures 
Rigides 
< 3 m 

A (> 85 à 100) 13 22.0% 39 28.7% 52 26.7% 

B (> 70 à 85) 3 5.1% 25 18.4% 28 14.4% 

C (> 55 à 70) 3 5.1% 15 11.0% 18 9.2% 

Nb : 195    
(9%) 

D (> 40 à 55) 2 3.4% 11 8.1% 13 6.7% 

E (0 à 40) 38 64.4% 46 33.8% 84 43.1% 

                

Structures 
Flexibles 

< 3 m 

A (> 85 à 100) 151 29.8% 501 34.9% 652 33.5% 

B (> 70 à 85) 107 21.1% 320 22.3% 427 22.0% 

C (> 55 à 70) 74 14.6% 167 11.6% 241 12.4% 

Nb : 1944    
(89.9%) 

D (> 40 à 55) 55 10.8% 149 10.4% 204 10.5% 

E (0 à 40) 120 23.7% 300 20.9% 420 21.6% 

                

Structures 
Rigides et 
Flexibles 

de 3 à 4,5m 

A (> 85 à 100) 5 62.5% 7 43.8% 12 50.0% 

B (> 70 à 85) 2 25.0% 5 31.3% 7 29.2% 

C (> 55 à 70) 1 12.5% 0 0.0% 1 4.2% 

Nb : 24    
(1.1%) 

D (> 40 à 55) 0 0.0% 1 6.3% 1 4.2% 

E (0 à 40) 0 0.0% 3 18.8% 3 12.5% 

                

Total 575 1595 2170 

 

Un nombre relativement élevé de ponceaux, soit 509 (23%), a un état critique. Si l’on ajoute les ponceaux 
en mauvais état, nous obtenons 727 (33%). D’autres cas de ponceaux présentant un risque particulier pour 
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la sécurité routière sont à signaler. En premier lieu, le MTQ exige pour certains défauts structuraux qu’un 
ingénieur responsable de la gestion du parc de ponceaux réalise une évaluation technique et détermine 
les mesures à prendre. Lors de l’inspection, les ponceaux ayant une cote 1 pour l’un de ces défauts sont 
automatiquement identifiés à risque avec une mention « Avis à l’ingénieur ». D’autres ponceaux peuvent 
se voir attribuer une mention « Avis à l’ingénieur » lorsque l’inspecteur estime que d’autres conditions 
présentent des risques pour les usagers de la route ou des risques sérieux de problème hydraulique. Enfin, 
outre les ponceaux spécifiquement identifiés à risque par le biais d’un « Avis à l’ingénieur », les ponceaux 
ayant au moins un problème significatif sur la chaussée (R2) ou sur la stabilité du remblai (R3) sont 
considérés à risque pour les usagers de la route. Le Tableau 11 présente le nombre de ponceaux 
problématiques. 

Tableau 11 : Bilan de l’état des ponceaux avec un risque particulier pour la sécurité routière 

  
Routes prioritaires Routes non prioritaires 

Total des ponceaux avec 
un risque particulier 

Municipalité 
Avis à 

l'ingénieur 
Problème de 

remblai (R2,R3) 
Avis à 

l'ingénieur 
Problème de 

remblai (R2,R3) 
Nombre 

Proportion du 
réseau (%) 

Cantley, M 7 1 29 0 36 19% 

Chelsea, M 16 2 6 2 25 12% 

La Pêche, M 19 6 71 25 108 19% 

L'Ange-Gardien, M 20 8 33 5 62 26% 

Pontiac, M 8 2 51 11 69 23% 

Val-des-Monts, M 31 10 114 16 165 24% 

Total 101 29 304 59 465 21% 

Proportions 18% 5% 19% 4%     

  21% 21%     

 

3.6 Étape 5 : Stratégie d’intervention 

L’approche que nous proposons pour cette section, en accord avec la révision du guide d’élaboration du 
plan d’intervention en infrastructures routières locales, veut que la stratégie d’intervention soit adaptée 
et spécifique pour chacune des municipalités participantes. Ces dernières peuvent avoir des objectifs et 
des budgets différents dans leur démarche d’amélioration du réseau routier local. Ainsi, afin que les 
municipalités soient mieux servies et que les résultats reflètent plus fidèlement l’orientation qu’elles 
désirent offrir à leurs citoyens(nes), nous avons opté pour une démarche individualisée qui concerne 
notamment l’estimation des budgets disponibles, les types d’intervention à suggérer et les cibles à 
atteindre. Pour obtenir l’information pertinente, nous avons planifié des rencontres – au moins une par 
Municipalité – au cours desquelles les représentants des municipalités (direction générale, direction des 
travaux publics, contremaître) ont décrit avec intérêt et détails les budgets consentis par le passé aux 
interventions, les types d’intervention planifiés habituellement et la stratégie anticipée pour les 
prochaines années. Nous avons pu obtenir également les éléments suivants : 

- La qualité des fondations des routes à l’étude, afin de bonifier les interventions envisagées; 
- Les travaux réalisés à l’été et l’automne 2023 qui ont eu pour conséquence d’améliorer les 

infrastructures à l’étude et qui ne feront plus partie de la planification; 
- Les travaux pour les infrastructures souterraines, prévus l’an prochain, qui seront financés par un 

autre programme; 
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- Les demandes au PAVL en cours d’approbation ou approuvées sur les segments à l’étude qui 
suggèrent une intervention différente, donc pour lesquels la planification sera devancée. 

La stratégie d’intervention doit permettre aux municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
d’identifier le type et le moment d’intervention en maximisant le retour sur l’investissement.  Adopter une 
stratégie efficace pour la gestion du réseau signifie d’appliquer le principe de « la bonne intervention, au 
bon endroit et au moment opportun ». D’ailleurs, ce type de stratégie prévoit des interventions 
préventives, corrective, curatives et palliatives selon les seuils minimaux correspondants. Ces types 
d’intervention sont présentés à la Figure 4. Cette figure illustre notamment le concept selon lequel des 
interventions préventives sur une chaussée en bon état permettent de prolonger la durée de vie de cette 
dernière, à un moindre coût, et ainsi de reporter la date d’une intervention majeure.  

 

Figure 4 : Coûts reliés à la remise en état d'une chaussée5 

L’intervention au bon moment sur les infrastructures offre également un moyen de maintenir un niveau 
de service adéquat, et ce, sur un maximum de routes. Le coût de l’intervention étant significativement 
plus faible, il est possible d’améliorer un plus grand nombre d’infrastructures et ainsi réduire le nombre 
d’infrastructures atteignant le stade de dégradation « Mauvais » qui requiert des interventions plus 
dispendieuses. Il a donc été démontré que l’intervention hâtive sur la courbe de vie d’une infrastructure 
permet non seulement d’économiser des coûts sur le cycle de vie, mais d’améliorer la condition globale 
du réseau et de repousser les échéances d’intervention. Cette stratégie doit nécessairement être 
accompagnée d’une série d’interventions palliatives permettant de corriger ponctuellement les défauts 
majeurs de certains segments sur lesquels les interventions curatives ont été reportées. Grâce au 

 

5 Bitume Québec, Documentation disponible sur le site internet : http://entretiendesroutes.ca/. 
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diagnostic de l’étape 4, le choix des interventions est cependant uniquement basé sur les considérations 
techniques liées à l’état de dégradation. 

Cette étape de la stratégie identifie donc, pour chacune des infrastructures (segments de route et 
ponceaux), l’intervention la plus pertinente permettant d’améliorer le niveau de service du réseau routier. 
En tenant compte de la situation actuelle, des objectifs sont définis et deviennent des cibles à atteindre 
pour l’organisation. Ces objectifs prennent la forme de seuils de niveaux de services acceptés par 
l’organisation dans un horizon donné. Les axes privilégiés sont notamment : 

• Préserver en bon état les segments moins dégradés;  

• Limiter la progression des segments en mauvais états; 

• Sécuriser, à court terme, les tronçons présentant une problématique de sécurité routière; 

• Répartir les interventions curatives dans le temps. 

Lors des rencontres individuelles avec les représentants des municipalités, il a été question de la capacité 
de payer des citoyens ainsi que des budgets consentis par le passé à la réfection des infrastructures 
routières. Les budgets disponibles pour réaliser les travaux sur les routes à l’étude ont été évalués en 
fonction des sommes actuellement assignées aux réfections de routes du territoire de chacune des 
municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Certaines d’entre elles ont spécifié que la capacité 
financière de la Municipalité peut être majorée substantiellement si le projet fait l’objet d’une aide 
financière. Ainsi, la Municipalité peut procéder à un règlement d’emprunt pour financer sa part du projet 
et de cette façon, maximiser la réalisation de projets de réfection. Pour les budgets absents pour les 
ponceaux de certaines municipalités, ils sont plutôt inclus avec le budget associé aux routes. Il est difficile 
pour ces municipalités d’estimer distinctement le budget pour les travaux de ponceaux. Les montants 
d’investissement antérieurs réalisés par chacune des municipalités pour les travaux d’infrastructures sont 
présentés dans le Tableau 12.  

 

Tableau 12 : Investissements des années antérieures (2016-2021) 

Municipalité 

Recours au 
règlement 
d'emprunt 
(Oui/Non) 

Budget Annuel 
Route 

(aide financière 
incluse) 

Budget Annuel 
Ponceau 

(aide financière 
incluse) 

Indice de 
charges 

nettes par 
100$ de 

RFU 

% d’aide PAVL 
(Redressement-

Accélération) 

Contribution 
municipale 

annuelle 
antérieure6 

Cantley, M Oui 8 460 000 $ 7 Inclus 94 60-80% 8 460 000 $ 

Chelsea, M Oui 82 000 $  18 500 $ 83 60-80% 101 000 $ 

La Pêche, M Oui 1 825 000 $ 7 Inclus 83 60-80% 1 825 000 $ 

L'Ange-Gardien, M Oui 2 300 000 $ 7 Inclus 90 60-80% 2 300 000 $ 

Pontiac, M Oui 1 695 000 $ 7 Inclus 73 50-75% 1 695 000 $ 

Val-des-Monts, M Oui 6 645 000 $ 8 47 500 $ 88 60-80% 2 041 000 $ 

Total   21 007 000 $   66 000 $     16 422 000 $ 

 

 

6 Le montant estimé est composé uniquement du budget de la Municipalité, l’aide financière ayant été retirée du 
montant. 

7 Budget municipal annuel non fourni. Nous avons utilisé le budget provenant des rapports financiers sur le site du 
MAMH. 

8 La Municipalité a mentionné avoir eu recours à de l’aide financière pour les projets antérieurs. 
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Une proportion peu significative de ce montant a été allouée à la réfection des ponceaux au cours des 
dernières années, soit moins d’un pourcent. La stratégie d’intervention présentera alors différentes 
options d’investissements. Sans proposer de scénario spécifiquement pour ce montant global, chacune 
des municipalités se verra assigner un montant représentant la capacité financière actuelle. Puisque la 
majorité des municipalités ont démontré l’intention de consentir un investissement supplémentaire 
lorsque bonifié par l’aide financière, nous avons alors proposé des scénarios plus optimistes pour ainsi 
éliminer les enjeux de sécurité et atteindre les cibles.  

Il faut donc retenir que le montant qui est considéré pour le budget disponible de chacune des 
municipalités sur une base annuelle est majoré par l’ajout d’un règlement d’emprunt bonifié par l’aide 
financière provenant des programmes du PAVL. Nous présentons, dans le Tableau 13, les budgets qui sont 
utilisés pour élaborer les scénarios d’investissements. 

Comme en témoigne ce tableau, le montant cumulé de l’ensemble des municipalités avoisine les 33,4 M$ 
annuellement.   

Tableau 13 : Budget annuel utilisé pour les scénarios du plan d’intervention 

Municipalité 

Recours au 
règlement 
d'emprunt 
(Oui/Non) 

Budget Annuel 
Route 

(aide financière 
incluse) 

Budget Annuel 
Ponceau 

(aide financière 
incluse) 

Budget Annuel 
Total 
(aide 

financière 
incluse) 

Contribution 
municipale 

annuelle 
estimée6 

Cantley, M Oui 1 212 900 734 700 1 947 600 700 200 

Chelsea, M Oui 1 091 000 304 900 1 395 900 379 600 

La Pêche, M Oui 6 840 200 1 646 000 8 486 200 2 481 767 

L'Ange-Gardien, M Oui 5 043 900 946 100 5 990 000 1 592 567 

Pontiac, M Oui 3 528 100 1 589 300 5 117 400 1 859 700 

Val-des-Monts, M Oui 8 338 700 2 085 800 10 424 500 3 171 367 

Total   26 054 800 7 306 800 33 361 600 10 185 200 

 
Cependant, si la stratégie se limite à corriger les infrastructures critiques actuellement, on néglige des 
options qui auraient des effets beaucoup plus avantageux à moyen et long termes, tel que nous l’avons 
exposée précédemment. Il a donc été privilégié d’adopter une stratégie qui assurera une amélioration 
durable. Celle-ci aura bien sûr des répercussions positives sur certaines infrastructures à court terme. En 
collaboration avec les représentants de chacune des municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
les objectifs généraux suivants ont été définis : 

• Réduire le pourcentage des infrastructures ayant un état mauvais et très mauvais au terme de 
l’horizon de l’étude, soit sur les trois (3) prochaines années; 

• Augmenter significativement le pourcentage des infrastructures présentant un état bon et 
satisfaisant en intervenant sur un nombre significatif de segments de route; 

• Éliminer les sites dangereux. 

3.6.1 Stratégie et priorité pour les routes 

Étant donné l’état actuel des infrastructures routières de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, il s’avère 
important de mettre en perspective les objectifs et les cibles afin d’amorcer un redressement de la 
situation. Bien qu’il serait avantageux d’augmenter substantiellement les budgets afin d’éliminer les 
infrastructures en déficit de maintien d’actifs, les ressources de certaines municipalités de la MRC ne 
permettent pas d’atteindre ces niveaux de services aussi rapidement.  

Les cibles établies pour l’état des chaussées pavées dans le cadre de ce mandat concernent principalement 
l’état de la surface (PCI). Des valeurs spécifiques ont été déterminées en fonction de l’état de la situation 
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de chacune des municipalités. Cependant, les tableaux suivants présentent un résumé de ces limites 
relativement à la situation actuelle du territoire dans son ensemble. 

Tableau 14 : Cibles de la fissuration des chaussées pavées, routes prioritaires  

Relevé de 
fissuration 

Niveau de 
service 

Route prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances 
Proportion 

(%) 

80 à 100 Très bon 52.5 30% ↑ 79% 

60 à 79 Bon 36.1 21% ↓ 15% 

40 à 59 Satisfaisant 36.5 21% ↓ 4% 

20 à 39 Mauvais 32.1 18% ↓ 2% 

0 à 19 Très mauvais 17.2 10% ↓ 0% 

 

Tableau 15 : Cibles de la fissuration des chaussées pavées, routes non prioritaires  

Relevé de 
fissuration 

Niveau de 
service 

Route non prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances 
Proportion 

(%) 

80 à 100 Très bon 104.8 46% ↑ 75% 

60 à 79 Bon 45.4 20% ↓ 16% 

40 à 59 Satisfaisant 39.3 17% ↓ 6% 

20 à 39 Mauvais 26.0 11% ↓ 2% 

0 à 19 Très mauvais 10.0 4% ↓ 1% 

 

L’amélioration de la sécurité des usagers doit également être une cible à définir. Il est important de mettre 
en perspective les facteurs de risque reliés à la sécurité. Ainsi, un autre critère d’évaluation des routes 
pavées concerne évidemment la sécurité routière. L’orniérage (ORN) est une problématique que nous 
voulons éliminer complètement. Nous présentons les cibles dans le Tableau 16 et le Tableau 17. 

Tableau 16 : Cibles pour l’orniérage, sur les routes prioritaires 

Profondeur 
d'ornière 

(mm) 

Niveau de 
service 

Route prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances Proportion 
(%) 

≤ 5 Très bon 84.4 48% ↑ 86% 

5,1 à 10 Bon 67.7 39% ↓ 12% 

10,1 à 15 Satisfaisant 16.0 9% ↓ 1% 

15,1 à 20 Mauvais 5.1 3% ↓ 1% 

≥ 20 Très mauvais 1.2 1% ↓ 0% 
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Tableau 17 : Cibles pour l’orniérage, sur les routes non prioritaires 

Profondeur 
d'ornière 

(mm) 

Niveau de 
service 

Route non prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances Proportion 
(%) 

≤ 5 Très bon 136.8 60% ↑ 78% 

5,1 à 10 Bon 74.8 33% ↓ 19% 

10,1 à 15 Satisfaisant 10.7 5% ↓ 2% 

15,1 à 20 Mauvais 2.7 1% ↓ 0% 

≥ 20 Très mauvais 0.5 0% ↓ 0% 

 

Dans le rapport numéro 2, il a été énoncé que la nature variable des routes en gravier est due au fait que 
les conditions des surfaces sur ce type de routes sont fortement dépendantes des conditions climatiques 
et des activités de maintenance. Par conséquent, le bilan d’état des routes en gravier déterminé lors de 
l’inspection ne représente que la situation dans laquelle se trouvait ces actifs en date du relevé des 
données et non pas la situation actuelle qui a fort probablement évoluée. La municipalité doit donc porter 
un jugement critique dans la planification triennale de ces routes.  

Le Tableau 18 et le Tableau 19 représentent les cibles retenues pour les chaussées en gravier.  

Tableau 18 : Cibles à atteindre pour les chaussées non-pavées, routes prioritaires 

Cote 
d'état 

Niveau de 
service 

Route prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances 
Proportion 

(%) 

1 Très bon 3.0 9% ↑ 20% 

2 Bon 27.4 82% ↓ 78% 

3 Satisfaisant 2.9 9% ↓ 2% 

4 Mauvais 0.0 0% -- 0.0% 

5 Très mauvais 0.0 0% -- 0% 

 

Tableau 19 : Cibles à atteindre pour les chaussées non-pavées, routes non prioritaires 

Cote 
d'état 

Niveau de 
service 

Route non prioritaire Objectif 

Longueur 
(km) 

Proportion 
(%) 

Tendances 
Proportion 

(%) 

1 Très bon 18.5 5% ↑ 26% 

2 Bon 247.3 72% ↓ 69% 

3 Satisfaisant 75.8 22% ↓ 4% 

4 Mauvais 0.5 0% ↓ 0% 

5 Très mauvais 0.1 0% ↓ 0% 
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La nature des interventions proposées s’inscrit également dans une approche de développement durable. 
Ainsi, nous gardons à l’esprit que moins souvent nous intervenons sur un tronçon, et ce, avec des 
techniques qui s’avèrent durables, plus nous réduisons les interventions répétées et énergivores. De plus, 
en améliorant la coordination des travaux, c’est-à-dire en intervenant à la fois sur la route et les ponceaux, 
nous évitons également de mobiliser à nouveau les effectifs, souvent limités, pour intervenir en urgence.  

Des efforts supplémentaires ont été accordés afin d’harmoniser la nature de l’intervention avec les 
conditions de terrain connues du personnel en place à la MRC et dans les Municipalités. Ainsi, les 
interventions proposées s’avèrent plus pertinentes et envisageables dans une réalité municipale. Ceci 
constitue une hypothèse pour établir le plan d’intervention, sans pour autant remplacer les études 
d’avant-projets et les plans et devis requis pour les travaux d’envergure. 

Si toutefois les budgets ne sont pas suffisants pour corriger l’entièreté des infrastructures défaillantes, 
nous suggérons alors une intervention palliative qui permet de ralentir l’apparition des signes de 
dégradation de manière temporaire. Il sera nécessaire, dès l’obtention de budgets supplémentaires et/ou 
l’avènement d’une révision du PIIRL, qu’une intervention curative adéquate soit appliquée. 

Puisque les intervenants des municipalités ont signifié, pour la plupart, leur intérêt de réduire le déficit de 
maintien d’actifs, le plus fort pourcentage des budgets sera attribué aux interventions de maintien et de 
renouvellement. De plus, la sécurité des usagers étant au centre des préoccupations des gestionnaires 
municipaux, une forte priorité sera accordée aux interventions qui permettront de résoudre ces enjeux. 
Grâce à une volonté certaine de corriger les anomalies connues, les budgets prévus semblent couvrir 
presque l’entièreté des besoins de travaux, ce qui n’occasionnera que très peu d’interventions palliatives. 
Enfin, une volonté partagée, retenue par certaines municipalités, de prendre soin des actifs qui sont en 
début de cycle de vie a pour conséquence d’accorder un pourcentage aux interventions préventives. Le 
résultat de cette réflexion est présenté dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Stratégie de répartition des budgets pour les interventions de routes pavées 

Volet % du budget Description du volet de la stratégie 

Intervention préventive 1% 
Intervention de scellement de fissures pour conserver l’état de la 
chaussée et ralentir sa détérioration. 

Intervention curative 97% 
Intervention prodiguée sur les actifs qui démontrent une défaillance 
suffisante. Dans certains cas, la reconstruction est de mise. 

Intervention de sécurité 1% 
Intervention pour corriger les défauts majeurs causant des risques de 
sécurité. 

Intervention palliative 1% 
Intervention temporaire, de courte durée, afin de redonner une 
qualité de service à l’actif. Appliquée sur les actifs en fin de vie pour 
lesquels l’intervention de renouvellement est reportée. 

 

Pour les routes non pavées, les interventions recommandées ont été réparties de façon similaire, comme 
on peut le constater dans le Tableau 21. 
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Tableau 21 : Stratégie de répartition des budgets pour les interventions des routes non pavées 

Volet % du budget Description du volet de la stratégie 

Intervention préventive <1% 
Intervention de nivelage des routes. Fait partie des pratiques usuelles des 
municipalités. Intervention non planifiée dans le plan d’intervention. 

Intervention curative 99% 
Intervention prodiguée sur les actifs qui démontrent une défaillance 
suffisante. Dans certains cas, la reconstruction est de mise. 

Intervention de sécurité 0% Intervention pour corriger les défauts majeurs causant des risques de sécurité. 

Intervention palliative <1% 
Intervention temporaire, de courte durée, afin de redonner une qualité de 
service à l’actif. Appliquée sur les actifs en fin de vie pour lesquels 
l’intervention de renouvellement est reportée. 

 

Pour mesurer la portée de cette stratégie et permettre de mettre en ordre de priorité les tronçons, nous 
avons défini deux paramètres principaux. La fenêtre d’opportunité de l’intervention est la période pendant 
laquelle une intervention peut logiquement être appliquée sur un segment. Cette fenêtre d’opportunité 
est définie par les seuils (minimum et maximum) de l’indice PCI. À ce paramètre s’ajoute également 
l’augmentation de la durée de vie occasionnée par l’intervention. Ces deux paramètres sont présentés 
dans le Tableau 22. 

Tableau 22 : Paramètres de fenêtre d’opportunité d’intervention et d’augmentation de la durée de vie 

Intervention 
PCI 

supérieur 
PCI 

inférieur 

Intervalle -  
Augmentation de la 

durée de vie 

Augmentation de la 
durée de vie retenue 

Scellement de fissures 100 60 3-8 3 

Rapiéçage mécanisé continu 80 60 4-7 5 

Resurfaçage 60 40 7-12 7 

Planage et revêtement 60 30 7-12 12 

Décohésionnement et 
revêtement 

60 20 12-20 15 

Reconstruction (fondations 
déficientes) 

60 10 20-25 20 

 

Pour départager les segments dans chacun des volets d’intervention, nous avons utilisé quatre (4) facteurs 
qui peuvent déterminer le moment opportun pour intervenir :  

- La présence d’un enjeu de sécurité routière, soit : des ornières, un ponceau défaillant ou autre; 
- Le niveau hiérarchique déterminé par l’évaluation socioéconomique, pondéré entre autres par la 

circulation lourde; 
- Le ratio bénéfices/coûts. Le bénéfice est l’augmentation de la durée de vie associée à 

l’intervention et le coût est le coût unitaire de l’intervention; 
- Le délai qui sépare le segment de la fin de l’opportunité d’intervention. Si l’intervention de 

maintien peut s’appliquer jusqu’à ce que le segment ait atteint le seuil d’intervention possible, on 
mesure le délai avant d’atteindre ce seuil. 
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3.6.2 Stratégie et priorité pour les ponceaux 

Le parc des ponceaux est en très mauvais état. Tout comme pour les routes pavées, il est essentiel 
d’amorcer un redressement de la condition. 

Puisque le nombre de ponceaux en besoin d’intervention majeure est élevé, il est pertinent d’investir en 
majorité sur les ponceaux comportant un risque de sécurité aux usagers. De plus, la coordination avec des 
travaux simultanés sur les routes ajoute un gain supplémentaire à la démarche. 

Nous abordons la problématique des ponceaux défaillants de la même façon que pour les routes. La nature 
des interventions proposées pour les ponceaux s’inscrit également dans une approche de développement 
durable. Des événements survenus au début de l’automne 2022 à Alma (https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1914959/disparu-affaissement-route-alma-recherches) nous forcent à adopter une 
démarche structurée et à conserver une très grande vigilance quant à la condition des ponceaux. 

Les changements climatiques ont des répercussions très importantes sur les ponceaux quant à leur 
capacité hydraulique facilitant l’écoulement des eaux de pluie et des crues. En effet, bien que dans 
plusieurs cas nous serions portés à remplacer les ponceaux existants par un ouvrage de même dimension, 
les expériences récentes nous démontrent qu’un diamètre augmenté sera requis. À cet effet, nous avons 
utilisé une matrice permettant de remplacer le ponceau par un autre ayant un à deux intervalles de 
diamètres supplémentaires. Ainsi, un 450mm sera remplacé par un 600mm, un 600mm par un 750mm, 
etc. Il va sans dire que les coûts des travaux ont été incrémentés par la même occasion. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, cette suggestion ne remplace en aucun cas les études d’avant-projets 
et les plans et devis requis, surtout en ce qui a trait aux ouvrages de gestion des eaux pluviales. Une étude 
de capacité hydraulique est fortement conseillée. 

Nous aimerions également mentionner que certaines pratiques observées sur le terrain nous ont laissés 
perplexes. En effet, l’avancement technologique dans la fabrication des ponceaux rend certains matériaux 
très attrayants et économiques. Cependant, il ne faut pas négliger les particularités de mise en place et les 
critères de conception. Nous désirons mettre en évidence les lacunes associées aux conditions d’opération 
des ponceaux en Polyéthylène Haute Densité (PEHD). Tout d’abord, ces ponceaux ont été préférés à leurs 
cousins de la famille des matériaux flexibles, les tuyaux de tôle ondulée (TTO) majoritairement à cause de 
leur durabilité. Cependant, leur durabilité est tributaire de la qualité du remblai qui les entoure. La très 
grande majorité des ponceaux défaillants fabriqués en PEHD que nous avons observé n’avait pas le 
recouvrement suffisant et se détériorait très rapidement, perdant alors leur avantage technologique. Une 
attention particulière est de mise autant dans la préparation et la conception des projets que dans la mise 
en place. 

Si toutefois les budgets ne sont pas suffisants pour corriger l’entièreté des infrastructures défaillantes, 
nous suggérons alors une intervention palliative qui permet de ralentir les signes de dégradation de 
manière temporaire. Il sera nécessaire, dès l’obtention de budgets supplémentaires et/ou l’avènement 
d’une révision du PIIRL, qu’une intervention curative adéquate soit appliquée. 

En considérant ces informations, les cibles suivantes ont été établies : 

• Éliminer les sites dangereux, notamment pour des ponceaux ayant un état structural défaillant, 
plus particulièrement les ponceaux ayant reçu un avis à l’ingénieur confirmé; 

• Réduire significativement le pourcentage de ponceaux qui se retrouvent dans un état critique; 

• Diminuer la proportion de ponceaux qui sont dans un état déficient; 

• Maintenir la proportion de ponceaux en bon état et augmenter la cote de ponceaux dont l’état est 
satisfaisant. 
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Tableau 23 : Cibles à atteindre pour l’indice d’état du ponceau (IEP), routes prioritaires  

IEP 
Niveau de 

service 

Route prioritaire Objectif 

Nombre Proportion 
(%) 

Tendances Proportion 
(%) 

86 à 100 Très bon 161 28% ↑ 53% 

71-85 Bon 113 20% ↓ 19% 

56-70 Satisfaisant 80 14% ↓ 10% 

41-55 Mauvais 60 10% ↓ 3% 

0-40 Très mauvais 160 28% ↓ 14% 

 

Tableau 24 : Cibles à atteindre pour l’indice d’état du ponceau (IEP), routes non prioritaires 

IEP 
Niveau de 

service 

Route non 
prioritaire Objectif 

Nombre Proportion 
(%) 

Tendances Proportion 
(%) 

86 à 100 Très bon 518 33% ↑ 56% 

71-85 Bon 350 22% ↓ 22% 

56-70 Satisfaisant 190 12% ↓ 9% 

41-55 Mauvais 169 11% ↓ 4% 

0-40 Très mauvais 362 23% ↓ 10% 

 

Et plus spécifiquement sur les ponceaux dangereux, basé sur l’avis à l’ingénieur, les cibles sont présentées 
au Tableau 25 et au Tableau 26. 

Tableau 25 : Cibles à atteindre pour les ponceaux dangereux, routes prioritaires 

Cote 
structurle 

Niveau de 
service 

Route prioritaire Objectif 

Nombre 
Avis à 
l'ing. 

Proportion 
(%)9 

Tendances Proportion 
(%)9 

5 Très bon 0 0% -- 0% 

4 Bon 0 0% -- 0% 

3 Satisfaisant 0 0% -- 0% 

2 Mauvais 0 0% -- 0% 

1 Très mauvais 101 18% ↓ 1% 

 

 

9 La proportion est calculée sur le nombre total de ponceaux des routes prioritaires. 
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Tableau 26 : Cibles à atteindre pour les ponceaux dangereux, routes non prioritaires 

Cote 
structurle 

Niveau de 
service 

Route non 
prioritaire Objectif 

Nombre 
Avis à 
l'ing. 

Proportion 
(%)10 

Tendances Proportion 
(%)10 

5 Très bon 0 0% -- 0% 

4 Bon 0 0% -- 0% 

3 Satisfaisant 1 0% -- 0% 

2 Mauvais 2 0% ↓ 0% 

1 Très mauvais 300 19% ↓ 1% 

 

Il est important de souligner qu’aucune intervention urgente n’a été signalée à la MRC en cours de projet. 
Bien que les cibles pour les ponceaux dangereux ne soient pas à 0%, il y a une très forte amélioration de 
la situation. De plus, le budget dans certaines municipalités n’est pas suffisant pour reconstruire tous les 
ponceaux dangereux. Il y a donc des interventions palliatives proposées pour corriger temporairement la 
situation sans pour autant éliminer complètement les problèmes. 

Le parc des ponceaux est en très mauvais état. Afin d’atteindre les cibles identifiées précédemment, une 
répartition des budgets selon les volets d’intervention est proposée au Tableau 27. 

Tableau 27 : Répartition pour les ponceaux de la stratégie selon les volets d’intervention 

Volet % du budget Description du volet de la stratégie 

Intervention de sécurité 73% 
Intervention corrigeant un problème d’une infrastructure 
dangereuse pour les usagers. 

Intervention de 
renouvellement 

19% 
Intervention prodiguée sur les actifs qui démontrent une défaillance 
suffisante. Dans certains cas, la reconstruction est de mise. 

Intervention palliative 8% 
Intervention temporaire, de courte durée, afin de redonner une 
qualité de service à l’actif. Appliquée sur les actifs en fin de vie pour 
lesquels l’intervention de renouvellement est reportée. 

Intervention préventive <1% 
Intervention de nettoyage afin de conserver le fonctionnement du 
ponceau, activité dédiée dans travaux de réfection. 

 

  

 

10 La proportion est calculée sur le nombre total de ponceaux des routes non prioritaires. 
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3.7 Étape 6 : Estimation des coûts des travaux 

Une intervention est proposée pour la réfection de chacune des sections de route en fonction de la 
dégradation rencontrée. Les coûts de ces interventions sur les ponceaux ont également été estimés. 

Tout d’abord, les tableaux qui suivent présentent les coûts unitaires ayant été validés par le personnel 
technique de certaines municipalités de la MRC. Le Tableau 28 : présente les coûts associés aux travaux 
des routes pavées. 

Tableau 28 : Coûts unitaires des travaux des routes pavées 

Intervention unité Coûts 

Scellement de fissures $/m.l. 3,00 

Rapiéçage mécanisé continu $/m² 30,00 

Resurfaçage $/m² 25,00 

Planage et revêtement $/m² 35,00 

Décohésionnement et revêtement $/m² 75,00 

Reconstruction partielle $/m² 85,00 

Reconstruction $/m² 135,00 

 

Puis, le Tableau 29 et le Tableau 30 présentent les coûts unitaires pour les interventions des ponceaux. 

Tableau 29 : Prix unitaires des interventions de réhabilitation, amélioration et entretien 

Intervention p.u. un. 

Réfection de mur de tête 850 $/m² 

Réfection des joints d’un ponceau 2,650 $/jnt 

Réfection du radier 600 $/m.l. 

Remise en état des extrémités d'un ponceau 5,000 $/ext. 

Réfection structure chaussée non pavée 80 $/m³ 

Réfection structure chaussée pavée 135 $/m³ 

Démantèlement de barrage de castor 1000 $/un 

Nettoyage de ponceau 150 $/m.l. 

Enlèvement de débris 850 $/pc Mob. <10 débris 

Nettoyage de fossé 15 $/m.l. 

Protection aux extrémités d'un ponceau 60 $/m² 
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Tableau 30 : Prix unitaires pour le remplacement ou le prolongement de ponceau 

Hauteur 
Moy 

remblais 

Dimension du 
ponceau 

Remplacement ou 
prolongement 

(Gravier) 

Remplacement ou 
prolongement 

(Pavage) 

(m) Diamètre $/m.l. $/m.lin 

1.10 450 2,700  $  3,300  $  

1.47 600 2,700  $  3,300  $  

1.76 750 3,400  $  4,000  $  

1.99 900 3,700  $  4,300  $  

2.19 1050 4,000  $  4,600  $  

2.36 1200 4,600  $  5,500  $  

2.65 1500 6,900  $  7,700  $  

2.88 1800 8,000  $  8,900  $  

3.08 2100 10,400  $  11,300  $  

3.25 2400 15,000  $  15,000  $  

3.41 2700 15,000  $  15,000  $  

 

À ceux-ci s’ajoutent deux facteurs qui permettent d’avoir une meilleure estimation des budgets requis 
pour procéder aux travaux. En effet, puisque certains ponceaux présentent des remblais importants, allant 
même jusqu’à treize (13) mètres de profondeur, nous avons élaboré une équation de majoration des coûts 
en considérant la différence (Rd) entre le remblai actuel et le remblai minimum requis. L’équation est la 
suivante : 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 =  𝑒0,0858 𝑅𝑑, où Rd = Différence de remblai, en mètres 

Ainsi, une hauteur supplémentaire de remblai de l’ordre de 6,0 mètres donnerait une incrémentation de 
coûts de 67% alors qu’un remblai supplémentaire de 2,0 mètres obtient une majoration de 19%. 

De plus, nous avons accordé un facteur de majoration aux coûts basé sur la présence d’un cours d’eau qui 
traverse le ponceau. Ainsi, un ponceau qui serait le lieu de circulation d’un cours d’eau, qu’il soit 
permanent ou intermittent, verrait son coût augmenter de 50%. 
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4 Plan d’intervention triennal 

Le résultat de la démarche est l’énoncé du plan d’intervention et des recommandations de travaux pour 
les routes à l’étude faisant partie du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Cette liste des 
interventions à entreprendre constitue la finalité de l’exercice d’analyse des informations disponibles. Il 
est important de noter qu’il s’agit de recommandations et d’estimations préliminaires puisqu’effectuées 
à l’échelle réseau et non à l’échelle projet. La nature de l’intervention et les coûts seront précisés lors de 
la réalisation de chaque mandat de réfection ou de reconstruction, où les informations spécifiques au 
projet seront alors connues et considérées (étude géotechnique, analyse de capacité hydraulique des 
ponceaux, relevé terrain, etc…). Ainsi, pour chacun des segments de route et des ponceaux identifiés dans 
le plan d’intervention triennal, une étude de niveau projet doit être réalisée, en procédant notamment à 
des relevés de terrain précis accompagnés d’études hydrauliques, d’auscultations télévisées et autres 
analyses. 

4.1 Sommaire du plan d’intervention triennal 

Voici un résumé financier des coûts à prévoir pour l’application du plan d’intervention triennal. Les valeurs 
présentées au tableau sont la représentation fidèle des principes de gestion des actifs expliqués 
précédemment dans le rapport. En effet, la mise en œuvre de la stratégie d’intervention se caractérise par 
une priorisation des interventions de réhabilitation, car ces méthodes permettent d’améliorer les 
conditions de chaussée de façon à maintenir un bon niveau de service sur l’ensemble du réseau sur une 
plus longue période et d’éviter la dégradation prématurée des chaussées encore en bon état. Cette 
stratégie prévoit donc une optimisation du moment où les interventions coûteuses de reconstruction 
auront à être réalisées sur le cycle de vie d’une chaussée. Dans le cas où une infrastructure en mauvais 
état ne peut recevoir une intervention curative, nous prévoyons une intervention palliative (rapiéçage 
mécanisé) qui permettra de maintenir temporairement le niveau de service passable. 
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Tableau 31 : Tableau résumé du plan d'intervention, routes prioritaires

Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

** ** Cantley, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Pink CAN-C_PIN-004 2570101000000C 970 970 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 28 200 $ 0 $ 28 200 $ 28 200 $

Année 1 Chemin Pink CAN-C_PIN-002 2570101000000C 1630 1630 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 30 200 $ 0 $ 30 200 $ 30 200 $

Année 1 Chemin Pink CAN-C_PIN-001 2570101000000C 1690 1960 270 Gravier Rechargement 13 100 $ 3 65 300 $ 13 100 $ 65 300 $ 78 400 $

Année 1 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-C_SAI_ÉLI-002 2572101000000C 1900 1900 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 26 000 $ 0 $ 26 000 $ 26 000 $

Année 1 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-C_SAI_ÉLI-001 2572101000000C 1920 2920 1000 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
430 600 $ 3 118 700 $ 430 600 $ 118 700 $ 549 300 $

Année 3 Chemin Denis CAN-SCEFIS-P01 2572101000000C 470 700 230 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Pink CAN-RAPPRV-P06 2570101000000C 0 100 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Pink CAN-SCEFIS-P06 2570101000000C 100 690 590 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Pink CAN-C_PIN-003 2570101000000C 1210 1210 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-SCEFIS-P05 2572101000000C 0 3420 730 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-RAPPRV-P05 2572101000000C 1720 1920 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 100 $ 0 0 $ 2 100 $ 0 $ 2 100 $

Année 3 Montée Paiement CAN-SCEFIS-P08 2824004000000C 1740 0 130 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

** ** Chelsea, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-005 2592001000000C 5850 7500 1650 Souple Aucune intervention 0 $ 7 141 400 $ 0 $ 141 400 $ 141 400 $

Année 2 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-003 2592001000000C 240 9540 9300 Souple Aucune intervention 0 $ 9 198 200 $ 0 $ 198 200 $ 198 200 $

Année 3 Chemin Barnes CHE-C_BAR-001 2591101000000C 70 540 470 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
165 000 $ 0 0 $ 165 000 $ 0 $ 165 000 $

Année 3 Chemin de Kingsmere CHE-RAPPRV-P05 2591002010000C 0 1840 1340 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 600 $ 0 0 $ 7 600 $ 0 $ 7 600 $

Année 3 Chemin de Kingsmere CHE-SCEFIS-P05 2591002010000C 640 1740 500 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de Kingsmere CHE-C_KIN-001 2591002010000C 1840 2880 1040 Souple Rapiéçage mécanisé continu 63 800 $ 1 41 100 $ 63 800 $ 41 100 $ 104 900 $

Année 3 Chemin d'Old Chelsea CHE-SCEFIS-P04 2592001000000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-001 2592001000000C 3770 5130 1360 Souple Reconstruction 920 300 $ 3 77 100 $ 920 300 $ 77 100 $ 997 400 $

Année 3 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-002 2592001000000C 5790 10230 4440 Souple Rapiéçage mécanisé continu 72 100 $ 6 30 000 $ 72 100 $ 30 000 $ 102 100 $

Année 3 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-004 2592001000000C 6600 10090 3490 Souple Aucune intervention 0 $ 8 50 000 $ 0 $ 50 000 $ 50 000 $

Année 3 Chemin Notch CHE-RAPPRV-P02 2586102000000C 0 1070 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Notch CHE-SCEFIS-P02 2586102000000C 200 300 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Notch CHE-C_NOT-001 2586102000000C 1350 3380 2030 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
840 300 $ 0 0 $ 840 300 $ 0 $ 840 300 $

Année 3 Chemin Scott CHE-SCEFIS-P03 2592102010000C 0 2590 1210 Souple Scellement de fissures 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin Scott CHE-RAPPRV-P03 2592102010000C 180 2450 1430 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 600 $ 0 0 $ 6 600 $ 0 $ 6 600 $

Année 3 Chemin Scott CHE-C_SCO-001 2592101000000C 2590 0 80 Souple Reconstruction 56 800 $ 0 0 $ 56 800 $ 0 $ 56 800 $

Année 3 Chemin Swamp CHE-C_SWA-001 2591101000000C 0 470 570 Souple Rapiéçage mécanisé continu 22 800 $ 0 0 $ 22 800 $ 0 $ 22 800 $

Année 3 Route 105 CHE-RTE_105-002 0010501040000C 3380 3590 220 Souple Reconstruction 141 900 $ 0 0 $ 141 900 $ 0 $ 141 900 $

Année 3 Voie2 CHE-VOI2-001 259210100031B0 0 150 160 Souple Reconstruction 76 500 $ 0 0 $ 76 500 $ 0 $ 76 500 $

Routes Glissière Ponceaux Coût Total
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

** ** L'Ange-Gardien, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Deschênes LAG-C_DES-001 2847201000000C 140 140 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 56 700 $ 0 $ 56 700 $ 56 700 $

Année 1 Chemin Donaldson LAG-C_DON-003 2828102000000C 5040 8350 3310 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

1 954 900 $ 2 37 400 $ 1 954 900 $ 37 400 $ 1 992 300 $

Année 1 Chemin Filion LAG-C_FIL-001 2828701000000C 0 1700 1700 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
692 400 $ 0 0 $ 692 400 $ 0 $ 692 400 $

Année 1 Chemin Filion LAG-C_FIL-004 2828701000000C 2080 6370 4290 Souple Aucune intervention 0 $ 5 221 600 $ 0 $ 221 600 $ 221 600 $

Année 1 Chemin Pierre-Laporte LAG-C_PIE_LAP-002 2828601000000C 140 1540 1400 Souple Aucune intervention 0 $ 2 76 800 $ 0 $ 76 800 $ 76 800 $

Année 1 Chemin Pierre-Laporte LAG-C_PIE_LAP-001 2828601000000C 200 1450 1250 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
313 900 $ 2 84 300 $ 313 900 $ 84 300 $ 398 200 $

Année 1 Chemin River LAG-C_RIV-001 2844401000000C 830 4350 3520 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

1 973 300 $
Remplacement 

Glissière
15 800 $ 3 88 100 $ 1 989 100 $ 88 100 $ 2 077 200 $

Année 1 Chemin River LAG-C_RIV-008 2844401000000C 5090 7110 2020 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
831 500 $

Remplacement 
Glissière

3 000 $ 0 0 $ 834 500 $ 0 $ 834 500 $

Année 1 Chemin River LAG-C_RIV-002 2844401000000C 7660 8260 600 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

356 400 $ 3 119 300 $ 356 400 $ 119 300 $ 475 700 $

Année 1 Chemin River LAG-C_RIV-005 2844401000000C 8510 10690 2180 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 92 500 $ 0 $ 92 500 $ 92 500 $

Année 1 Chemin River LAG-C_RIV-003 2844401000000C 11760 14680 2920 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
770 200 $ 2 77 800 $ 770 200 $ 77 800 $ 848 000 $

Année 1 Chemin Théoret LAG-C_THÉ-002 2821301000000C 500 500 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 20 700 $ 0 $ 20 700 $ 20 700 $

Année 2 Chemin Donaldson LAG-C_DON-001 2828102000000C 0 1590 1590 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

1 015 300 $ 2 30 000 $ 1 015 300 $ 30 000 $ 1 045 300 $

Année 2 Chemin Donaldson LAG-C_DON-002 2828102000000C 2550 3760 1220 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

776 600 $ 1 35 400 $ 776 600 $ 35 400 $ 812 000 $

Année 2 Chemin Filion LAG-C_FIL-002 2828701000000C 2720 4090 1380 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

851 400 $ 2 190 800 $ 851 400 $ 190 800 $ 1 042 200 $

Année 2 Chemin Filion LAG-C_FIL-003 2828701000000C 6590 7290 700 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

404 200 $ 1 61 500 $ 404 200 $ 61 500 $ 465 700 $

Année 2 Chemin River LAG-C_RIV-004 2844401000000C 15890 16650 760 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

470 100 $ 1 27 100 $ 470 100 $ 27 100 $ 497 200 $

Année 2 Chemin Robitaille LAG-C_ROB-001 2851001010000C 300 1100 800 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

438 700 $ 1 33 300 $ 438 700 $ 33 300 $ 472 000 $

Année 2 Chemin Robitaille LAG-C_ROB-002 2851001010000C 1960 2060 100 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
41 400 $

Remplacement 
Glissière

8 100 $ 0 0 $ 49 500 $ 0 $ 49 500 $

Année 3 Chemin Deschênes LAG-RAPPRV-P14 2847201000000C 300 600 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 000 $ 0 0 $ 4 000 $ 0 $ 4 000 $

Année 3 Chemin Deschênes LAG-C_DES-003 2847201000000C 800 800 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Donaldson LAG-RAPPRV-P06 2828102000000C 1590 4260 1020 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 800 $ 0 0 $ 3 800 $ 0 $ 3 800 $

Année 3 Chemin Donaldson LAG-C_DON-004 2828102000000C 1790 3810 2020 Souple Aucune intervention 0 $ 4 25 000 $ 0 $ 25 000 $ 25 000 $

Année 3 Chemin Donaldson LAG-SCEFIS-P06 2828102000000C 2300 5040 960 Souple Scellement de fissures 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Chemin Filion LAG-RAPPRV-P02 2828701000000C 1700 6590 1730 Souple Rapiéçage mécanisé continu 12 900 $ 0 0 $ 12 900 $ 0 $ 12 900 $

Année 3 Chemin Filion LAG-SCEFIS-P02 2828701000000C 1900 7450 550 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Filion LAG-C_FIL-005 2828701000000C 2570 2570 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Lamarche LAG-RAPPRV-P01 2813701000000C 0 17750 2340 Souple Rapiéçage mécanisé continu 16 800 $ 0 0 $ 16 800 $ 0 $ 16 800 $

Année 3 Chemin Lamarche LAG-SCEFIS-P01 2813701000000C 100 17250 4920 Souple Scellement de fissures 8 200 $ 0 0 $ 8 200 $ 0 $ 8 200 $

Année 3 Chemin Pierre-Laporte LAG-SCEFIS-P03 2828601000000C 0 5030 910 Souple Scellement de fissures 2 700 $ 0 0 $ 2 700 $ 0 $ 2 700 $

Année 3 Chemin Pierre-Laporte LAG-RAPPRV-P03 2828601000000C 100 5130 1290 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 400 $ 0 0 $ 6 400 $ 0 $ 6 400 $

Année 3 Chemin Pierre-Laporte LAG-C_PIE_LAP-003 2828601000000C 2270 2270 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 20 000 $

Année 3 Chemin River LAG-C_RIV-006 2844401000000C 540 9170 8630 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 40 000 $ 0 $ 40 000 $ 40 000 $

Année 3 Chemin Robitaille LAG-RAPPRV-P10 2851001010000C 0 1960 500 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 800 $ 0 0 $ 2 800 $ 0 $ 2 800 $

Année 3 Chemin Robitaille LAG-SCEFIS-P10 2851001010000C 200 1860 660 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Théoret LAG-C_THÉ-003 2821301000000C 150 150 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Théoret LAG-C_THÉ-001 2821301000000C 300 1010 710 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
146 900 $ 0 0 $ 146 900 $ 0 $ 146 900 $

** ** La Pêche, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Clark LAP-C_CLA-007 2566001000000C 0 260 270 Souple Reconstruction 179 100 $ 1 61 600 $ 179 100 $ 61 600 $ 240 700 $

Année 1 Chemin Clark LAP-C_CLA-006 2566001000000C 260 2350 2090 Souple Reconstruction et revêtement 1 569 000 $ 1 30 500 $ 1 569 000 $ 30 500 $ 1 599 500 $

Année 1 Chemin Clark LAP-C_CLA-001 2566001000000C 2350 3420 1080 Souple Reconstruction 699 300 $ 1 26 600 $ 699 300 $ 26 600 $ 725 900 $

Année 1 Chemin Clark LAP-C_CLA-008 2566001000000C 3420 3690 270 Souple Reconstruction et revêtement 217 100 $ 1 25 100 $ 217 100 $ 25 100 $ 242 200 $

Année 1 Chemin Cléo-Fournier LAP-C_CLÉ_FOU-004 2441001000000C 90 14490 14400 Souple Aucune intervention 0 $ 5 407 300 $ 0 $ 407 300 $ 407 300 $

Année 1 Chemin Cléo-Fournier LAP-C_CLÉ_FOU-002 2441001000000C 2800 7080 4280 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
1 704 700 $

Remplacement 
Glissière

1 400 $ 5 203 700 $ 1 706 100 $ 203 700 $ 1 909 800 $

Année 1 Chemin de la Beurrerie LAP-C_BEU-001 2598001000000C 0 1050 1050 Souple Reconstruction 711 100 $ 0 0 $ 711 100 $ 0 $ 711 100 $

Année 1 Chemin de Wakefield Heights LAP-C_WAK_HEI-001 2595501000000C 100 500 400 Souple Planage et revêtement 67 900 $ 1 31 100 $ 67 900 $ 31 100 $ 99 000 $

Année 1 Chemin des Érables LAP-C_ÉRA-004 2598001000000C 3560 5530 1970 Souple Aucune intervention 0 $ 3 139 700 $ 0 $ 139 700 $ 139 700 $

Année 1 Chemin des Érables LAP-C_ÉRA-003 2598001000000C 7070 10570 3500 Souple Reconstruction partielle 1 440 600 $ 4 154 100 $ 1 440 600 $ 154 100 $ 1 594 700 $

Année 1 Chemin Riverside LAP-C_RIVE-001 2568002000000C 0 3080 3080 Souple Reconstruction 1 967 600 $ 8 268 800 $ 1 967 600 $ 268 800 $ 2 236 400 $

Année 2 Chemin Burnside LAP-C_BUR-002 2596501010000C 550 1670 1180 Souple Reconstruction 831 300 $ 1 40 500 $ 831 300 $ 40 500 $ 871 800 $

Année 2 Chemin Cléo-Fournier LAP-C_CLÉ_FOU-001 2441001000000C 200 1420 1220 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
483 500 $

Remplacement 
Glissière

20 300 $ 0 0 $ 503 800 $ 0 $ 503 800 $

Année 2 Chemin des Érables LAP-C_ÉRA-001 2598001000000C 650 2440 1790 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
654 900 $ 0 0 $ 654 900 $ 0 $ 654 900 $

Année 2 Chemin Riverside LAP-C_RIVE-004 2567501020000C 0 5420 960 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
447 400 $ 0 0 $ 447 400 $ 0 $ 447 400 $

Année 2 Chemin Riverside LAP-C_RIVE-002 2567501020000C 3930 4240 310 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
120 400 $

Remplacement 
Glissière

19 600 $ 0 0 $ 140 000 $ 0 $ 140 000 $

Année 3 Chemin Cléo-Fournier LAP-RAPPRV-P19 2441001000000C 0 15720 4520 Souple Rapiéçage mécanisé continu 28 900 $ 0 0 $ 28 900 $ 0 $ 28 900 $

Année 3 Chemin Cléo-Fournier LAP-SCEFIS-P19 2441001000000C 1820 15620 4230 Souple Scellement de fissures 13 700 $ 0 0 $ 13 700 $ 0 $ 13 700 $
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Année 3 Chemin Cléo-Fournier LAP-C_CLÉ_FOU-005 2441001000000C 9710 15680 5970 Souple Aucune intervention 0 $ 6 40 000 $ 0 $ 40 000 $ 40 000 $

Année 3 Chemin Cléo-Fournier LAP-C_CLÉ_FOU-003 2441001000000C 10790 11270 480 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
187 300 $ 0 0 $ 187 300 $ 0 $ 187 300 $

Année 3 Chemin de la Beurrerie LAP-RAPPRV-P08 2598001000000C 1050 2050 620 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 900 $ 0 0 $ 7 900 $ 0 $ 7 900 $

Année 3 Chemin de la Beurrerie LAP-SCEFIS-P08 2598001000000C 1550 1650 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Colonie LAP-RAPPRV-P04 2542502000000C 100 460 450 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 200 $ 0 0 $ 5 200 $ 0 $ 5 200 $

Année 3 Chemin de la Prairie LAP-C_PRA-001 2599201000000C 1510 2420 910 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
382 200 $ 0 0 $ 382 200 $ 0 $ 382 200 $

Année 3 Chemin de la Prairie LAP-SCEFIS-P03 2599201000000C 2420 2710 190 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-006 2599601000000C 12060 12060 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-RAPPRV-P12 2599601000000C 12240 12440 250 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin de la Vallée-de-Wakefield LAP-RAPPRV-P03 2567501020000C 0 2620 160 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 600 $ 0 0 $ 1 600 $ 0 $ 1 600 $

Année 3 Chemin de la Vallée-de-Wakefield LAP-C_VAL_WAK-001 2567501020000C 60 760 800 Souple Planage et revêtement 153 400 $ 0 0 $ 153 400 $ 0 $ 153 400 $

Année 3 Chemin de Wakefield Heights LAP-RAPPRV-P11 2595501000000C 0 100 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de Wakefield Heights LAP-SCEFIS-P11 2595501000000C 500 520 20 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin des Érables LAP-SCEFIS-P18 2598001000000C 0 10870 1240 Souple Scellement de fissures 1 700 $ 0 0 $ 1 700 $ 0 $ 1 700 $

Année 3 Chemin des Érables LAP-RAPPRV-P18 2598001000000C 550 11170 3150 Souple Rapiéçage mécanisé continu 27 600 $ 0 0 $ 27 600 $ 0 $ 27 600 $

Année 3 Chemin des Érables LAP-C_ÉRA-005 2598001000000C 4570 5000 430 Souple Aucune intervention 0 $ 2 25 000 $ 0 $ 25 000 $ 25 000 $

Année 3 Chemin des Érables LAP-C_ÉRA-002 2598001000000C 5730 6380 640 Souple Planage et revêtement 106 300 $ 0 0 $ 106 300 $ 0 $ 106 300 $

Année 3 Chemin Echo Dale LAP-RAPPRV-P27 2588501000000C 0 60 60 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Echo Dale LAP-C_ECH_DAL-001 2588501000000C 60 300 240 Gravier Rechargement 14 400 $ 0 0 $ 14 400 $ 0 $ 14 400 $

Année 3 Chemin Elmdale LAP-RAPPRV-P09 2596601000000C 100 300 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 000 $ 0 0 $ 3 000 $ 0 $ 3 000 $

Année 3 Chemin Mill LAP-SCEFIS-P04 2596001000000C 0 560 340 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Mill LAP-C_MIL-001 2596001000000C 240 240 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Riverside LAP-SCEFIS-P01 2568002000000C 3080 3910 470 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Riverside LAP-C_RIVE-003 2568002000000C 3320 3370 50 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Riverside LAP-RAPPRV-P01 2567501020000C 3910 4600 390 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

** ** Pontiac, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 5e Concession PON-5E_CON-004 2458001000000C 8680 8680 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 55 700 $ 0 $ 55 700 $ 55 700 $

Année 1 Chemin Cochrane PON-C_COC-001 2465001000000C 180 1590 1410 Souple Aucune intervention 0 $ 3 179 900 $ 0 $ 179 900 $ 179 900 $

Année 1 Chemin de la Baie PON-C_BAI-003 2579001000000C 1100 1700 600 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 67 400 $ 0 $ 67 400 $ 67 400 $

Année 1 Chemin du Cimetière PON-C_CIM-001 2466001000000C 0 1560 1560 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
631 100 $ 2 107 400 $ 631 100 $ 107 400 $ 738 500 $

Année 1 Chemin Maple PON-C_MAP-001 2585201000000C 660 1250 710 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
283 400 $ 1 42 200 $ 283 400 $ 42 200 $ 325 600 $

Année 1 Chemin Tremblay PON-C_TRE-004 2578001000000C 4070 4070 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 35 600 $ 0 $ 35 600 $ 35 600 $

Année 1 Rue de Clarendon PON-CLA-005 2424003000000C 2350 2390 40 Souple Reconstruction partielle 20 600 $ 0 0 $ 20 600 $ 0 $ 20 600 $
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Année 2 3e Concession PON-3E_CON-001 2465701000000C 0 530 530 Souple Reconstruction 389 600 $ 0 0 $ 389 600 $ 0 $ 389 600 $

Année 2 Chemin de la Baie PON-C_BAI-002 2579001000000C 2620 4300 1680 Souple Reconstruction 1 180 400 $ 1 30 400 $ 1 180 400 $ 30 400 $ 1 210 800 $

Année 2 Chemin Hammond PON-C_HAM-001 2464001000000C 730 1430 700 Souple Planage et revêtement 97 300 $ 0 0 $ 97 300 $ 0 $ 97 300 $

Année 2 Chemin Pontiac PON-C_PON-001 2465701000000C 0 1050 1150 Souple Reconstruction 800 800 $ 0 0 $ 800 800 $ 0 $ 800 800 $

Année 2 Rue de Clarendon PON-CLA-003 2424003000000C 2570 3560 990 Souple Reconstruction 1 140 100 $ 0 0 $ 1 140 100 $ 0 $ 1 140 100 $

Année 3 2e Concession PON-RAPPRV-P05 2465801000000C 50 450 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 2e Concession PON-SCEFIS-P05 2465801000000C 150 350 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 5e Concession PON-5E_CON-001 2458001000000C 9100 10030 930 Gravier Rechargement 64 900 $ 0 0 $ 64 900 $ 0 $ 64 900 $

Année 3 Chemin Alary PON-C_ALA-002 2575301000000C 10 10 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Alary PON-RAPPRV-P14 2575301000000C 1560 1660 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin Cochrane PON-RAPPRV-P13 2465001000000C 1510 2560 360 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 100 $ 0 0 $ 5 100 $ 0 $ 5 100 $

Année 3 Chemin Cochrane PON-SCEFIS-P13 2465001000000C 1580 1680 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Baie PON-RAPPRV-P10 2579001000000C 0 2620 970 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 200 $ 0 0 $ 7 200 $ 0 $ 7 200 $

Année 3 Chemin de la Baie PON-C_BAI-001 2579001000000C 70 970 900 Souple Planage et revêtement 170 500 $ 0 0 $ 170 500 $ 0 $ 170 500 $

Année 3 Chemin de la Baie PON-SCEFIS-P10 2579001000000C 1170 2220 400 Souple Scellement de fissures 2 900 $ 0 0 $ 2 900 $ 0 $ 2 900 $

Année 3 Chemin de la Baie PON-C_BAI-004 2579001000000C 1370 1370 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne PON-SCEFIS-P06 2587101000000C 0 4920 1600 Souple Scellement de fissures 3 800 $ 0 0 $ 3 800 $ 0 $ 3 800 $

Année 3 Chemin de la Montagne PON-RAPPRV-P06 2587101000000C 200 4520 1250 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 200 $ 0 0 $ 7 200 $ 0 $ 7 200 $

Année 3 Chemin de la Montagne PON-C_MON-002 2587101000000C 520 520 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne PON-C_MON-001 2587101000000C 530 1020 490 Souple Planage et revêtement 83 900 $ 0 0 $ 83 900 $ 0 $ 83 900 $

Année 3 Chemin des Bouleaux PON-C_BOU-001 2579001000000C 0 290 390 Gravier Rechargement 15 500 $ 0 0 $ 15 500 $ 0 $ 15 500 $

Année 3 Chemin du Canal PON-SCEFIS-P04 2465601000000C 0 850 490 Souple Scellement de fissures 1 300 $ 0 0 $ 1 300 $ 0 $ 1 300 $

Année 3 Chemin du Canal PON-RAPPRV-P04 2465601000000C 320 780 340 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Canal PON-C_CAN-001 2465601000000C 1030 1330 300 Gravier Rechargement 20 500 $ 0 0 $ 20 500 $ 0 $ 20 500 $

Année 3 Chemin du Cimetière PON-RAPPRV-P08 2466001000000C 1560 4990 360 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 200 $ 0 0 $ 4 200 $ 0 $ 4 200 $

Année 3 Chemin Hammond PON-C_HAM-003 2464001000000C 20 1460 1440 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 40 000 $ 0 $ 40 000 $ 40 000 $

Année 3 Chemin MacKechnie PON-C_MAC-001 2424002000000C 0 1900 1900 Souple Rapiéçage mécanisé continu 211 100 $ 0 0 $ 211 100 $ 0 $ 211 100 $

Année 3 Chemin MacKechnie PON-C_MAC-002 2424002000000C 1520 1830 310 Souple Aucune intervention 0 $ 3 139 500 $ 0 $ 139 500 $ 139 500 $

Année 3 Chemin Maple PON-SCEFIS-P02 2585201000000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Maple PON-RAPPRV-P02 2585201000000C 100 660 460 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 400 $ 0 0 $ 7 400 $ 0 $ 7 400 $

Année 3 Chemin River PON-RAPPRV-P12 2464101000000C 5150 5420 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 700 $ 0 0 $ 6 700 $ 0 $ 6 700 $

Année 3 Chemin Tremblay PON-SCEFIS-P08 2578001000000C 0 4890 640 Souple Scellement de fissures 2 500 $ 0 0 $ 2 500 $ 0 $ 2 500 $

Année 3 Chemin Tremblay PON-C_TRE-003 2578001000000C 1550 1550 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Tremblay PON-C_TRE-001 2578001000000C 4990 5190 200 Souple Planage et revêtement 36 300 $ 0 0 $ 36 300 $ 0 $ 36 300 $

Année 3 Chemin Tremblay PON-C_TRE-002 2578001000000C 5190 5240 50 Gravier Rechargement 2 400 $ 0 0 $ 2 400 $ 0 $ 2 400 $

Année 3 Rue de Clarendon PON-RAPPRV-P11 2424003000000C 2390 2420 30 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

** ** Val-des-Monts, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin de la Savane VDM-C_SAV-001 2835201000000C 1090 4050 2960 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 167 300 $ 0 $ 167 300 $ 167 300 $

Année 1 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-006 2844401000000C 130 8580 8450 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 64 200 $ 0 $ 64 200 $ 64 200 $

Année 1 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-001 2844402000000C 260 12860 12600 Gravier Aucune intervention 0 $ 9 465 000 $ 0 $ 465 000 $ 465 000 $

Année 1 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-005 2844402000000C 910 2220 1310 Gravier Rechargement 91 400 $ 3 113 100 $ 91 400 $ 113 100 $ 204 500 $

Année 1 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-004 2844402000000C 6110 6110 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 44 700 $ 0 $ 44 700 $ 44 700 $

Année 1 Chemin du Marais VDM-C_MAR-001 2835201000000C 540 540 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 35 600 $ 0 $ 35 600 $ 35 600 $

Année 1 Chemin du Pont VDM-C_PON-001 2835001000000C 0 6610 10680 Souple Reconstruction 8 880 100 $
Remplacement 

Glissière
2 200 $ 5 109 200 $ 8 882 300 $ 109 200 $ 8 991 500 $

Année 1 Chemin River VDM-C_RIV-001 2844402000000C 150 150 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 52 000 $ 0 $ 52 000 $ 52 000 $

Année 1 Chemin Saint-Pierre VDM-C_SAI_PIE-003 2815101000000C 230 6800 6570 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 30 500 $ 0 $ 30 500 $ 30 500 $

Année 1 Montée Beauchamps VDM-MON_BEA-003 2813301000000C 3670 4940 1390 Souple Reconstruction 995 800 $ 2 50 600 $ 995 800 $ 50 600 $ 1 046 400 $

Année 1 Montée Paiement VDM-MON_PAI-002 2819001000000C 300 1710 1410 Souple Aucune intervention 0 $ 2 66 800 $ 0 $ 66 800 $ 66 800 $

Année 1 Montée Paiement VDM-MON_PAI-001 2819001000000C 5400 7320 1920 Souple Reconstruction 1 388 200 $ 2 48 200 $ 1 388 200 $ 48 200 $ 1 436 400 $

Année 2 Chemin du Prêtre VDM-C_PRÊ-001 2565001000000C 0 630 630 Souple Reconstruction 465 000 $ 3 142 000 $ 465 000 $ 142 000 $ 607 000 $

Année 2 Chemin Paugan VDM-C_PAU-001 2556702000000C 0 1120 1120 Souple Reconstruction 780 200 $ 0 0 $ 780 200 $ 0 $ 780 200 $

Année 3 Chemin de Buckingham VDM-SCEFIS-P05 2828101000000C 100 1580 980 Souple Scellement de fissures 1 100 $ 0 0 $ 1 100 $ 0 $ 1 100 $

Année 3 Chemin de Buckingham VDM-RAPPRV-P05 2828101000000C 600 1000 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Savane VDM-C_SAV-002 2835201000000C 1320 1320 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de l'École VDM-RAPPRV-P07 2819001000000C 0 300 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin de l'École VDM-SCEFIS-P07 2819001000000C 300 0 50 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-003 2844402000000C 2230 13220 10990 Gravier Aucune intervention 0 $ 6 55 000 $ 0 $ 55 000 $ 55 000 $

Année 3 Chemin Donaldson VDM-C_DON-001 2828101000000C 0 0 60 Souple Planage et revêtement 13 300 $ 0 0 $ 13 300 $ 0 $ 13 300 $

Année 3 Chemin du Prêtre VDM-RAPPRV-P21 2565001000000C 630 980 440 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 300 $ 0 0 $ 4 300 $ 0 $ 4 300 $

Année 3 Chemin Fogarty VDM-C_FOG-002 2815501000000C 380 2750 2370 Souple Aucune intervention 0 $ 4 25 000 $ 0 $ 25 000 $ 25 000 $

Année 3 Chemin Fogarty VDM-SCEFIS-P01 2815501000000C 1640 1990 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Saint-Antoine VDM-C_SAI_ANT-001 2818201000000C 0 1290 1300 Souple Planage et revêtement 253 700 $ 1 26 800 $ 253 700 $ 26 800 $ 280 500 $

Année 3 Chemin Saint-Antoine VDM-RAPPRV-P08 2818201000000C 1290 1460 170 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Saint-Antoine VDM-C_SAI_ANT-004 2818201000000C 1440 1440 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Saint-Joseph VDM-RAPPRV-P06 2819002000000C 0 4450 630 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 000 $ 0 0 $ 3 000 $ 0 $ 3 000 $

Année 3 Chemin Saint-Joseph VDM-SCEFIS-P06 2819002000000C 100 2250 1750 Souple Scellement de fissures 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Saint-Pierre VDM-C_SAI_PIE-005 2814401000000C 7020 7430 410 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Montée Beauchamps VDM-RAPPRV-P03 2813301000000C 3280 3530 240 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 000 $ 0 0 $ 4 000 $ 0 $ 4 000 $

Année 3 Montée Beauchamps VDM-SCEFIS-P03 2813301000000C 3420 3430 10 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Paiement VDM-MON_PAI-003 2819001000000C 670 1070 400 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $
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Tableau 31 : Tableau résumé du plan d'intervention, routes prioritaires

Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Montée Paiement VDM-RAPPRV-P04 2819001000000C 4660 4800 220 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 700 $ 0 0 $ 2 700 $ 0 $ 2 700 $

Total 44 061 300 $ 70 400 $ 5 897 600 $ 44 131 700 $ 5 897 600 $ 50 029 300 $
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Tableau 32 : Tableau résumé du plan d'intervention, routes non prioritaires

Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

** ** Cantley, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Denis CAN-C_DEN-001 2572101000000C 1130 2210 1080 Souple Aucune intervention 0 $ 4 126 600 $ 0 $ 126 600 $ 126 600 $

Année 1 Chemin du Lac CAN-C_LAC-001 2822502000000C 0 1330 1330 Gravier Reconstruction 558 600 $ 4 136 900 $ 558 600 $ 136 900 $ 695 500 $

Année 1 Chemin du Mont-des-Cascades
CAN-C_MON_CAS-

002
2572001010000C 2320 2590 270 Souple Aucune intervention 0 $ 2 51 500 $ 0 $ 51 500 $ 51 500 $

Année 1 Chemin Duclos CAN-C_DUC-002 2571501000000C 215 220 5 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 100 000 $ 0 $ 100 000 $ 100 000 $

Année 1 Chemin Holmes CAN-C_HOL-003 2572501000000C 380 380 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 500 000 $ 0 $ 500 000 $ 500 000 $

Année 1 Chemin Holmes CAN-C_HOL-002 2572501000000C 590 840 250 Gravier Rechargement 11 400 $ 1 24 600 $ 11 400 $ 24 600 $ 36 000 $

Année 1 Chemin Lamoureux CAN-C_LAM-001 2571101000000C 530 530 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 334 400 $ 0 $ 334 400 $ 334 400 $

Année 1 Chemin Prud'homme
CAN-C_PRU_HOM-

001
2570401000000C 980 980 0 Souple Aucune intervention 0 $ 2 41 000 $ 0 $ 41 000 $ 41 000 $

Année 1 Chemin River CAN-C_RIV-004 2570301000000C 1440 1440 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 24 600 $ 0 $ 24 600 $ 24 600 $

Année 1 Chemin Storey CAN-C_STO-002 2573501000000C 10 340 330 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 72 200 $ 0 $ 72 200 $ 72 200 $

Année 1 Chemin Storey CAN-C_STO-001 2573501000000C 50 50 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 27 800 $ 0 $ 27 800 $ 27 800 $

Année 1 Chemin Taché CAN-C_TAC-001 2574401000000C 460 2020 1560 Souple Aucune intervention 0 $ 5 127 300 $ 0 $ 127 300 $ 127 300 $

Année 1 Chemin Townline CAN-C_TOW-001 2574601000000C 0 560 560 Gravier Reconstruction 235 200 $ 0 0 $ 235 200 $ 0 $ 235 200 $

Année 1 Chemin Townline CAN-C_TOW-002 2574601000000C 560 830 270 Souple Reconstruction 209 600 $ 0 0 $ 209 600 $ 0 $ 209 600 $

Année 1 Chemin Townline CAN-C_TOW-003 2574601000000C 830 2140 1310 Gravier Reconstruction 640 900 $ 1 28 800 $ 640 900 $ 28 800 $ 669 700 $

Année 1 Montée des Érables CAN-MON_ÉRA-001 2575102000000C 1840 1840 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 25 200 $ 0 $ 25 200 $ 25 200 $

Année 1 Rue des Cèdres CAN-CÈD-001 2572101000000C 350 350 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 88 300 $ 0 $ 88 300 $ 88 300 $

Année 2 Chemin du Mont-des-Cascades
CAN-C_MON_CAS-

001
2572001010000C 5320 6010 840 Souple Reconstruction 562 900 $ 2 107 300 $ 562 900 $ 107 300 $ 670 200 $

Année 2 Chemin River CAN-C_RIV-001 2570301000000C 0 50 50 Souple Reconstruction 68 200 $ 0 0 $ 68 200 $ 0 $ 68 200 $

Année 2 Chemin Vigneault CAN-C_VIG-001 2822701000000C 1430 2170 880 Souple Planage et revêtement 180 200 $ 0 0 $ 180 200 $ 0 $ 180 200 $

Année 2 Montée Paiement CAN-MON_PAI-001 2824004000000C 200 200 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 27 000 $ 0 $ 27 000 $ 27 000 $

Année 3 Chemin Denis CAN-C_DEN-002 2572101000000C 0 470 470 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
223 800 $ 0 0 $ 223 800 $ 0 $ 223 800 $

Année 3 Chemin Denis CAN-SCEFIS-01 2572101000000C 700 1000 310 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Denis CAN-RAPPRV-01 2572101000000C 1000 2520 1270 Souple Rapiéçage mécanisé continu 22 000 $ 0 0 $ 22 000 $ 0 $ 22 000 $

Année 3 Chemin du Mont-des-Cascades CAN-SCEFIS-14 2572001010000C 350 5320 3770 Souple Scellement de fissures 5 000 $ 0 0 $ 5 000 $ 0 $ 5 000 $

Année 3 Chemin du Mont-des-Cascades CAN-RAPPRV-14 2572001010000C 650 850 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin Duclos CAN-C_DUC-001 2571501000000C 700 900 200 Gravier Rechargement 9 000 $ 1 45 900 $ 9 000 $ 45 900 $ 54 900 $

Année 3 Chemin Fleming CAN-C_FLE-001 2570201000000C 0 660 760 Gravier Reconstruction 328 600 $ 0 0 $ 328 600 $ 0 $ 328 600 $

Année 3 Chemin Groulx CAN-RAPPRV-12 2571201000000C 0 900 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 900 $ 0 0 $ 1 900 $ 0 $ 1 900 $

Année 3 Chemin Groulx CAN-SCEFIS-12 2571201000000C 100 800 400 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Hogan CAN-SCEFIS-13 2571001000000C 1270 1370 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Hogan CAN-RAPPRV-13 2571001000000C 1370 1440 70 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Holmes CAN-C_HOL-001 2572501000000C 0 200 200 Gravier Rechargement 14 100 $ 0 0 $ 14 100 $ 0 $ 14 100 $

Année 3 Chemin Lamoureux CAN-SCEFIS-11 2571101000000C 0 1540 490 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Lynott CAN-C_LYN-001 2570501000000C 700 1000 300 Gravier Rechargement 18 000 $ 0 0 $ 18 000 $ 0 $ 18 000 $

Routes Glissière Ponceaux Coût Total
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 
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Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Chemin Prud'homme CAN-SCEFIS-10 2570401000000C 0 1700 1490 Souple Scellement de fissures 1 500 $ 0 0 $ 1 500 $ 0 $ 1 500 $

Année 3 Chemin Prud'homme CAN-RAPPRV-10 2570401000000C 670 1600 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin River CAN-C_RIV-005 2570301000000C 230 230 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin River CAN-C_RIV-002 2570301000000C 780 1350 580 Gravier Rechargement 32 600 $ 0 0 $ 32 600 $ 0 $ 32 600 $

Année 3 Chemin River CAN-C_RIV-003 2570301000000C 2350 2450 100 Gravier Rechargement 3 000 $ 0 0 $ 3 000 $ 0 $ 3 000 $

Année 3 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-SCEFIS-05 2572101000000C 3420 5290 1800 Souple Scellement de fissures 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-RAPPRV-05 2572101000000C 3460 6150 1030 Souple Rapiéçage mécanisé continu 10 400 $ 0 0 $ 10 400 $ 0 $ 10 400 $

Année 3 Chemin Sainte-Élisabeth CAN-C_SAI_ÉLI-003 2572101000000C 3720 3720 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Taché CAN-SCEFIS-02 2574401000000C 0 3550 1790 Souple Scellement de fissures 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Taché CAN-C_TAC-002 2574401000000C 1090 1630 540 Souple Aucune intervention 0 $ 3 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Taché CAN-RAPPRV-02 2574401000000C 2120 3350 810 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 900 $ 0 0 $ 2 900 $ 0 $ 2 900 $

Année 3 Chemin Vigneault CAN-SCEFIS-09 2822701000000C 0 1430 1300 Souple Scellement de fissures 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin Vigneault CAN-RAPPRV-09 2822701000000C 650 790 140 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Montée des Érables CAN-SCEFIS-03 2575102000000C 0 1710 1790 Souple Scellement de fissures 3 800 $ 0 0 $ 3 800 $ 0 $ 3 800 $

Année 3 Montée Paiement CAN-SCEFIS-08 2824004000000C 0 1740 410 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Saint-Amour CAN-RAPPRV-07 2822502000000C 1250 3840 1610 Souple Rapiéçage mécanisé continu 17 600 $ 0 0 $ 17 600 $ 0 $ 17 600 $

Année 3 Montée Saint-Amour CAN-SCEFIS-07 2822502000000C 1550 3460 300 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Rue des Cèdres CAN-RAPPRV-04 2572101000000C 0 300 330 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 800 $ 0 0 $ 4 800 $ 0 $ 4 800 $

Année 3 Rue des Cèdres CAN-SCEFIS-04 2572101000000C 100 200 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

** ** Chelsea, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Cross Loop CHE-C_CRO_LOO-001 2568101000000C 3420 3420 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 20 500 $ 0 $ 20 500 $ 20 500 $

Année 1 Chemin de Kingsmere CHE-C_KIN-002 2591002010000C 3290 3290 0 Souple Aucune intervention 0 $ 2 47 400 $ 0 $ 47 400 $ 47 400 $

Année 1 Chemin Kelly CHE-C_KEL-001 2584301000000C 0 1710 1710 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
586 200 $ 2 25 400 $ 586 200 $ 25 400 $ 611 600 $

Année 1 Chemin Link CHE-C_LIN-001 2586301000000C 710 710 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 39 300 $ 0 $ 39 300 $ 39 300 $

Année 2 Chemin du Lac-Meech CHE-C_LAC_MEE-003 2592001000000C 240 9540 9300 Souple Aucune intervention 0 $ 1 51 000 $ 0 $ 51 000 $ 51 000 $

Année 2 Chemin Ramsay CHE-C_RAM-001 2568501000000C 0 650 650 Gravier Rechargement 33 900 $
Remplacement 

Glissière
2 900 $ 0 0 $ 36 800 $ 0 $ 36 800 $

Année 2 Route 105 CHE-RTE_105-009 0010501040000C 4360 4360 0 Souple Aucune intervention 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Année 3 Chemin Barnes CHE-C_BAR-002 2591101000000C 540 800 260 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Cross Loop CHE-SCEFIS-03 2568101000000C 360 520 160 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Mine CHE-SCEFIS-01 2590502000000C 0 11680 4240 Souple Scellement de fissures 4 900 $ 0 0 $ 4 900 $ 0 $ 4 900 $

Année 3 Chemin de la Montagne CHE-RAPPRV-02 2587102000000C 0 3910 820 Souple Rapiéçage mécanisé continu 8 800 $ 0 0 $ 8 800 $ 0 $ 8 800 $

Année 3 Chemin du Lac-Meech CHE-SCEFIS-06 2592001000000C 0 1770 190 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Link CHE-RAPPRV-01 2586301000000C 0 11510 1630 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 900 $ 0 0 $ 7 900 $ 0 $ 7 900 $

Année 3 Chemin Notch CHE-SCEFIS-02 2586102000000C 310 1350 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $
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(m)
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Coûts 

Glissière
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autres actifs
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Année 3 Chemin Pine CHE-C_PIN-001 2558502000000C 0 200 200 Gravier Aucune intervention 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Année 3 Route 105 CHE-SCEFIS-07 0010501040000C 0 5490 1510 Souple Scellement de fissures 3 700 $ 0 0 $ 3 700 $ 0 $ 3 700 $

Année 3 Route 105 CHE-RAPPRV-07 0010501040000C 100 5590 1130 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 000 $ 0 0 $ 5 000 $ 0 $ 5 000 $

Année 3 Route 105 CHE-RTE_105-007 0010501040000C 1920 9420 7500 Souple Aucune intervention 0 $ 10 150 000 $ 0 $ 150 000 $ 150 000 $

Année 3 Route 105 CHE-RTE_105-003 0010501040000C 3590 3770 180 Souple Reconstruction 171 800 $ 0 0 $ 171 800 $ 0 $ 171 800 $

Année 3 Voie1 CHE-VOI1-001 259210100031A0 0 0 120 Souple Reconstruction 63 900 $
Remplacement 

Glissière
14 400 $ 0 0 $ 78 300 $ 0 $ 78 300 $

** ** L'Ange-Gardien, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Assad LAG-C_ASS-001 2828202000000C 270 1290 1020 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 78 600 $ 0 $ 78 600 $ 78 600 $

Année 1 Chemin Buckingham Creek LAG-C_BUC_CRE-004 2849301000000C 1140 3770 2630 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 240 400 $ 0 $ 240 400 $ 240 400 $

Année 1 Chemin Couture LAG-C_COU-004 2848301000000C 1470 1470 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 44 800 $ 0 $ 44 800 $ 44 800 $

Année 1 Chemin de Derry LAG-C_DER-001 2847101000000C 90 680 590 Souple Aucune intervention 0 $ 2 69 700 $ 0 $ 69 700 $ 69 700 $

Année 1 Chemin de la Mine LAG-C_MIN-002 2848101000000C 290 290 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 21 000 $ 0 $ 21 000 $ 21 000 $

Année 1 Chemin de la Mine LAG-C_MIN-001 2848101000000C 550 950 400 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
97 800 $ 1 26 400 $ 97 800 $ 26 400 $ 124 200 $

Année 1 Chemin Deschênes LAG-C_DES-002 2847201000000C 2850 2850 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 23 300 $ 0 $ 23 300 $ 23 300 $

Année 1 Chemin Doherty LAG-C_DOH-001 2851701010000C 0 2370 2360 Souple
Reconstruction partielle avec 

reprofilage des fossés
1 431 800 $ 0 0 $ 1 431 800 $ 0 $ 1 431 800 $

Année 1 Chemin Farnand LAG-C_FER-001 2849401000000C 0 200 200 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
50 200 $ 1 37 200 $ 50 200 $ 37 200 $ 87 400 $

Année 1 Chemin Farnand LAG-C_FER-003 2849401000000C 540 3940 3400 Souple Aucune intervention 0 $ 5 179 200 $ 0 $ 179 200 $ 179 200 $

Année 1 Chemin Farnand LAG-C_FER-002 2849401000000C 1500 2520 1020 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

586 900 $ 2 59 000 $ 586 900 $ 59 000 $ 645 900 $

Année 1 Chemin Garvey LAG-C_GAR-002 2861002000000C 420 420 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 32 900 $ 0 $ 32 900 $ 32 900 $

Année 1 Chemin Gorman LAG-C_GOR-003 2828501000000C 1990 1990 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 33 700 $ 0 $ 33 700 $ 33 700 $

Année 1 Chemin Hill LAG-C_HIL-001 2847201000000C 790 790 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 36 200 $ 0 $ 36 200 $ 36 200 $

Année 1 Chemin Lauzon LAG-C_LAU-001 2848201000000C 60 640 580 Souple Aucune intervention 0 $ 2 114 800 $ 0 $ 114 800 $ 114 800 $

Année 1 Chemin Mageau LAG-C_MAG-001 2848601000000C 140 140 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 26 000 $ 0 $ 26 000 $ 26 000 $

Année 1 Chemin McClements LAG-C_MCCL-002 2850701000000C 900 1380 480 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
99 200 $

Remplacement 
Glissière

7 200 $ 1 81 600 $ 106 400 $ 81 600 $ 188 000 $

Année 1 Chemin Neilon LAG-C_NEI-002 2848501000000C 30 30 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 47 900 $ 0 $ 47 900 $ 47 900 $

Année 1 Chemin Paterson LAG-C_PAT-001 2821001000000C 10 230 220 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 110 700 $ 0 $ 110 700 $ 110 700 $

Année 1 Vieux chemin Mayo LAG-VIE_C_MAY-002 2850601000000C 1830 1830 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 39 100 $ 0 $ 39 100 $ 39 100 $

Année 2 Chemin Buckingham Creek LAG-C_BUC_CRE-001 2850601000000C 150 540 400 Souple
Décohésionnement et 

revêtement avec reprofilage 
des fossés

221 400 $ 0 0 $ 221 400 $ 0 $ 221 400 $

Année 3 Avenue de L'Ange-Gardien LAG-SCEFIS-08 2852801020000C 310 2700 1570 Souple Scellement de fissures 6 100 $ 0 0 $ 6 100 $ 0 $ 6 100 $

Année 3 Avenue de L'Ange-Gardien LAG-RAPPRV-08 2852801020000C 940 2500 630 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 200 $ 0 0 $ 2 200 $ 0 $ 2 200 $

Année 3 Chemin Assad LAG-RAPPRV-05 2828202000000C 390 690 410 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 400 $ 0 0 $ 2 400 $ 0 $ 2 400 $

Année 3 Chemin Assad LAG-C_ASS-002 2828202000000C 420 420 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Chemin Belter LAG-SCEFIS-05 2852202000000C 0 130 130 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Buckingham Creek LAG-RAPPRV-13 2849301000000C 1190 4030 1500 Souple Rapiéçage mécanisé continu 17 600 $ 0 0 $ 17 600 $ 0 $ 17 600 $

Année 3 Chemin Buckingham Creek LAG-C_BUC_CRE-005 2849301000000C 1780 3910 2130 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Buckingham Creek LAG-C_BUC_CRE-002 2849301000000C 2170 2330 160 Gravier Rechargement 11 300 $ 0 0 $ 11 300 $ 0 $ 11 300 $

Année 3 Chemin Buckingham Creek LAG-SCEFIS-13 2849301000000C 2410 2510 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Buckingham Creek LAG-C_BUC_CRE-003 2849301000000C 3310 3610 300 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
74 100 $ 0 0 $ 74 100 $ 0 $ 74 100 $

Année 3 Chemin Butler LAG-C_BUT-001 2830001000000C 250 480 230 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
46 400 $ 0 0 $ 46 400 $ 0 $ 46 400 $

Année 3 Chemin Cadieux LAG-RAPPRV-03 2813601000000C 2200 0 130 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Charron LAG-C_CHA-001 2821201000000C 0 310 310 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
27 900 $ 0 0 $ 27 900 $ 0 $ 27 900 $

Année 3 Chemin Clemenhagen LAG-C_CLE-001 2830301000000C 630 1030 400 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
82 500 $ 0 0 $ 82 500 $ 0 $ 82 500 $

Année 3 Chemin Couture LAG-C_COU-002 2848301000000C 0 50 50 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
16 600 $ 1 38 700 $ 16 600 $ 38 700 $ 55 300 $

Année 3 Chemin Couture LAG-C_COU-005 2848301000000C 460 2270 1810 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Couture LAG-C_COU-001 2848301000000C 1570 1820 250 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
82 800 $ 0 0 $ 82 800 $ 0 $ 82 800 $

Année 3 Chemin Couture LAG-SCEFIS-16 2848301000000C 1920 2120 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Couture LAG-C_COU-003 2848301000000C 3220 3820 600 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
59 700 $ 0 0 $ 59 700 $ 0 $ 59 700 $

Année 3 Chemin D'Aoust LAG-RAPPRV-07 2850501010000C 0 2500 610 Souple Rapiéçage mécanisé continu 8 000 $ 0 0 $ 8 000 $ 0 $ 8 000 $

Année 3 Chemin de Derry LAG-SCEFIS-19 2847101000000C 20 860 640 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de Derry LAG-RAPPRV-19 2847101000000C 220 320 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Mine LAG-RAPPRV-18 2848101000000C 0 1350 500 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 000 $ 0 0 $ 7 000 $ 0 $ 7 000 $

Année 3 Chemin de la Mine LAG-SCEFIS-18 2848101000000C 100 1850 850 Souple Scellement de fissures 1 100 $ 0 0 $ 1 100 $ 0 $ 1 100 $

Année 3 Chemin de la Mine LAG-C_MIN-003 2848101000000C 170 1550 1380 Souple Aucune intervention 0 $ 3 25 000 $ 0 $ 25 000 $ 25 000 $

Année 3 Chemin Deschênes LAG-SCEFIS-14 2847201000000C 2280 2840 180 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Deschênes LAG-RAPPRV-14 2847201000000C 2540 2740 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Farnand LAG-RAPPRV-12 2849401000000C 200 1500 750 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 700 $ 0 0 $ 7 700 $ 0 $ 7 700 $

Année 3 Chemin Farnand LAG-SCEFIS-12 2849401000000C 900 3900 1020 Souple Scellement de fissures 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin Farnand LAG-C_FER-004 2849401000000C 3170 3170 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Garvey LAG-C_GAR-001 2861002000000C 460 1460 1000 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
180 000 $ 0 0 $ 180 000 $ 0 $ 180 000 $

Année 3 Chemin Gorman LAG-SCEFIS-04 2828501000000C 100 1600 400 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Gorman LAG-C_GOR-001 2828501000000C 500 1400 900 Souple
Reconstruction partielle avec 

reprofilage des fossés
533 100 $ 0 0 $ 533 100 $ 0 $ 533 100 $

Année 3 Chemin Gorman LAG-C_GOR-002 2828501000000C 1780 1780 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Hill LAG-SCEFIS-15 2847201000000C 90 170 80 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Chemin Jacques-Mercier LAG-SCEFIS-07 2830101000000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Lauzon LAG-SCEFIS-17 2848201000000C 0 360 160 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Lauzon LAG-C_LAU-002 2848201000000C 10 880 870 Souple Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Lauzon LAG-RAPPRV-17 2848201000000C 60 520 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 900 $ 0 0 $ 3 900 $ 0 $ 3 900 $

Année 3 Chemin McClements LAG-C_MCCL-001 2850701000000C 0 280 270 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
61 700 $ 0 0 $ 61 700 $ 0 $ 61 700 $

Année 3 Chemin McClements LAG-RAPPRV-09 2850701000000C 280 580 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin McClements LAG-SCEFIS-09 2850701000000C 580 900 320 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Neilon LAG-RAPPRV-16 2848501000000C 0 1920 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Neilon LAG-C_NEI-001 2848501000000C 500 1080 580 Gravier
Rechargement avec reprofilage 

des fossés
104 000 $ 1 28 400 $ 104 000 $ 28 400 $ 132 400 $

Année 3 Chemin Tremblay LAG-C_TRE-001 2821101000000C 0 190 190 Gravier Rechargement 9 800 $ 0 0 $ 9 800 $ 0 $ 9 800 $

Année 3 Rue des Laurentides LAG-RAPPRV-04 2853002000000C 0 1500 440 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 100 $ 0 0 $ 6 100 $ 0 $ 6 100 $

Année 3 Rue des Laurentides LAG-RAPPRV-01 2853002000000C 150 250 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Vieux chemin Mayo LAG-VIE_C_MAY-001 2850601000000C 0 600 600 Souple
Planage et revêtement avec 

reprofilage des fossés
151 400 $ 0 0 $ 151 400 $ 0 $ 151 400 $

Année 3 Vieux chemin Mayo LAG-SCEFIS-11 2850601000000C 600 800 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Vieux chemin Mayo LAG-RAPPRV-11 2850601000000C 800 1150 250 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 100 $ 0 0 $ 2 100 $ 0 $ 2 100 $

Année 3 Vieux chemin Mayo LAG-VIE_C_MAY-003 2850601000000C 1870 1870 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

** ** La Pêche, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Brunette LAP-C_BRU-001 2594201000000C 0 40 40 Gravier Reconstruction 20 100 $ 0 0 $ 20 100 $ 0 $ 20 100 $

Année 1 Chemin Clark LAP-C_CLA-005 2566001000000C 3690 4850 1160 Gravier Reconstruction 485 900 $ 2 48 200 $ 485 900 $ 48 200 $ 534 100 $

Année 1 Chemin de la Batteuse LAP-C_BAT-002 2594101000000C 740 1360 700 Souple Reconstruction 442 200 $ 2 48 800 $ 442 200 $ 48 800 $ 491 000 $

Année 1 Chemin de la Montagne LAP-C_MON-003 2599501000000C 3250 5880 2630 Souple Aucune intervention 0 $ 2 74 200 $ 0 $ 74 200 $ 74 200 $

Année 1 Chemin de la Montagne LAP-C_MON-002 2599501000000C 7490 8280 790 Gravier Rechargement 55 200 $ 1 64 500 $ 55 200 $ 64 500 $ 119 700 $

Année 1 Chemin de la Prairie LAP-C_PRA-002 2599201000000C 230 230 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 24 300 $ 0 $ 24 300 $ 24 300 $

Année 1 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-001 2595502000000C 0 1510 1510 Souple Reconstruction partielle 663 000 $ 2 78 500 $ 663 000 $ 78 500 $ 741 500 $

Année 1 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-002 2595502000000C 3530 5680 2150 Gravier Reconstruction partielle 753 200 $ 4 137 200 $ 753 200 $ 137 200 $ 890 400 $

Année 1 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-004 2599601000000C 11010 11010 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 31 900 $ 0 $ 31 900 $ 31 900 $

Année 1 Chemin de Wakefield Heights LAP-C_WAK_HEI-003 2595501000000C 650 650 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 37 300 $ 0 $ 37 300 $ 37 300 $

Année 1 Chemin de Wakefield Heights LAP-C_WAK_HEI-002 2595501000000C 1430 3450 2020 Gravier Rechargement 121 400 $
Remplacement 

Glissière
6 400 $ 2 65 700 $ 127 800 $ 65 700 $ 193 500 $

Année 1 Chemin des Amoureux LAP-C_AMO-002 2593501000000C 200 300 100 Souple Resurfaçage 10 600 $ 0 0 $ 10 600 $ 0 $ 10 600 $

Année 1 Chemin du Lac-Bernard LAP-C_LAC_BER-002 2599001000000C 950 950 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 23 300 $ 0 $ 23 300 $ 23 300 $

Année 1 Chemin du Lac-Pike LAP-C_LAC_PIK-001 2585501000000C 300 2400 2100 Gravier Rechargement 105 600 $ 5 102 300 $ 105 600 $ 102 300 $ 207 900 $

Année 1 Chemin du Lac-Sinclair LAP-C_LAC_SIN-001 2441001000000C 730 4180 3450 Souple Aucune intervention 0 $ 3 93 000 $ 0 $ 93 000 $ 93 000 $
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Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 
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Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
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Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 1 Chemin du Lac-Teeples LAP-C_LAC_TEE-001 2442101000000C 300 300 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 39 500 $ 0 $ 39 500 $ 39 500 $

Année 1 Chemin du Mont-des-Cascades LAP-C_MON_CAS-001 2566101000000C 0 210 200 Gravier Reconstruction et revêtement 162 800 $ 0 0 $ 162 800 $ 0 $ 162 800 $

Année 1 Chemin du Moulin LAP-C_MOU-002 2594301000000C 400 830 500 Souple Planage et revêtement 85 200 $ 2 48 200 $ 85 200 $ 48 200 $ 133 400 $

Année 1 Chemin Echo Dale LAP-C_ECH_DAL-003 2588501000000C 600 700 100 Gravier Reconstruction partielle 30 000 $ 1 24 900 $ 30 000 $ 24 900 $ 54 900 $

Année 1 Chemin Gauvin LAP-C_GAU-001 2444101000000C 610 610 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 24 800 $ 0 $ 24 800 $ 24 800 $

Année 1 Chemin Irwin LAP-C_IRW-003 2593401000000C 3220 4160 940 Souple Aucune intervention 0 $ 2 62 200 $ 0 $ 62 200 $ 62 200 $

Année 1 Chemin Kalalla LAP-C_KAL-001 2597701000000C 110 110 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 26 500 $ 0 $ 26 500 $ 26 500 $

Année 1 Chemin Kelly LAP-C_KEL-002 2588401000000C 1260 1260 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Année 1 Chemin Kelly LAP-C_KEL-001 2588401000000C 1420 3310 1970 Gravier Rechargement 118 100 $ 3 108 000 $ 118 100 $ 108 000 $ 226 100 $

Année 1 Chemin Kennedy LAP-C_KEN-002 2598501000000C 4850 4850 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 27 800 $ 0 $ 27 800 $ 27 800 $

Année 1 Chemin Mahon Nord LAP-C_MAH_N-001 2596801000000C 120 120 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 26 300 $ 0 $ 26 300 $ 26 300 $

Année 1 Chemin Maxwell LAP-C_MAX-001 2595701000000C 810 1590 780 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 127 800 $ 0 $ 127 800 $ 127 800 $

Année 1 Chemin McCrank LAP-C_MACR-002 2593501000000C 1090 4060 2970 Souple Aucune intervention 0 $ 3 118 000 $ 0 $ 118 000 $ 118 000 $

Année 1 Chemin McLinton LAP-C_MCL-001 2595401000000C 0 600 600 Gravier Rechargement 36 000 $
Remplacement 

Glissière
700 $ 1 83 300 $ 36 700 $ 83 300 $ 120 000 $

Année 1 Chemin Newcommon LAP-C_NEW-002 2599401000000C 2080 3510 1430 Souple Aucune intervention 0 $ 2 104 200 $ 0 $ 104 200 $ 104 200 $

Année 1 Chemin Olivier-Lévesque LAP-C_OLI_LÉV-002 2588801000000C 80 80 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 28 100 $ 0 $ 28 100 $ 28 100 $

Année 1 Chemin Parent LAP-C_PAR-001 2597001000000C 0 1870 1880 Souple Planage et revêtement 337 800 $ 1 27 900 $ 337 800 $ 27 900 $ 365 700 $

Année 1 Chemin Parent LAP-C_PAR-003 2597001000000C 2490 4410 1920 Souple Aucune intervention 0 $ 3 147 500 $ 0 $ 147 500 $ 147 500 $

Année 1 Chemin Pasch LAP-C_PAS-001 2439001000000C 0 1780 1780 Gravier Rechargement 106 900 $ 1 38 900 $ 106 900 $ 38 900 $ 145 800 $

Année 1 Chemin Pritchard LAP-C_PRI-003 2626402000000C 510 6510 6000 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 168 400 $ 0 $ 168 400 $ 168 400 $

Année 1 Chemin Pritchard LAP-C_PRI-002 2626402000000C 3900 4680 780 Gravier Rechargement 54 800 $ 2 57 100 $ 54 800 $ 57 100 $ 111 900 $

Année 1 Chemin Saint-Louis LAP-C_SAI_LOU-001 2462101000000C 1250 1250 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 41 600 $ 0 $ 41 600 $ 41 600 $

Année 1 Chemin Shouldice LAP-C_SHO-001 2597101000000C 0 520 520 Souple Reconstruction 356 700 $ 1 62 100 $ 356 700 $ 62 100 $ 418 800 $

Année 1 Chemin Shouldice LAP-C_SHO-004 2597101000000C 810 3880 3070 Souple Aucune intervention 0 $ 3 166 500 $ 0 $ 166 500 $ 166 500 $

Année 1 Chemin Shouldice LAP-C_SHO-002 2597101000000C 1590 2290 700 Souple Reconstruction 524 500 $ 1 25 700 $ 524 500 $ 25 700 $ 550 200 $

Année 1 Chemin Sincennes LAP-C_SIN-002 2593001000000C 1720 1720 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 39 200 $ 0 $ 39 200 $ 39 200 $

Année 1 Chemin Usher LAP-C_USH-002 2597501000000C 480 1180 700 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 71 900 $ 0 $ 71 900 $ 71 900 $

Année 1 Montée Boisvert LAP-MON_BOI-002 2441201000000C 500 1860 1360 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 60 000 $ 0 $ 60 000 $ 60 000 $

Année 1 Montée Boisvert LAP-MON_BOI-001 2441201000000C 3350 3660 310 Gravier Rechargement 15 300 $ 0 0 $ 15 300 $ 0 $ 15 300 $

Année 1 Montée Boisvert LAP-MON_BOI-004 2441201000000C 3580 3580 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 40 500 $ 0 $ 40 500 $ 40 500 $

Année 1 Montée Bussière LAP-MON_BUS-002 2443001000000C 2420 2900 480 Souple Aucune intervention 0 $ 2 55 000 $ 0 $ 55 000 $ 55 000 $

Année 2 Chemin Burnside LAP-C_BUR-001 2596501010000C 0 550 550 Souple Reconstruction 371 900 $ 1 84 000 $ 371 900 $ 84 000 $ 455 900 $

Année 2 Chemin Kennedy LAP-C_KEN-001 2598501000000C 1530 2640 1110 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
408 000 $ 0 0 $ 408 000 $ 0 $ 408 000 $

Année 2 Chemin MacLaren LAP-C_MAC-001 2596501020000C 910 1810 900 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
338 900 $ 0 0 $ 338 900 $ 0 $ 338 900 $

Année 2 Chemin Mahon Sud LAP-C_MAH_S-001 2596801000000C 0 200 200 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
79 000 $ 0 0 $ 79 000 $ 0 $ 79 000 $

Année 2 Chemin McCrank LAP-C_MACR-001 2593501000000C 3110 3890 780 Souple Planage et revêtement 140 900 $ 1 27 500 $ 140 900 $ 27 500 $ 168 400 $
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Année 2 Chemin Newcommon LAP-C_NEW-001 2599401000000C 140 320 180 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
57 200 $ 1 51 200 $ 57 200 $ 51 200 $ 108 400 $

Année 2 Chemin Rockhurst LAP-C_ROC-001 2596101000000C 790 1280 540 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
205 800 $ 0 0 $ 205 800 $ 0 $ 205 800 $

Année 2 Chemin Shouldice LAP-C_SHO-003 2597101000000C 5470 6170 700 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
228 700 $ 1 31 500 $ 228 700 $ 31 500 $ 260 200 $

Année 2 Montée Beausoleil LAP-MON_BEA-001 2442001000000C 2400 3180 910 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
327 500 $ 1 147 600 $ 327 500 $ 147 600 $ 475 100 $

Année 2 Montée Bussière LAP-MON_BUS-001 2443001000000C 4990 5660 800 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
296 600 $ 0 0 $ 296 600 $ 0 $ 296 600 $

Année 3 Chemin Bernier LAP-SCEFIS-34 2441101000000C 0 1220 1120 Souple Scellement de fissures 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin Bernier LAP-RAPPRV-34 2441101000000C 100 200 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 600 $ 0 0 $ 2 600 $ 0 $ 2 600 $

Année 3 Chemin Bernier LAP-C_BER-001 2441101000000C 910 910 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Brunette LAP-RAPPRV-04 2594201000000C 40 100 60 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin Brunette LAP-C_BRU-002 2594201000000C 100 170 200 Souple Planage et revêtement 34 100 $ 0 0 $ 34 100 $ 0 $ 34 100 $

Année 3 Chemin Colbert LAP-C_COLB-001 2585601000000C 840 840 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de la Batteuse LAP-C_BAT-001 2594101000000C 0 260 260 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
97 500 $ 0 0 $ 97 500 $ 0 $ 97 500 $

Année 3 Chemin de la Batteuse LAP-RAPPRV-05 2594101000000C 280 1820 970 Souple Rapiéçage mécanisé continu 8 200 $ 0 0 $ 8 200 $ 0 $ 8 200 $

Année 3 Chemin de la Montagne LAP-RAPPRV-15 2599501000000C 0 950 700 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 300 $ 0 0 $ 4 300 $ 0 $ 4 300 $

Année 3 Chemin de la Montagne LAP-C_MON-004 2599501000000C 710 1750 1040 Souple Aucune intervention 0 $ 3 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 20 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne LAP-SCEFIS-15 2599501000000C 800 1380 480 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne LAP-C_MON-001 2599501000000C 3780 4580 800 Gravier Rechargement 56 000 $ 0 0 $ 56 000 $ 0 $ 56 000 $

Année 3 Chemin de la Prairie LAP-SCEFIS-03 2599201000000C 0 300 300 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Prairie LAP-C_PRA-003 2599201000000C 10 10 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin de la Prairie LAP-RAPPRV-03 2599201000000C 1340 1420 80 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-RAPPRV-12 2595502000000C 1510 12040 620 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 800 $ 0 0 $ 6 800 $ 0 $ 6 800 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-005 2595502000000C 1580 9520 7940 Souple Aucune intervention 0 $ 5 30 000 $ 0 $ 30 000 $ 30 000 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-SCEFIS-12 2595502000000C 1730 1740 10 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Rivière LAP-C_RIV-003 2595502000000C 7540 9040 1500 Gravier Rechargement 105 000 $ 0 0 $ 105 000 $ 0 $ 105 000 $

Année 3 Chemin de Wakefield Heights LAP-C_WAK_HEI-004 2595501000000C 530 530 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin des Amoureux LAP-C_AMO-001 2593501000000C 0 200 200 Souple Planage et revêtement 30 700 $ 0 0 $ 30 700 $ 0 $ 30 700 $

Année 3 Chemin des Amoureux LAP-RAPPRV-06 2593501000000C 300 640 340 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 600 $ 0 0 $ 2 600 $ 0 $ 2 600 $

Année 3 Chemin des Amoureux LAP-SCEFIS-06 2593501000000C 640 740 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Desjardins LAP-C_DES-001 2441601000000C 0 60 60 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
22 700 $ 0 0 $ 22 700 $ 0 $ 22 700 $

Année 3 Chemin du Lac-Bernard LAP-C_LAC_BER-001 2599001000000C 0 5680 1900 Gravier Rechargement 130 900 $ 0 0 $ 130 900 $ 0 $ 130 900 $

Année 3 Chemin du Lac-Bernard LAP-RAPPRV-27 2599001000000C 0 3900 1570 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 600 $ 0 0 $ 7 600 $ 0 $ 7 600 $

Année 3 Chemin du Lac-Bernard LAP-SCEFIS-27 2599001000000C 200 2570 900 Souple Scellement de fissures 1 100 $ 0 0 $ 1 100 $ 0 $ 1 100 $

Année 3 Chemin du Lac-Sinclair LAP-SCEFIS-35 2441001000000C 0 3770 480 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $
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Année 3 Chemin du Lac-Sinclair LAP-RAPPRV-35 2441001000000C 100 5030 1940 Souple Rapiéçage mécanisé continu 16 700 $ 0 0 $ 16 700 $ 0 $ 16 700 $

Année 3 Chemin du Lac-Sinclair LAP-C_LAC_SIN-002 2441001000000C 1750 2150 400 Souple Aucune intervention 0 $ 3 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Teeples LAP-RAPPRV-33 2442101000000C 0 100 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Teeples LAP-SCEFIS-33 2442101000000C 200 470 270 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Echo Dale LAP-C_ECH_DAL-002 2588501000000C 300 600 300 Gravier Rechargement 18 000 $ 1 42 200 $ 18 000 $ 42 200 $ 60 200 $

Année 3 Chemin Echo Dale LAP-C_ECH_DAL-004 2588501000000C 700 1700 1000 Gravier Rechargement 56 000 $ 0 0 $ 56 000 $ 0 $ 56 000 $

Année 3 Chemin Fierobin LAP-C_FIE-001 2438002000000C 100 700 600 Gravier Rechargement 24 000 $ 1 23 200 $ 24 000 $ 23 200 $ 47 200 $

Année 3 Chemin Gauvin LAP-RAPPRV-23 2444101000000C 0 290 290 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 200 $ 0 0 $ 3 200 $ 0 $ 3 200 $

Année 3 Chemin Gauvin LAP-SCEFIS-23 2444101000000C 290 410 120 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Hogan LAP-C_HOG-001 2599601000000C 600 1600 1000 Gravier Rechargement 50 000 $ 0 0 $ 50 000 $ 0 $ 50 000 $

Année 3 Chemin Irwin LAP-RAPPRV-19 2593401000000C 100 300 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Irwin LAP-C_IRW-001 2593401000000C 300 1770 1480 Gravier Rechargement 77 300 $ 0 0 $ 77 300 $ 0 $ 77 300 $

Année 3 Chemin Irwin LAP-C_IRW-004 2593401000000C 3320 3320 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Irwin LAP-C_IRW-002 2593401000000C 3380 4050 670 Gravier Rechargement 46 800 $ 0 0 $ 46 800 $ 0 $ 46 800 $

Année 3 Chemin Kalalla LAP-RAPPRV-31 2597701000000C 0 240 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 100 $ 0 0 $ 4 100 $ 0 $ 4 100 $

Année 3 Chemin Kalalla LAP-C_KAL-002 2597701000000C 300 1520 1220 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Kelly LAP-C_KEL-003 2588401000000C 690 690 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Kennedy LAP-SCEFIS-09 2598501000000C 0 4280 1360 Souple Scellement de fissures 1 300 $ 0 0 $ 1 300 $ 0 $ 1 300 $

Année 3 Chemin Kennedy LAP-RAPPRV-09 2598501000000C 100 2940 900 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 100 $ 0 0 $ 6 100 $ 0 $ 6 100 $

Année 3 Chemin Kennedy LAP-C_KEN-003 2598501000000C 920 4680 3760 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Lauriault LAP-SCEFIS-29 2588901010000C 0 1250 1250 Souple Scellement de fissures 3 400 $ 0 0 $ 3 400 $ 0 $ 3 400 $

Année 3 Chemin MacLaren LAP-SCEFIS-14 2596501020000C 0 2010 800 Souple Scellement de fissures 1 600 $ 0 0 $ 1 600 $ 0 $ 1 600 $

Année 3 Chemin MacLaren LAP-RAPPRV-14 2596501020000C 100 2440 630 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 700 $ 0 0 $ 4 700 $ 0 $ 4 700 $

Année 3 Chemin Mahon Nord LAP-RAPPRV-16 2596801000000C 0 1020 300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 300 $ 0 0 $ 1 300 $ 0 $ 1 300 $

Année 3 Chemin Mahon Nord LAP-SCEFIS-16 2596801000000C 490 930 440 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Mahon Sud LAP-RAPPRV-13 2596801000000C 200 810 310 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Mahon Sud LAP-SCEFIS-13 2596801000000C 410 710 370 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin McCrank LAP-RAPPRV-10 2593501000000C 2180 4790 1320 Souple Rapiéçage mécanisé continu 13 600 $ 0 0 $ 13 600 $ 0 $ 13 600 $

Année 3 Chemin McCrank LAP-SCEFIS-10 2593501000000C 2380 4490 600 Souple Scellement de fissures 2 200 $ 0 0 $ 2 200 $ 0 $ 2 200 $

Année 3 Chemin McCrank LAP-C_MACR-003 2593501000000C 3950 3950 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin McLinton LAP-RAPPRV-18 2595401000000C 870 1070 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin McLinton LAP-C_MCL-002 2595401000000C 1200 1570 370 Gravier Rechargement 22 000 $ 0 0 $ 22 000 $ 0 $ 22 000 $

Année 3 Chemin McLinton LAP-C_MCL-003 2595401000000C 2770 3070 300 Gravier Rechargement 18 200 $ 0 0 $ 18 200 $ 0 $ 18 200 $

Année 3 Chemin Olivier-Lévesque LAP-C_OLI_LÉV-001 2588801000000C 100 370 270 Gravier Rechargement 15 900 $ 1 16 800 $ 15 900 $ 16 800 $ 32 700 $
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Année 3 Chemin Parent LAP-RAPPRV-25 2597001000000C 1870 8640 590 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 100 $ 0 0 $ 5 100 $ 0 $ 5 100 $

Année 3 Chemin Parent LAP-C_PAR-004 2597001000000C 4140 6960 2820 Souple Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Parent LAP-SCEFIS-25 2597001000000C 8740 9340 400 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Parent LAP-C_PAR-002 2597001000000C 10390 11180 890 Souple Planage et revêtement 153 100 $ 0 0 $ 153 100 $ 0 $ 153 100 $

Année 3 Chemin Plunkett LAP-SCEFIS-31 2599301000000C 240 340 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Pritchard LAP-C_PRI-001 2626402000000C 690 1590 900 Gravier Rechargement 54 000 $ 0 0 $ 54 000 $ 0 $ 54 000 $

Année 3 Chemin Pritchard LAP-C_PRI-004 2626402000000C 1720 7980 6260 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin René-Lévesque LAP-RAPPRV-22 2441701000000C 0 2300 1200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 10 800 $ 0 0 $ 10 800 $ 0 $ 10 800 $

Année 3 Chemin Riverside LAP-SCEFIS-01 2567501020000C 3420 3770 250 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Robertson LAP-RAPPRV-28 2443501000000C 0 1500 290 Souple Rapiéçage mécanisé continu 3 300 $ 0 0 $ 3 300 $ 0 $ 3 300 $

Année 3 Chemin Robertson LAP-SCEFIS-28 2443501000000C 100 1210 1110 Souple Scellement de fissures 1 100 $ 0 0 $ 1 100 $ 0 $ 1 100 $

Année 3 Chemin Rockhurst LAP-RAPPRV-02 2596101000000C 100 740 540 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 300 $ 0 0 $ 4 300 $ 0 $ 4 300 $

Année 3 Chemin Rockhurst LAP-SCEFIS-02 2596101000000C 390 790 150 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Saint-Louis LAP-SCEFIS-17 2462101000000C 0 3180 2630 Souple Scellement de fissures 2 600 $ 0 0 $ 2 600 $ 0 $ 2 600 $

Année 3 Chemin Saint-Louis LAP-RAPPRV-17 2462101000000C 310 410 200 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Schnob LAP-RAPPRV-07 2594001000000C 0 1930 1040 Souple Rapiéçage mécanisé continu 9 500 $ 0 0 $ 9 500 $ 0 $ 9 500 $

Année 3 Chemin Schnob LAP-SCEFIS-07 2594001000000C 800 1740 590 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Schnob LAP-C_SCH-001 2594001000000C 1930 2090 160 Gravier Rechargement 8 200 $ 0 0 $ 8 200 $ 0 $ 8 200 $

Année 3 Chemin Shouldice LAP-RAPPRV-21 2597101000000C 520 5470 580 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 000 $ 0 0 $ 7 000 $ 0 $ 7 000 $

Année 3 Chemin Shouldice LAP-SCEFIS-21 2597101000000C 1520 3370 650 Souple Scellement de fissures 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin Sincennes LAP-C_SIN-001 2593001000000C 0 310 310 Gravier Rechargement 18 600 $ 0 0 $ 18 600 $ 0 $ 18 600 $

Année 3 Chemin Sincennes LAP-C_SIN-003 2593001000000C 340 340 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Sincennes LAP-SCEFIS-05 2593001000000C 900 2020 430 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Spallin LAP-C_SPA-001 2588701000000C 240 440 200 Gravier Rechargement 8 000 $ 0 0 $ 8 000 $ 0 $ 8 000 $

Année 3 Chemin Usher LAP-C_USH-001 2597501000000C 1900 2200 370 Gravier Rechargement 25 800 $ 0 0 $ 25 800 $ 0 $ 25 800 $

Année 3 Chemin Woods LAP-SCEFIS-30 2588601010000C 0 190 190 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Woods LAP-C_WOO-001 2588601010000C 990 1890 900 Gravier Rechargement 63 000 $ 0 0 $ 63 000 $ 0 $ 63 000 $

Année 3 Montée Beausoleil LAP-MON_BEA-002 2442001000000C 0 830 830 Gravier Rechargement 50 000 $ 1 88 900 $ 50 000 $ 88 900 $ 138 900 $

Année 3 Montée Beausoleil LAP-SCEFIS-22 2442001000000C 100 2400 850 Souple Scellement de fissures 1 600 $ 0 0 $ 1 600 $ 0 $ 1 600 $

Année 3 Montée Beausoleil LAP-SCEFIS-32 2442001000000C 830 920 210 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Beausoleil LAP-RAPPRV-32 2442001000000C 920 1020 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Bélisle LAP-RAPPRV-24 2441701000000C 0 50 50 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Bélisle LAP-SCEFIS-24 2441701000000C 50 1050 800 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Boisvert LAP-MON_BOI-003 2441201000000C 150 150 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Montée Bussière LAP-SCEFIS-26 2443001000000C 1100 4540 330 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Bussière LAP-MON_BUS-003 2443001000000C 2990 2990 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Montée Chartrand LAP-RAPPRV-26 2443201000000C 0 4640 1630 Souple Rapiéçage mécanisé continu 13 500 $ 0 0 $ 13 500 $ 0 $ 13 500 $
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Année 3 Montée Chartrand LAP-MON_CHA-001 2443201000000C 530 1390 930 Souple Planage et revêtement 177 800 $ 0 0 $ 177 800 $ 0 $ 177 800 $

Année 3 Montée Drouin LAP-MON_DRO-001 2441501000000C 530 570 40 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Route Principale Ouest LAP-SCEFIS-20 2444201000000C 0 50 50 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

** ** Pontiac, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 2e Concession PON-2E_CON-001 2465801000000C 2840 2840 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 31 100 $ 0 $ 31 100 $ 31 100 $

Année 1 3e Concession PON-3E_CON-002 2465701000000C 2040 2040 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 49 700 $ 0 $ 49 700 $ 49 700 $

Année 1 5e Concession PON-5E_CON-003 2458001000000C 2810 4180 1370 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 242 800 $ 0 $ 242 800 $ 242 800 $

Année 1 6e Concession PON-6E_CON-001 2457001000000C 300 1150 850 Gravier Rechargement 49 200 $ 1 27 000 $ 49 200 $ 27 000 $ 76 200 $

Année 1 6e Concession PON-6E_CON-002 2456501000000C 1540 2090 550 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 148 300 $ 0 $ 148 300 $ 148 300 $

Année 1 Chemin Alexander PON-C_ALE-001 2463501000000C 10 10 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 32 500 $ 0 $ 32 500 $ 32 500 $

Année 1 Chemin Braun PON-C_BRAU-001 2585301000000C 1530 1990 460 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 108 600 $ 0 $ 108 600 $ 108 600 $

Année 1 Chemin Chamberland PON-C_CHA-002 2587701000000C 440 440 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 75 100 $ 0 $ 75 100 $ 75 100 $

Année 1 Chemin Crégheur PON-C_CRÉ-001 2587501010000C 0 200 200 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
81 400 $ 1 578 900 $ 81 400 $ 578 900 $ 660 300 $

Année 1 Chemin Crégheur PON-C_CRÉ-004 2587501010000C 1580 3440 1860 Souple Aucune intervention 0 $ 2 56 900 $ 0 $ 56 900 $ 56 900 $

Année 1 Chemin Crégheur PON-C_CRÉ-003 2587501010000C 3620 4700 1080 Souple Planage et revêtement 197 100 $ 2 107 100 $ 197 100 $ 107 100 $ 304 200 $

Année 1 Chemin de la Rivière PON-C_RIV-002 2586501000000C 1100 3280 2280 Gravier Rechargement 167 800 $ 1 60 700 $ 167 800 $ 60 700 $ 228 500 $

Année 1 Chemin des Pères-Dominicains
PON-C_PÈR_DOM-

002
2587001000000C 2240 2240 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 60 800 $ 0 $ 60 800 $ 60 800 $

Année 1 Chemin du Village PON-C_VIL-002 2580201000000C 680 680 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 24 200 $ 0 $ 24 200 $ 24 200 $

Année 1 Chemin du Village PON-C_VIL-001 2580201000000C 870 1500 640 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
256 400 $ 2 156 300 $ 256 400 $ 156 300 $ 412 700 $

Année 1 Chemin Duffy PON-C_DUF-002 2575701000000C 440 440 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 23 200 $ 0 $ 23 200 $ 23 200 $

Année 1 Chemin Duffy PON-C_DUF-001 2575701000000C 570 770 300 Gravier Rechargement 15 000 $ 1 42 100 $ 15 000 $ 42 100 $ 57 100 $

Année 1 Chemin Elm PON-C_ELM-001 2585101000000C 80 2460 2380 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 149 300 $ 0 $ 149 300 $ 149 300 $

Année 1 Chemin Farrell PON-C_FAR-001 2468501000000C 2020 2030 10 Souple Aucune intervention 0 $ 2 152 500 $ 0 $ 152 500 $ 152 500 $

Année 1 Chemin Murray PON-C_MUR-002 2463202000000C 1790 1790 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 33 200 $ 0 $ 33 200 $ 33 200 $

Année 1 Chemin O'Reilly PON-C_ORE-003 2460402000000C 530 530 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 30 200 $ 0 $ 30 200 $ 30 200 $

Année 1 Chemin Parker PON-C_PAR-001 2575501000000C 1650 1650 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 27 500 $ 0 $ 27 500 $ 27 500 $

Année 1 Chemin Proven PON-C_PRO-001 2424004000000C 2230 3830 1600 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 107 900 $ 0 $ 107 900 $ 107 900 $

Année 1 Chemin Stanton PON-C_STA-001 2469301000000C 670 670 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 71 500 $ 0 $ 71 500 $ 71 500 $

Année 1 Chemin Steele PON-C_STE-001 2462001000000C 1100 3460 2360 Souple Resurfaçage 307 900 $ 1 41 800 $ 307 900 $ 41 800 $ 349 700 $

Année 1 Chemin Steele PON-C_STE-004 2462001000000C 7250 7560 310 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 51 000 $ 0 $ 51 000 $ 51 000 $

Année 1 Chemin Thérien PON-C_THÉ-001 2577501000000C 90 90 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 211 500 $ 0 $ 211 500 $ 211 500 $

Année 1 Chemin Townline PON-C_TOW-002 2586601000000C 320 320 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 28 600 $ 0 $ 28 600 $ 28 600 $

Année 1 Chemin Westbrook PON-C_WES-002 2457601000000C 1070 1210 140 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 131 300 $ 0 $ 131 300 $ 131 300 $

Année 1 Chemin Westbrook PON-C_WES-001 2457601000000C 1400 1900 500 Gravier Rechargement 30 000 $ 3 95 300 $ 30 000 $ 95 300 $ 125 300 $

Année 1 Chemin Wiggins PON-C_WIG-004 2457001000000C 120 120 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 39 600 $ 0 $ 39 600 $ 39 600 $

Année 1 Chemin Wilson PON-C_WIL-001 2462001000000C 740 1770 1030 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 63 800 $ 0 $ 63 800 $ 63 800 $

Année 1 Rue de Clarendon PON-CLA-002 2424003000000C 0 2350 2350 Souple Reconstruction partielle 1 111 900 $ 4 126 100 $ 1 111 900 $ 126 100 $ 1 238 000 $

Année 2 Chemin Brown PON-C_BRO-001 2469501000000C 240 0 20 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Année 2 Chemin Damas-Perrier PON-C_DAM_PER-001 2580101000000C 0 1500 1610 Souple Planage et revêtement 296 300 $ 1 67 600 $ 296 300 $ 67 600 $ 363 900 $
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Année 2 Chemin de l'Hôtel-de-Ville PON-C_HÔT_VIL-001 2580501000000C 0 20 20 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
6 600 $ 0 0 $ 6 600 $ 0 $ 6 600 $

Année 2 Chemin Delorme PON-C_DEL-001 2580601000000C 0 130 130 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
51 300 $ 0 0 $ 51 300 $ 0 $ 51 300 $

Année 2 Chemin des Pères-Dominicains
PON-C_PÈR_DOM-

001
2587001000000C 2240 3920 1680 Souple Planage et revêtement 308 000 $ 0 0 $ 308 000 $ 0 $ 308 000 $

Année 2 Rue de Clarendon PON-CLA-004 2424003000000C 3690 6980 3390 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
1 501 700 $ 0 0 $ 1 501 700 $ 0 $ 1 501 700 $

Année 3 2e Concession PON-SCEFIS-05 2465801000000C 550 590 40 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 3e Concession PON-3E_CON-003 2465701000000C 1100 1100 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 5e Concession PON-5E_CON-005 2458001000000C 110 6850 6740 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 40 000 $ 0 $ 40 000 $ 40 000 $

Année 3 5e Concession PON-5E_CON-002 2458002000000C 10030 10130 100 Gravier Rechargement 7 000 $ 0 0 $ 7 000 $ 0 $ 7 000 $

Année 3 6e Concession PON-6E_CON-003 2456501000000C 1040 2100 1060 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 20 000 $

Année 3 Chemin Bradley PON-C_BRA-001 2576502000000C 0 1210 1200 Gravier Rechargement 72 300 $ 0 0 $ 72 300 $ 0 $ 72 300 $

Année 3 Chemin Bradley PON-C_BRA-002 2576502000000C 1210 2090 880 Gravier Aucune intervention 22 000 $ 0 0 $ 22 000 $ 0 $ 22 000 $

Année 3 Chemin Braun PON-C_BRAU-002 2585301000000C 670 870 200 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Chamberland PON-C_CHA-001 2587701000000C 0 300 300 Gravier Rechargement 10 000 $ 0 0 $ 10 000 $ 0 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Clark PON-C_CLA-001 2465301000000C 0 920 1050 Gravier Rechargement 66 500 $ 0 0 $ 66 500 $ 0 $ 66 500 $

Année 3 Chemin Crégheur PON-RAPPRV-09 2587501010000C 0 3620 480 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 700 $ 0 0 $ 2 700 $ 0 $ 2 700 $

Année 3 Chemin Crégheur PON-C_CRÉ-002 2587501010000C 200 1270 1070 Gravier Rechargement 76 200 $ 0 0 $ 76 200 $ 0 $ 76 200 $

Année 3 Chemin Curley PON-C_CUR-001 2575601000000C 0 200 200 Gravier Rechargement 12 900 $ 0 0 $ 12 900 $ 0 $ 12 900 $

Année 3 Chemin de la Swamp PON-C_SWA-001 2468501000000C 0 100 100 Souple Planage et revêtement 19 800 $ 1 57 200 $ 19 800 $ 57 200 $ 77 000 $

Année 3 Chemin de l'Hôtel-de-Ville PON-C_HÔT_VIL-002 2580501000000C 1010 1010 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Delorme PON-C_DEL-002 2580601000000C 130 220 90 Gravier Rechargement 3 400 $ 0 0 $ 3 400 $ 0 $ 3 400 $

Année 3 Chemin des Pères-Dominicains PON-SCEFIS-07 2587001000000C 0 2240 950 Souple Scellement de fissures 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin des Pères-Dominicains PON-RAPPRV-07 2587001000000C 660 760 100 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin des Pères-Dominicains
PON-C_PÈR_DOM-

003
2587001000000C 1160 1160 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin du Canal PON-C_CAN-003 2465601000000C 1960 1960 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin du Canal PON-C_CAN-002 2465601000000C 2030 2230 200 Gravier Rechargement 8 000 $ 0 0 $ 8 000 $ 0 $ 8 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Beauclair PON-C_LAC_BEA-001 2444501000000C 0 290 400 Gravier Rechargement 22 400 $ 1 20 800 $ 22 400 $ 20 800 $ 43 200 $

Année 3 Chemin du Lac-la-Pêche PON-C_LAC_PÊC-001 2462102000000C 0 90 90 Souple Planage et revêtement 18 600 $ 0 0 $ 18 600 $ 0 $ 18 600 $

Année 3 Chemin du Village PON-SCEFIS-11 2580201000000C 100 800 620 Souple Scellement de fissures 1 400 $ 0 0 $ 1 400 $ 0 $ 1 400 $

Année 3 Chemin Elm PON-C_ELM-002 2585101000000C 120 1740 1620 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Elm PON-SCEFIS-03 2585101000000C 340 380 40 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Farrell PON-C_FAR-002 2468501000000C 620 620 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Gauvin PON-C_GAU-001 2444102000000C 160 800 640 Gravier Rechargement 23 600 $ 0 0 $ 23 600 $ 0 $ 23 600 $

Année 3 Chemin Hammond PON-C_HAM-002 2464001000000C 1520 2250 730 Gravier Reconstruction partielle 251 200 $ 0 0 $ 251 200 $ 0 $ 251 200 $

Année 3 Chemin Hammond PON-C_HAM-005 2464001000000C 2250 2950 700 Gravier Rechargement 42 000 $ 1 53 200 $ 42 000 $ 53 200 $ 95 200 $

Année 3 Chemin Hammond PON-C_HAM-004 2464001000000C 3370 3370 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 20 000 $

Année 3 Chemin Kennedy PON-C_KEN-001 2576502000000C 2800 2800 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin McKibbon PON-MCKIB-001 2575601000000C 0 0 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 47 700 $ 0 $ 47 700 $ 47 700 $
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Année 3 Chemin Murray PON-C_MUR-003 2463202000000C 2980 3840 860 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 25 000 $ 0 $ 25 000 $ 25 000 $

Année 3 Chemin Nugent PON-C_NUG-001 2577601000000C 0 830 830 Gravier Rechargement 37 800 $ 0 0 $ 37 800 $ 0 $ 37 800 $

Année 3 Chemin Odessa PON-C_ODE-001 2575401000000C 10 10 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin O'Reilly PON-C_ORE-001 2460402000000C 300 500 200 Gravier Rechargement 12 000 $ 0 0 $ 12 000 $ 0 $ 12 000 $

Année 3 Chemin O'Reilly PON-C_ORE-002 2460402000000C 2550 0 110 Gravier Rechargement 6 500 $ 0 0 $ 6 500 $ 0 $ 6 500 $

Année 3 Chemin Papineau PON-C_PAP-001 2580001000000C 1670 1670 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Parker PON-C_PAR-002 2575501000000C 360 360 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Pilon PON-C_PIL-001 2577701000000C 200 300 150 Gravier Rechargement 7 100 $ 0 0 $ 7 100 $ 0 $ 7 100 $

Année 3 Chemin Proven PON-C_PRO-002 2424004000000C 340 4330 3990 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin River PON-RAPPRV-12 2464101000000C 4500 5090 370 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 200 $ 0 0 $ 5 200 $ 0 $ 5 200 $

Année 3 Chemin River PON-SCEFIS-12 2464101000000C 4630 4960 200 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Smith-Léonard Ouest
PON-C_SMI_LÉO_O-

001
2586502000000C 0 1130 1450 Gravier Rechargement 85 100 $ 2 141 300 $ 85 100 $ 141 300 $ 226 400 $

Année 3 Chemin Stanton PON-SCEFIS-09 2469301000000C 480 580 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Steele PON-RAPPRV-15 2462001000000C 100 6250 2300 Souple Rapiéçage mécanisé continu 26 100 $ 0 0 $ 26 100 $ 0 $ 26 100 $

Année 3 Chemin Steele PON-SCEFIS-15 2462001000000C 600 4860 300 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Steele PON-C_STE-002 2462001000000C 3460 3960 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 30 200 $ 0 0 $ 30 200 $ 0 $ 30 200 $

Année 3 Chemin Steele PON-C_STE-005 2462001000000C 4270 7790 3520 Gravier Aucune intervention 0 $ 5 45 000 $ 0 $ 45 000 $ 45 000 $

Année 3 Chemin Taber PON-RAPPRV-14 2464301000000C 0 400 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 2 000 $ 0 0 $ 2 000 $ 0 $ 2 000 $

Année 3 Chemin Thérien PON-SCEFIS-14 2577501000000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Townline PON-C_TOW-001 2586601000000C 0 60 60 Souple
Décohésionnement et 

revêtement
20 600 $ 0 0 $ 20 600 $ 0 $ 20 600 $

Année 3 Chemin Wiggins PON-C_WIG-001 2457001000000C 300 600 300 Gravier Rechargement 18 000 $ 0 0 $ 18 000 $ 0 $ 18 000 $

Année 3 Chemin Wiggins PON-C_WIG-005 2457001000000C 810 810 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Wiggins PON-C_WIG-002 2457501000000C 1010 1510 500 Gravier Rechargement 28 500 $ 0 0 $ 28 500 $ 0 $ 28 500 $

Année 3 Chemin Wiggins PON-C_WIG-003 2457501000000C 2210 2610 540 Gravier Rechargement 32 200 $ 1 93 400 $ 32 200 $ 93 400 $ 125 600 $

Année 3 Rue de Clarendon PON-RAPPRV-11 2424003000000C 0 3690 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 5 100 $ 0 0 $ 5 100 $ 0 $ 5 100 $

Année 3 Rue de Clarendon PON-CLA-001 2469101000000C 0 100 190 Gravier Rechargement 7 700 $ 1 94 500 $ 7 700 $ 94 500 $ 102 200 $

** ** Val-des-Monts, M ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Année 1 Chemin Blackburn VDM-C_BLA-002 2825001000000C 2470 2470 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 33 200 $ 0 $ 33 200 $ 33 200 $

Année 1 Chemin Blackburn VDM-C_BLA-001 2825001000000C 3350 3350 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 32 100 $ 0 $ 32 100 $ 32 100 $

Année 1 Chemin Champeau VDM-C_CHA-002 2545601000000C 1500 1500 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 34 000 $ 0 $ 34 000 $ 34 000 $

Année 1 Chemin de Denholm VDM-C_DEN-001 2555102000000C 450 1500 1050 Gravier Rechargement 38 400 $ 1 42 100 $ 38 400 $ 42 100 $ 80 500 $

Année 1 Chemin de la Bourgade VDM-C_BOU-003 2823201000000C 610 610 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 22 700 $ 0 $ 22 700 $ 22 700 $

Année 1 Chemin de la Colline VDM-C_COLL-004 2558101000000C 710 710 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 31 300 $ 0 $ 31 300 $ 31 300 $

Année 1 Chemin de la Colonie VDM-C_COLO-001 2542501000000C 0 2030 2030 Souple Reconstruction 1 499 200 $ 4 91 000 $ 1 499 200 $ 91 000 $ 1 590 200 $

Année 1 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-001 2836601000000C 0 710 710 Souple Reconstruction 516 100 $ 1 47 900 $ 516 100 $ 47 900 $ 564 000 $

Année 1 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-006 2836601000000C 70 70 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 70 400 $ 0 $ 70 400 $ 70 400 $

Année 1 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-004 2836601000000C 1080 4680 3600 Souple Aucune intervention 0 $ 9 304 400 $ 0 $ 304 400 $ 304 400 $

Année 1 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-002 2836601000000C 1600 2200 600 Gravier Rechargement 42 000 $ 0 0 $ 42 000 $ 0 $ 42 000 $

Année 1 Chemin de la Montagne VDM-C_DE_MON-001 2545501000000C 60 5260 5200 Gravier Aucune intervention 0 $ 5 146 700 $ 0 $ 146 700 $ 146 700 $
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Année 1 Chemin de la Perdrix VDM-C_PER-001 2816401000000C 630 1630 1060 Gravier Rechargement 74 400 $ 1 31 100 $ 74 400 $ 31 100 $ 105 500 $

Année 1 Chemin de la Promenade VDM-C_PRO-001 2557101000000C 0 1100 1110 Souple Reconstruction 849 300 $ 1 23 900 $ 849 300 $ 23 900 $ 873 200 $

Année 1 Chemin de la Sonate VDM-C_SON-001 2823001000000C 0 90 90 Gravier Rechargement 5 100 $ 0 0 $ 5 100 $ 0 $ 5 100 $

Année 1 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-001 2541101000000C 100 1550 1450 Souple Planage et revêtement 285 700 $ 1 23 800 $ 285 700 $ 23 800 $ 309 500 $

Année 1 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-002 2541101000000C 1880 2280 400 Souple Planage et revêtement 76 900 $ 2 42 900 $ 76 900 $ 42 900 $ 119 800 $

Année 1 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-003 2541101000000C 2280 2810 530 Gravier Rechargement 37 100 $ 2 64 500 $ 37 100 $ 64 500 $ 101 600 $

Année 1 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-005 2541101000000C 4180 4800 620 Souple Aucune intervention 0 $ 2 95 100 $ 0 $ 95 100 $ 95 100 $

Année 1 Chemin de Val-du-Lac VDM-C_VAL_LAC-001 2557201000000C 0 1550 1550 Souple Reconstruction 1 050 800 $ 0 0 $ 1 050 800 $ 0 $ 1 050 800 $

Année 1 Chemin de Val-du-Lac VDM-C_VAL_LAC-003 2557201000000C 4560 5260 700 Souple Aucune intervention 0 $ 4 125 800 $ 0 $ 125 800 $ 125 800 $

Année 1 Chemin de Val-du-Lac VDM-C_VAL_LAC-002 2557201000000C 5360 6330 970 Gravier Rechargement 58 200 $ 2 61 000 $ 58 200 $ 61 000 $ 119 200 $

Année 1 Chemin des Cavernes VDM-C_CAV-002 2542701000000C 580 580 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 63 800 $ 0 $ 63 800 $ 63 800 $

Année 1 Chemin des Cavernes VDM-C_CAV-001 2542701000000C 1080 2280 1260 Gravier Rechargement 75 500 $ 2 87 600 $ 75 500 $ 87 600 $ 163 100 $

Année 1 Chemin des Monts VDM-C_MON-001 2541801000000C 2100 2230 130 Gravier Rechargement 6 700 $ 1 35 900 $ 6 700 $ 35 900 $ 42 600 $

Année 1 Chemin des Rapides VDM-C_RAP-002 2844402000000C 5470 5470 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 38 100 $ 0 $ 38 100 $ 38 100 $

Année 1 Chemin des Sables VDM-C_SAB-002 2551701000000C 600 600 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 37 800 $ 0 $ 37 800 $ 37 800 $

Année 1 Chemin des Trois-Lacs VDM-C_TRO_LAC-002 2829001000000C 80 1750 1670 Souple Aucune intervention 0 $ 4 139 900 $ 0 $ 139 900 $ 139 900 $

Année 1 Chemin des Trois-Lacs VDM-C_TRO_LAC-001 2829001000000C 1910 2740 830 Gravier Rechargement 62 700 $ 6 178 900 $ 62 700 $ 178 900 $ 241 600 $

Année 1 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-006 2822902000000C 210 7610 7400 Gravier Aucune intervention 0 $ 9 265 500 $ 0 $ 265 500 $ 265 500 $

Année 1 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-003 2822902000000C 4780 4960 190 Gravier Rechargement 13 100 $
Remplacement 

Glissière
1 200 $ 0 0 $ 14 300 $ 0 $ 14 300 $

Année 1 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-004 2822901000000C 4980 6700 1720 Souple Reconstruction 1 254 700 $ 3 120 600 $ 1 254 700 $ 120 600 $ 1 375 300 $

Année 1 Chemin du Barrage VDM-C_BAR-001 2833101000000C 0 1580 1580 Souple Reconstruction 1 184 800 $ 3 84 600 $ 1 184 800 $ 84 600 $ 1 269 400 $

Année 1 Chemin du Fort VDM-C_FOR-001 2545201000000C 0 1890 1900 Souple Planage et revêtement 374 700 $ 3 116 200 $ 374 700 $ 116 200 $ 490 900 $

Année 1 Chemin du Fort VDM-C_FOR-004 2545201000000C 5670 11770 6100 Souple Aucune intervention 0 $ 11 335 400 $ 0 $ 335 400 $ 335 400 $

Année 1 Chemin du Lac-à-la-Perdrix VDM-C_LAC_PER-001 2816401000000C 0 960 960 Gravier Rechargement 67 000 $ 1 47 600 $ 67 000 $ 47 600 $ 114 600 $

Année 1 Chemin du Lac-Bataille VDM-C_LAC_BAT-001 2825201000000C 0 2250 2260 Gravier Rechargement 159 100 $ 2 66 400 $ 159 100 $ 66 400 $ 225 500 $

Année 1 Chemin du Lac-Clair VDM-C_LAC_CLA-001 2825101000000C 100 960 870 Souple Planage et revêtement 165 600 $ 1 27 100 $ 165 600 $ 27 100 $ 192 700 $

Année 1 Chemin du Lac-Clair VDM-C_LAC_CLA-002 2825101000000C 1970 1970 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 34 600 $ 0 $ 34 600 $ 34 600 $

Année 1 Chemin du Parc VDM-C_PAR-001 2541801000000C 0 350 350 Souple Reconstruction 235 500 $ 0 0 $ 235 500 $ 0 $ 235 500 $

Année 1 Chemin du Parc VDM-C_PAR-002 2541801000000C 370 370 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 30 000 $ 0 $ 30 000 $ 30 000 $

Année 1 Chemin du Ruisseau VDM-C_RUI-001 2555102000000C 430 6040 5610 Souple Aucune intervention 0 $ 4 151 700 $ 0 $ 151 700 $ 151 700 $

Année 1 Chemin du Vieux-Chemin VDM-C_VIE_CHE-002 2560101000000C 90 90 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 28 900 $ 0 $ 28 900 $ 28 900 $

Année 1 Chemin du Vieux-Chemin VDM-C_VIE_CHE-001 2560101000000C 100 870 780 Gravier Rechargement 51 800 $ 2 108 400 $ 51 800 $ 108 400 $ 160 200 $

Année 1 Chemin Évangeliste-Lachaîne VDM-C_ÉVA_LAC-001 2572601000000C 0 340 340 Gravier Rechargement 19 200 $ 2 99 600 $ 19 200 $ 99 600 $ 118 800 $

Année 1 Chemin Fogarty VDM-C_FOG-001 2815001000000C 4750 6690 2050 Souple Reconstruction 1 473 000 $
Remplacement 

Glissière
2 500 $ 2 67 300 $ 1 475 500 $ 67 300 $ 1 542 800 $

Année 1 Chemin H.-Zurenski VDM-C_H_ZUR-003 2552601000000C 1580 1710 130 Souple Aucune intervention 0 $ 2 60 800 $ 0 $ 60 800 $ 60 800 $
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Année 1 Chemin Saint-Antoine VDM-C_SAI_ANT-002 2818201000000C 2180 2790 610 Gravier Rechargement 37 300 $ 1 30 800 $ 37 300 $ 30 800 $ 68 100 $

Année 1 Chemin Saint-Antoine VDM-C_SAI_ANT-003 2818201000000C 3090 4070 980 Souple Aucune intervention 0 $ 2 61 500 $ 0 $ 61 500 $ 61 500 $

Année 1 Chemin Saint-Charles VDM-C_SAI_CHA-001 2815001000000C 0 2990 3020 Gravier Rechargement 203 100 $
Remplacement 

Glissière
6 300 $ 4 119 600 $ 209 400 $ 119 600 $ 329 000 $

Année 1 Chemin Saint-Pierre VDM-C_SAI_PIE-003 2815101000000C 230 6800 6570 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 52 000 $ 0 $ 52 000 $ 52 000 $

Année 1 Chemin Sauvé VDM-C_SAU-002 2823001000000C 4580 4580 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 29 700 $ 0 $ 29 700 $ 29 700 $

Année 1 Chemin Sauvé VDM-C_SAU-001 2823001000000C 5330 5900 560 Gravier Rechargement 33 900 $ 1 5 100 $ 33 900 $ 5 100 $ 39 000 $

Année 1 Chemin Smith VDM-C_SMI-001 2541201000000C 330 330 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 30 500 $ 0 $ 30 500 $ 30 500 $

Année 1 Chemin Tenpenny VDM-C_TEN-001 2560401000000C 440 750 310 Souple Aucune intervention 0 $ 2 80 700 $ 0 $ 80 700 $ 80 700 $

Année 1 Montée Beauchamps VDM-MON_BEA-004 2813301000000C 1520 3090 1570 Gravier Aucune intervention 0 $ 4 115 200 $ 0 $ 115 200 $ 115 200 $

Année 1 Montée Beauchamps VDM-MON_BEA-002 2813301000000C 1690 1890 200 Gravier Rechargement 14 000 $ 1 30 200 $ 14 000 $ 30 200 $ 44 200 $

Année 1 Rue Lemieux VDM-LEM-001 2815601000000C 0 300 400 Gravier Rechargement 24 000 $ 1 29 200 $ 24 000 $ 29 200 $ 53 200 $

Année 2 Chemin de la Bourgade VDM-C_BOU-001 2823201000000C 0 400 400 Souple Planage et revêtement 71 900 $ 2 102 600 $ 71 900 $ 102 600 $ 174 500 $

Année 2 Chemin de la Bourgade VDM-C_BOU-002 2823201000000C 690 890 200 Souple Planage et revêtement 38 100 $ 0 0 $ 38 100 $ 0 $ 38 100 $

Année 2 Chemin de la Promenade VDM-C_PRO-002 2557101000000C 1380 1590 230 Souple Reconstruction 179 700 $ 0 0 $ 179 700 $ 0 $ 179 700 $

Année 2 Chemin H.-Zurenski VDM-C_H_ZUR-005 2552601000000C 80 80 0 Souple Aucune intervention 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Année 2 Chemin H.-Zurenski VDM-C_H_ZUR-001 2552601000000C 100 300 200 Souple Reconstruction 143 900 $ 0 0 $ 143 900 $ 0 $ 143 900 $

Année 2 Chemin H.-Zurenski VDM-C_H_ZUR-002 2552601000000C 530 930 400 Souple Reconstruction 278 900 $ 0 0 $ 278 900 $ 0 $ 278 900 $

Année 2 Chemin Orange VDM-C_ORA-001 2557601000000C 0 190 190 Souple Reconstruction 172 800 $ 0 0 $ 172 800 $ 0 $ 172 800 $

Année 3 Chemin Blackburn VDM-RAPPRV-11 2825001000000C 0 3730 1940 Souple Rapiéçage mécanisé continu 6 600 $ 0 0 $ 6 600 $ 0 $ 6 600 $

Année 3 Chemin Blackburn VDM-SCEFIS-15 2825001000000C 0 900 800 Souple Scellement de fissures 1 300 $ 0 0 $ 1 300 $ 0 $ 1 300 $

Année 3 Chemin Blackburn VDM-SCEFIS-11 2825001000000C 100 3830 1910 Souple Scellement de fissures 2 700 $ 0 0 $ 2 700 $ 0 $ 2 700 $

Année 3 Chemin Blackburn VDM-C_BLA-004 2825001000000C 1640 3700 2060 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Brunke VDM-C_BRU-001 2842201000000C 0 690 680 Gravier Rechargement 31 600 $ 0 0 $ 31 600 $ 0 $ 31 600 $

Année 3 Chemin Champeau VDM-C_CHA-001 2545601000000C 0 1000 1000 Gravier Rechargement 36 000 $ 0 0 $ 36 000 $ 0 $ 36 000 $

Année 3 Chemin Corriveau VDM-RAPPRV-18 2541201000000C 0 3010 2660 Souple Rapiéçage mécanisé continu 19 100 $ 0 0 $ 19 100 $ 0 $ 19 100 $

Année 3 Chemin Corriveau VDM-C_COR-001 2541201000000C 100 0 120 Souple Reconstruction 87 900 $ 0 0 $ 87 900 $ 0 $ 87 900 $

Année 3 Chemin de la Bourgade VDM-RAPPRV-09 2823201000000C 400 3410 1120 Souple Rapiéçage mécanisé continu 9 800 $ 0 0 $ 9 800 $ 0 $ 9 800 $

Année 3 Chemin de la Colline VDM-RAPPRV-21 2558101000000C 0 140 190 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 700 $ 0 0 $ 1 700 $ 0 $ 1 700 $

Année 3 Chemin de la Colline VDM-C_COLL-001 2558101000000C 800 1520 720 Gravier Rechargement 57 100 $ 0 0 $ 57 100 $ 0 $ 57 100 $

Année 3 Chemin de la Colonie VDM-SCEFIS-09 2542501000000C 2030 3490 260 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Colonie VDM-C_COLO-002 2542501000000C 2510 2910 400 Souple Reconstruction 278 300 $ 0 0 $ 278 300 $ 0 $ 278 300 $

Année 3 Chemin de la Côte VDM-C_CÔT-002 2551801000000C 410 410 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-005 2836601000000C 3490 3490 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de la Lièvre VDM-C_LIÈ-003 2836601000000C 3520 4380 860 Gravier Rechargement 59 000 $ 1 52 000 $ 59 000 $ 52 000 $ 111 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne VDM-SCEFIS-19 2545501000000C 340 440 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Montagne VDM-C_DE_MON-002 2545501000000C 2200 4540 2340 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $
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Année 3 Chemin de la Perdrix VDM-SCEFIS-04 2816401000000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de la Promenade VDM-RAPPRV-20 2557101000000C 1100 2900 1260 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 600 $ 0 0 $ 7 600 $ 0 $ 7 600 $

Année 3 Chemin de la Truite VDM-C_TRU-001 2842001000000C 0 1160 1170 Gravier Rechargement 70 000 $ 0 0 $ 70 000 $ 0 $ 70 000 $

Année 3 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-006 2541101000000C 60 60 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin de l'Église VDM-C_ÉGL-004 2541101000000C 3500 3700 200 Gravier Rechargement 14 200 $ 0 0 $ 14 200 $ 0 $ 14 200 $

Année 3 Chemin de Val-du-Lac VDM-SCEFIS-20 2557201000000C 1550 2800 270 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin de Val-du-Lac VDM-C_VAL_LAC-004 2557201000000C 1960 4660 2700 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin des Monts VDM-C_MON-002 2541801000000C 280 1850 1570 Souple Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin des Sables VDM-RAPPRV-15 2551701000000C 0 1610 890 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 500 $ 0 0 $ 4 500 $ 0 $ 4 500 $

Année 3 Chemin des Sables VDM-C_SAB-003 2551701000000C 280 770 490 Souple Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin des Trois-Lacs VDM-C_TRO_LAC-003 2829001000000C 1150 1150 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-001 2822902000000C 1860 2060 200 Gravier Rechargement 12 000 $ 0 0 $ 12 000 $ 0 $ 12 000 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-007 2822902000000C 2590 3980 1390 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-002 2822902000000C 2890 3390 490 Gravier Rechargement 34 600 $ 1 55 200 $ 34 600 $ 55 200 $ 89 800 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-RAPPRV-02 2822901000000C 6700 9440 1790 Souple Rapiéçage mécanisé continu 16 800 $ 0 0 $ 16 800 $ 0 $ 16 800 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-SCEFIS-02 2822901000000C 7000 9020 410 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du 6e-Rang VDM-C_6E_R-005 2822901000000C 9440 9860 420 Gravier Rechargement 25 300 $ 0 0 $ 25 300 $ 0 $ 25 300 $

Année 3 Chemin du Barrage VDM-RAPPRV-17 2833101000000C 1580 4580 1150 Souple Rapiéçage mécanisé continu 10 300 $ 0 0 $ 10 300 $ 0 $ 10 300 $

Année 3 Chemin du Barrage VDM-C_BAR-002 2833101000000C 2200 2200 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin du Concerto VDM-C_CON-001 2823001000000C 0 320 320 Gravier Rechargement 9 600 $ 0 0 $ 9 600 $ 0 $ 9 600 $

Année 3 Chemin du Fort VDM-SCEFIS-17 2545201000000C 1990 2680 290 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Fort VDM-C_FOR-002 2545201000000C 2780 4280 1500 Souple Planage et revêtement 267 800 $ 0 0 $ 267 800 $ 0 $ 267 800 $

Année 3 Chemin du Fort VDM-C_FOR-005 2545201000000C 5160 9310 4150 Souple Aucune intervention 0 $ 4 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 20 000 $

Année 3 Chemin du Fort VDM-C_FOR-003 2545201000000C 11640 11740 100 Gravier Rechargement 6 000 $ 0 0 $ 6 000 $ 0 $ 6 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Clair VDM-RAPPRV-12 2825101000000C 0 1350 400 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 600 $ 0 0 $ 1 600 $ 0 $ 1 600 $

Année 3 Chemin du Lac-Clair VDM-SCEFIS-12 2825101000000C 1060 1160 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Lac-Croche VDM-C_LAC_CRO-001 2818301000000C 0 240 240 Gravier Rechargement 11 800 $ 0 0 $ 11 800 $ 0 $ 11 800 $

Année 3 Chemin du Lac-McGregor VDM-SCEFIS-14 2823601010000C 80 200 120 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Petit-Lac-Clair
VDM-C_PET_LAC_CLA-

001
2545201000000C 0 470 570 Gravier Rechargement 28 600 $ 0 0 $ 28 600 $ 0 $ 28 600 $

Année 3 Chemin du Ruisseau VDM-C_RUI-002 2555102000000C 70 2510 2440 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin du Ruisseau VDM-SCEFIS-18 2555102000000C 690 3230 520 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin du Vieux-Pont VDM-C_VIE_PON-001 2833001000000C 10 10 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Dubois VDM-SCEFIS-13 2560301000000C 100 1710 950 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Fogarty VDM-SCEFIS-01 2815501000000C 3860 4750 180 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Fogarty VDM-C_FOG-003 2815501000000C 4050 4400 350 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin H.-Zurenski VDM-RAPPRV-13 2552601000000C 0 1480 750 Souple Rapiéçage mécanisé continu 7 100 $ 0 0 $ 7 100 $ 0 $ 7 100 $
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Tableau 32 : Tableau résumé du plan d'intervention, routes non prioritaires

Année Rue / Chemin No Projet RTSS
Chaînage 

début
Chaînage 

fin
Longueur 

(m)
Type de 
surface

Intervention Routes Coûts Routes
Intervention 

Glissière
Coûts 

Glissière
Intervention 

Ponceaux
Coûts 

Ponceaux
Chaussée et 
autres actifs

Ponceau Grand total

Routes Glissière Ponceaux Coût Total

Année 3 Chemin H.-Zurenski VDM-C_H_ZUR-004 2552601000000C 2360 2360 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Létourneau VDM-C_LÉT-001 2816201000000C 760 760 0 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Monette VDM-C_MONE-001 2545201000000C 0 140 140 Gravier Rechargement 6 900 $ 0 0 $ 6 900 $ 0 $ 6 900 $

Année 3 Chemin Napoléon VDM-C_NAP-001 2572801000000C 590 800 210 Gravier Rechargement 8 300 $ 0 0 $ 8 300 $ 0 $ 8 300 $

Année 3 Chemin Newcombe VDM-C_NEW-001 2545401000000C 110 110 0 Gravier Aucune intervention 0 $ 1 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Rhéal-Charron VDM-RAPPRV-14 2824501010000C 0 690 710 Souple Rapiéçage mécanisé continu 4 400 $ 0 0 $ 4 400 $ 0 $ 4 400 $

Année 3 Chemin Saint-Antoine VDM-C_SAI_ANT-005 2818201000000C 3710 3710 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Saint-Pierre VDM-RAPPRV-04 2815101000000C 100 2330 1280 Souple Rapiéçage mécanisé continu 18 200 $ 0 0 $ 18 200 $ 0 $ 18 200 $

Année 3 Chemin Saint-Pierre VDM-C_SAI_PIE-004 2815101000000C 470 1390 920 Gravier Aucune intervention 0 $ 3 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Sauvé VDM-SCEFIS-08 2823001000000C 100 5330 1160 Souple Scellement de fissures 1 200 $ 0 0 $ 1 200 $ 0 $ 1 200 $

Année 3 Chemin Sauvé VDM-RAPPRV-08 2823001000000C 1100 4560 1910 Souple Rapiéçage mécanisé continu 17 800 $ 0 0 $ 17 800 $ 0 $ 17 800 $

Année 3 Chemin Sauvé VDM-C_SAU-003 2823001000000C 2840 4230 1390 Souple Aucune intervention 0 $ 2 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 10 000 $

Année 3 Chemin Smith VDM-C_SMI-002 2541201000000C 10 10 0 Souple Aucune intervention 0 $ 1 5 000 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $

Année 3 Chemin Taylor VDM-SCEFIS-16 2823701010000C 0 100 100 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Taylor VDM-C_TAY-001 2823701010000C 10 230 220 Souple Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Chemin Taylor VDM-RAPPRV-16 2823701010000C 100 0 140 Souple Rapiéçage mécanisé continu 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Chemin Tenpenny VDM-SCEFIS-10 2560401000000C 0 140 140 Souple Scellement de fissures 1 000 $ 0 0 $ 1 000 $ 0 $ 1 000 $

Année 3 Montée Beauchamps VDM-MON_BEA-005 2813301000000C 50 2060 2010 Gravier Aucune intervention 0 $ 2 15 000 $ 0 $ 15 000 $ 15 000 $

Année 3 Montée Beauchamps VDM-MON_BEA-001 2813301000000C 300 600 300 Gravier Rechargement 21 400 $ 1 34 000 $ 21 400 $ 34 000 $ 55 400 $

Total 34 029 700 $ 41 600 $ 15 707 600 $ 34 071 300 $ 15 707 600 $ 49 778 900 $
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4.2 Détail du plan d’intervention 

Nous avons produit, pour le bénéfice de chacune des municipalités, un tableau résumé de la planification 
du plan triennal en infrastructures routières locales. Tout d’abord, l’Annexe 1 contient un tableau résumé 
du plan triennal. Celui-ci présente l’information générale de chacun des projets qui ont été retenus dans 
l’exercice du plan d’intervention, avec une description, la localisation ainsi qu’un résumé des coûts 
associés. Ce tableau est suivi du plan d’intervention détaillé par année, pour chacune des municipalités. 
On y retrouve donc la liste des tronçons de route et des ponceaux qui font l’objet de la planification 
triennale. Ces tableaux sont présentés distinctement, à l’Annexe 2 pour les routes prioritaires et à l’Annexe 
3 pour les routes non prioritaires. 
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5 Limites et recommandations 

L’exercice réalisé dans le cadre de ce plan d’intervention possède les principales caractéristiques d’un 
niveau d’analyse « Réseau », c’est-à-dire qu’il vise à recueillir des données sur l’état de l’ensemble du 
réseau routier dans le but de définir des orientations stratégiques optimales relatives aux besoins 
techniques et budgétaires d’intervention. Ces données sont typiquement moins détaillées et à coût moins 
élevé par kilomètre de chaussée à l’étude. Une évaluation des impacts budgétaires des décisions prises 
fait partie intégrante de la gestion du niveau réseau.  

Il est important de noter qu’il s’agit de recommandations et d’estimations préliminaires puisqu’effectuées 
à l’échelle réseau et non à l’échelle projet. La nature de l’intervention et les coûts seront précisés lors de 
la réalisation de chaque mandat de réfection ou de reconstruction, où les informations spécifiques au 
projet seront alors connues et considérées (étude géotechnique, relevé terrain, etc…). Ainsi, pour chacun 
des segments de route et des ponceaux identifiés dans le plan d’intervention triennal, une étude de niveau 
projet doit être réalisée, en procédant notamment à des relevés de terrain précis accompagnés d’études 
hydrauliques, d’auscultations télévisées et autres analyses. 

Or, avant de procéder à la mise en œuvre des travaux recommandés dans ce plan d’intervention, une 
vérification des causes de détérioration et la cueillette de données plus détaillées, notamment sur les 
conditions de sols, le drainage et les caractéristiques de l’environnement immédiat, doivent être 
effectuées. Ainsi, il sera possible de préciser le type et les modalités d’application des interventions 
définies au niveau réseau. Il est donc nécessaire de procéder à une analyse au niveau « projet » après le 
dépôt du plan d’intervention. 
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6 Conclusion 

Le rapport final constitue la dernière étape de la démarche du plan d’intervention de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. Celui-ci a clarifié et détaillé les interventions recommandées pour assurer le 
développement et la vitalité du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en plus de présenter un 
récapitulatif des étapes de réalisation du PIIRL. 

La nature des interventions proposées s’inscrit également dans une approche de développement durable. 
Ainsi, nous gardons à l’esprit que moins souvent nous intervenons sur un tronçon, et ce, avec des 
techniques qui s’avèrent durables, plus nous réduisons les interventions répétées et énergivores. De plus, 
en améliorant la coordination des travaux, c’est-à-dire en intervenant à la fois sur la route et les ponceaux, 
nous évitons également de mobiliser à nouveau les effectifs, souvent limités, pour intervenir en urgence.  

Des efforts supplémentaires ont été accordés afin d’harmoniser la nature de l’intervention avec les 
conditions de terrain connues du personnel en place à la MRC et dans les Municipalités. Ainsi, les 
interventions proposées s’avèrent plus pertinentes et envisageables dans une réalité municipale, sans 
pour autant remplacer les études d’avant-projets et les plans et devis requis pour les travaux d’envergure. 

Nous énonçons un simple rappel quant à l’importance des ponceaux dans le patrimoine d’infrastructures 
routières. Nous abordons la problématique des ponceaux défaillants de la même façon que pour les 
routes. La nature des interventions proposées pour les ponceaux s’inscrit également dans une approche 
de développement durable. Des événements survenus au début de l’automne 2022 à Alma 
(https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1914959/disparu-affaissement-route-alma-recherches) nous 
forcent à adopter une démarche structurée et à conserver une très grande vigilance quant à la condition 
des ponceaux. 

Les changements climatiques ont des répercussions très importantes sur les ponceaux quant à leur 
capacité de faciliter l’écoulement des eaux de pluie et des crues. En effet, bien que dans plusieurs cas nous 
serions portés à remplacer les ponceaux existants par un ouvrage de même dimension, les expériences 
récentes nous démontrent qu’un diamètre augmenté serait requis. À cet effet, nous avons utilisé une 
matrice permettant de remplacer le ponceau par un autre ayant un à deux intervalles de diamètre 
supplémentaire. Ainsi, un 450mm sera remplacé par un 600mm, un 600mm par un 750mm, etc. Il va sans 
dire que les coûts des travaux ont été incrémentés par la même occasion. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, cette suggestion ne remplace en aucun cas les études d’avant-projets et les plans et devis 
requis, surtout en ce qui a trait aux ouvrages de gestion des eaux pluviales. Une étude de capacité 
hydraulique est fortement conseillée. 

Une attention particulière a été portée sur l’estimation des coûts. Bien que ceux-ci représentent un ordre 
de grandeur au moment de rédiger ce rapport, nous avons apporté certaines précisions, notamment les 
ponceaux en présence d’un cours d’eau ou d’un remblai important. Les coûts doivent tout de même faire 
l’objet d’un calcul précis lors de la préparation du projet. 

Si toutefois les budgets ne sont pas suffisants pour corriger l’entièreté des infrastructures défaillantes, 
nous suggérons alors une intervention palliative qui permet de ralentir les signes de dégradation de 
manière temporaire. Il sera nécessaire, dès l’obtention de budgets supplémentaires et/ou l’avènement 
d’une révision du PIIRL, qu’une intervention curative adéquate soit appliquée. 

Ce dernier rapport est donc la conclusion du PIIRL de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
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Annexe 1 - Tableaux résumé du plan triennal

Municipalité NoProjet Tronçon Année Description Localisation
Réseau 
Prioritaire

Catégorie 
d'interventio
n Routes

Intervention 
Routes

Intervention 
Glissières de 
sécurité

Coûts 
estimés 
Routes

Catégorie 
d'intervention 
Ponceaux

Coûts estimés 
Ponceaux

Coût total

Cantley, M CAN-C_PIN-001
RT-CAN-
2570101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Pink, Entre 
01+690 et 01+960

Oui Curatif Rechargement -- 13 100 $ Sécurité 65 300 $ 78 400 $

Cantley, M CAN-C_PIN-002
RT-CAN-
2570101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Pink
Ponceau au 01+630

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 30 200 $ 30 200 $

Cantley, M CAN-C_PIN-004
RT-CAN-
2570101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très 
mauvais état.

Chemin Pink
Ponceau au 00+970

Oui -- -- -- 0 $ Curatif 28 200 $ 28 200 $

Cantley, M CAN-C_SAI_ÉLI-001
RT-CAN-
2572101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Sainte-Élisabeth, 
Entre 01+920 et 02+920

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 430 600 $ Sécurité 118 700 $ 549 300 $

Cantley, M CAN-C_SAI_ÉLI-002
RT-CAN-
2572101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Sainte-Élisabeth
Ponceau au 01+900

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 26 000 $ 26 000 $

Cantley, M CAN-C_DEN-001
RT-CAN-
2572101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Denis
Ponceaux entre 01+130 
et 02+210

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 126 600 $ 126 600 $

Cantley, M CAN-C_DUC-002
RT-CAN-
2571501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Duclos
Ponceau au 00+215

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 100 000 $ 100 000 $

Cantley, M CAN-C_HOL-002
RT-CAN-
2572501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Holmes, Entre 
00+590 et 00+840

Non Curatif Rechargement -- 11 400 $ Sécurité 24 600 $ 36 000 $

Cantley, M CAN-C_HOL-003
RT-CAN-
2572501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Holmes
Ponceau au 00+380

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 500 000 $ 500 000 $

Cantley, M CAN-C_LAC-001
RT-CAN-
2822502000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface.  Projet en cours pour 
municipalisation et reconstruction complète. Présentement en train de convenir une 
entente avec le propriétaire. Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur 
et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en 
Mauvais et Très mauvais état.

Chemin du Lac, Entre 
00+000 et 01+330

Non Curatif Reconstruction -- 558 600 $ Sécurité 136 900 $ 695 500 $

Cantley, M CAN-C_LAM-001
RT-CAN-
2571101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Lamoureux
Ponceau au 00+530

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 334 400 $ 334 400 $

Cantley, M CAN-C_MON_CAS-002
RT-CAN-
2572001010

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Mont-des-
Cascades
Ponceaux entre 02+320 
et 02+590

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 51 500 $ 51 500 $

Cantley, M CAN-C_PRU_HOM-001
RT-CAN-
2570401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Prud'homme
Ponceau au 00+980

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 41 000 $ 41 000 $

Cantley, M CAN-C_RIV-004
RT-CAN-
2570301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin River
Ponceau au 01+440

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 24 600 $ 24 600 $

Routes Ponceaux
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Annexe 1 - Tableaux résumé du plan triennal

Municipalité NoProjet Tronçon Année Description Localisation
Réseau 
Prioritaire

Catégorie 
d'interventio
n Routes

Intervention 
Routes

Intervention 
Glissières de 
sécurité

Coûts 
estimés 
Routes

Catégorie 
d'intervention 
Ponceaux

Coûts estimés 
Ponceaux

Coût total

Routes Ponceaux

Cantley, M CAN-C_STO-001
RT-CAN-
2573501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Storey
Ponceau au 00+050

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 27 800 $ 27 800 $

Cantley, M CAN-C_STO-002
RT-CAN-
2573501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Storey
Ponceaux entre 00+010 
et 00+340

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 72 200 $ 72 200 $

Cantley, M CAN-C_TAC-001
RT-CAN-
2574401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Taché
Ponceaux entre 00+460 
et 02+020

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 127 300 $ 127 300 $

Cantley, M CAN-C_TOW-001
RT-CAN-
2574601000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction complete 
prévue pour 2025 plan et devis déjà prêt 

Chemin Townline, Entre 
00+000 et 00+560

Non Curatif Reconstruction -- 235 200 $ -- 0 $ 235 200 $

Cantley, M CAN-C_TOW-002
RT-CAN-
2574601000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction complete 
prévue pour 2025 plan et devis déjà prêt 

Chemin Townline, Entre 
00+560 et 00+830

Non Curatif Reconstruction -- 209 600 $ -- 0 $ 209 600 $

Cantley, M CAN-C_TOW-003
RT-CAN-
2574601000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction complete 
prévue pour 2025 plan et devis déjà prêt Reconstruction de ponceaux ayant un avis à 
l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du nombre de 
ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Townline, Entre 
00+830 et 02+140

Non Curatif Reconstruction -- 640 900 $ Sécurité 28 800 $ 669 700 $

Cantley, M CAN-CÈD-001
RT-CAN-
2572101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Rue des Cèdres
Ponceau au 00+350

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 88 300 $ 88 300 $

Cantley, M CAN-MON_ÉRA-001
RT-CAN-
2575102000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Montée des Érables
Ponceau au 01+840

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 25 200 $ 25 200 $

Cantley, M CAN-C_MON_CAS-001
RT-CAN-
2572001010

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin du Mont-des-
Cascades, Entre 05+320 
et 06+010

Non Curatif Reconstruction -- 562 900 $ Curatif 107 300 $ 670 200 $

Cantley, M CAN-C_RIV-001
RT-CAN-
2570301000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin River, Entre 
00+000 et 00+050

Non Curatif Reconstruction -- 68 200 $ -- 0 $ 68 200 $

Cantley, M CAN-C_VIG-001
RT-CAN-
2822701000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Réfection de ponceau pour 
atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Vigneault, Entre 
01+430 et 02+170

Non Curatif Planage et revêtement -- 180 200 $ Correctif 2 600 $ 182 800 $

Cantley, M CAN-MON_PAI-001
RT-CAN-
2824004000

Année 2
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Montée Paiement
Ponceau au 00+200

Non -- -- -- 0 $ Correctif 27 000 $ 27 000 $

Cantley, M CAN-C_PIN-003
RT-CAN-
2570101000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Pink
Ponceau au 01+210

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-P05
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sainte-Élisabeth, 
Entre 01+720 et 01+920

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 100 $ -- 0 $ 2 100 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-P06
RT-CAN-
2570101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pink, Entre 
00+000 et 00+100

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-P01
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Denis, Entre 
00+470 et 00+700

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-P05
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sainte-Élisabeth, 
Entre 00+000 et 03+420

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-P06
RT-CAN-
2570101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pink, Entre 
00+100 et 00+690

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $
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Cantley, M CAN-SCEFIS-P08
RT-CAN-
2824004000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Paiement, Entre 
01+740 et 00+000

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-C_DEN-002
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Denis, Entre 
00+000 et 00+470

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 223 800 $ -- 0 $ 223 800 $

Cantley, M CAN-C_DUC-001
RT-CAN-
2571501000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Duclos, Entre 
00+700 et 00+900

Non Curatif Rechargement -- 9 000 $ Curatif 45 900 $ 54 900 $

Cantley, M CAN-C_FLE-001
RT-CAN-
2570201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Fleming, Entre 
00+000 et 00+660

Non Curatif Reconstruction -- 328 600 $ -- 0 $ 328 600 $

Cantley, M CAN-C_HOL-001
RT-CAN-
2572501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Holmes, Entre 
00+000 et 00+200

Non Curatif Rechargement -- 14 100 $ -- 0 $ 14 100 $

Cantley, M CAN-C_LYN-001
RT-CAN-
2570501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lynott, Entre 
00+700 et 01+000

Non Curatif Rechargement -- 18 000 $ -- 0 $ 18 000 $

Cantley, M CAN-C_RIV-002
RT-CAN-
2570301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin River, Entre 
00+780 et 01+350

Non Curatif Rechargement -- 32 600 $ -- 0 $ 32 600 $

Cantley, M CAN-C_RIV-003
RT-CAN-
2570301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin River, Entre 
02+350 et 02+450

Non Curatif Rechargement -- 3 000 $ -- 0 $ 3 000 $

Cantley, M CAN-C_RIV-005
RT-CAN-
2570301000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin River
Ponceau au 00+230

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

Cantley, M CAN-C_SAI_ÉLI-003
RT-CAN-
2572101000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Sainte-Élisabeth
Ponceau au 03+720

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

Cantley, M CAN-C_TAC-002
RT-CAN-
2574401000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Taché
Ponceaux entre 01+090 
et 01+630

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 15 000 $ 15 000 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-01
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Denis, Entre 
01+000 et 02+520

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 22 000 $ -- 0 $ 22 000 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-02
RT-CAN-
2574401000

Année 3
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin Taché, Entre 
02+120 et 03+350

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 900 $ -- 0 $ 2 900 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-04
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Rue des Cèdres, Entre 
00+000 et 00+300

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 800 $ -- 0 $ 4 800 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-05
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sainte-Élisabeth, 
Entre 03+460 et 06+150

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 10 400 $ -- 0 $ 10 400 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-07
RT-CAN-
2822502000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Saint-Amour, 
Entre 01+250 et 03+840

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 17 600 $ -- 0 $ 17 600 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-09
RT-CAN-
2822701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Vigneault, Entre 
00+650 et 00+790

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 000 $ -- 0 $ 2 000 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-10
RT-CAN-
2570401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Prud'homme, 
Entre 00+670 et 01+600

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-12
RT-CAN-
2571201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Groulx, Entre 
00+000 et 00+900

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 900 $ -- 0 $ 1 900 $

Cantley, M CAN-RAPPRV-13
RT-CAN-
2571001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Hogan, Entre 
01+370 et 01+440

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $
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Cantley, M CAN-RAPPRV-14
RT-CAN-
2572001010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Mont-des-
Cascades, Entre 00+650 
et 00+850

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 400 $ -- 0 $ 1 400 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-01
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Denis, Entre 
00+700 et 01+000

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-02
RT-CAN-
2574401000

Année 3
Intervention préventive de la route pour corriger un problème d'ornière présentant 
un enjeu de sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin Taché, Entre 
00+000 et 03+550

Non Préventif Scellement de fissures -- 2 000 $ -- 0 $ 2 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-03
RT-CAN-
2575102000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée des Érables, 
Entre 00+000 et 01+710

Non Préventif Scellement de fissures -- 3 800 $ -- 0 $ 3 800 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-04
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Rue des Cèdres, Entre 
00+100 et 00+200

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-05
RT-CAN-
2572101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sainte-Élisabeth, 
Entre 03+420 et 05+290

Non Préventif Scellement de fissures -- 2 000 $ -- 0 $ 2 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-07
RT-CAN-
2822502000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Saint-Amour, 
Entre 01+550 et 03+460

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-08
RT-CAN-
2824004000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Paiement, Entre 
00+000 et 01+740

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-09
RT-CAN-
2822701000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Vigneault, Entre 
00+000 et 01+430

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 400 $ -- 0 $ 1 400 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-10
RT-CAN-
2570401000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Prud'homme, 
Entre 00+000 et 01+700

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 500 $ -- 0 $ 1 500 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-11
RT-CAN-
2571101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lamoureux, Entre 
00+000 et 01+540

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-12
RT-CAN-
2571201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Groulx, Entre 
00+100 et 00+800

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-13
RT-CAN-
2571001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Hogan, Entre 
01+270 et 01+370

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Cantley, M CAN-SCEFIS-14
RT-CAN-
2572001010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Mont-des-
Cascades, Entre 00+350 
et 05+320

Non Préventif Scellement de fissures -- 5 000 $ -- 0 $ 5 000 $

3 634 600 $ 2 195 400 $ 5 830 000 $
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Chelsea, M CHE-C_LAC_MEE-005
RT-CHE-
2592001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Meech
Ponceaux entre 05+850 
et 07+500

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 141 400 $ 141 400 $

Chelsea, M CHE-C_CRO_LOO-001
RT-CHE-
2568101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Cross Loop
Ponceau au 03+420

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 20 500 $ 20 500 $

Chelsea, M CHE-C_KEL-001
RT-CHE-
2584301000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Kelly, Entre 
00+000 et 01+710

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 586 200 $ Curatif 25 400 $ 611 600 $

Chelsea, M CHE-C_KIN-002
RT-CHE-
2591002010

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de Kingsmere
Ponceau au 03+290

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 47 400 $ 47 400 $

Chelsea, M CHE-C_LIN-001
RT-CHE-
2586301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Link
Ponceau au 00+710

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 39 300 $ 39 300 $

Chelsea, M CHE-C_FLE-001
RT-CHE-
2567101000

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin Fleury, Entre 
00+490 et 00+690

Non Sécurité -- Remplacement 17 200 $ -- 0 $ 17 200 $

Chelsea, M CHE-C_LAC_MEE-003
RT-CHE-
2592001000

Année 2
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Meech
Ponceaux entre 00+240 
et 09+540

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 249 200 $ 249 200 $

Chelsea, M CHE-C_RAM-001
RT-CHE-
2568501000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 

Chemin Ramsay, Entre 
00+000 et 00+650

Non Curatif Rechargement Remplacement 36 800 $ -- 0 $ 36 800 $

Chelsea, M CHE-RTE_105-008
RT-CHE-
0010501040

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Route 105, Entre 04+250 
et 04+410

Non Sécurité -- Remplacement 9 400 $ -- 0 $ 9 400 $

Chelsea, M CHE-RTE_105-009
RT-CHE-
0010501040

Année 2
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Route 105
Ponceau au 04+360

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 1 200 $ 1 200 $

Chelsea, M CHE-C_BAR-001
RT-CHE-
2591101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Chemin asphalté qui a été 
rechargé pour cause de pavage très dégrader. Prévoir un Décohésionnement 
(profondeur) et revêtement 

Chemin Barnes, Entre 
00+070 et 00+540

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 165 000 $ -- 0 $ 165 000 $

Chelsea, M CHE-C_KIN-001
RT-CHE-
2591002010

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Travaux de reconstruction 
reportés. Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et 
très mauvais état.

Chemin de Kingsmere, 
Entre 01+840 et 02+880

Oui Palliatif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 63 800 $ Palliatif 41 100 $ 104 900 $

Chelsea, M CHE-C_LAC_MEE-001
RT-CHE-
2592001000

Année 3
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin du Lac-Meech, 
Entre 03+770 et 05+130

Oui Curatif Reconstruction -- 920 300 $ Curatif 77 100 $ 997 400 $

Chelsea, M CHE-C_LAC_MEE-002
RT-CHE-
2592001000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Travaux de 
décohésionnement et revêtement reportés. Réfection de ponceau pour atteindre la 
cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin du Lac-Meech, 
Entre 05+790 et 10+230

Oui Palliatif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 72 100 $ Palliatif 30 000 $ 102 100 $

Chelsea, M CHE-C_LAC_MEE-004
RT-CHE-
2592001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Meech
Ponceaux entre 06+600 
et 10+090

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 50 000 $ 50 000 $

Routes Ponceaux
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Chelsea, M CHE-C_NOT-001
RT-CHE-
2586102000

Année 3
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin Notch, Entre 
01+350 et 03+380

Oui Sécurité
Décohésionnement et 
revêtement

-- 840 300 $ -- 0 $ 840 300 $

Chelsea, M CHE-C_SCO-001
RT-CHE-
2592101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Souhaite réaménager 
l'intersection 

Chemin Scott, Entre 
02+590 et 00+000

Oui Curatif Reconstruction -- 56 800 $ -- 0 $ 56 800 $

Chelsea, M CHE-C_SWA-001
RT-CHE-
2591101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Travaux de planage et 
revêtement reportés. 

Chemin Swamp, Entre 
00+000 et 00+470

Oui Palliatif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 22 800 $ -- 0 $ 22 800 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-P02
RT-CHE-
2586102000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Notch, Entre 
00+000 et 01+070

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-P03
RT-CHE-
2592102010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Scott, Entre 
00+180 et 02+450

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 6 600 $ -- 0 $ 6 600 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-P05
RT-CHE-
2591002010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Kingsmere, 
Entre 00+000 et 01+840

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 600 $ -- 0 $ 7 600 $

Chelsea, M CHE-RTE_105-002
RT-CHE-
0010501040

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Souhaite réaménager 
l'intersection 

Route 105, Entre 03+380 
et 03+590

Oui Curatif Reconstruction -- 141 900 $ -- 0 $ 141 900 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-P02
RT-CHE-
2586102000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Notch, Entre 
00+200 et 00+300

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-P03
RT-CHE-
2592102010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Scott, Entre 
00+000 et 02+590

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 400 $ -- 0 $ 1 400 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-P04
RT-CHE-
2592001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin d'Old Chelsea, 
Entre 00+000 et 00+100

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-P05
RT-CHE-
2591002010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Kingsmere, 
Entre 00+640 et 01+740

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-VOI2-001
RT-CHE-
2592101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Souhaite réaménager 
l'intersection 

Voie2, Entre 00+000 et 
00+150

Oui Curatif Reconstruction -- 76 500 $ -- 0 $ 76 500 $

Chelsea, M CHE-C_BAR-002
RT-CHE-
2591101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Chemin asphalté qui a été 
rechargé pour cause de pavage très dégrader. Prévoir un Décohésionnement 
(profondeur) et revêtement. Travaux reportés. 

Chemin Barnes, Entre 
00+540 et 00+800

Non Palliatif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-C_PIN-001
RT-CHE-
2558502000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Travaux de rechargement 
reportés. 

Chemin Pine, Entre 
00+000 et 00+200

Non 0 Aucune intervention -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-01
RT-CHE-
2586301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Link, Entre 
00+000 et 11+510

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 900 $ -- 0 $ 7 900 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-02
RT-CHE-
2587102000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Montagne, 
Entre 00+000 et 03+910

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 8 800 $ -- 0 $ 8 800 $

Chelsea, M CHE-RAPPRV-07
RT-CHE-
0010501040

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Route 105, Entre 00+100 
et 05+590

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 5 000 $ -- 0 $ 5 000 $

Chelsea, M CHE-RTE_105-003
RT-CHE-
0010501040

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Souhaite réaménager 
l'intersection Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de 
sécurité. 

Route 105, Entre 03+590 
et 03+770

Non Curatif Reconstruction Remplacement 171 800 $ -- 0 $ 171 800 $
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Routes
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Glissières de 
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Catégorie 
d'intervention 
Ponceaux

Coûts estimés 
Ponceaux

Coût total

Routes Ponceaux

Chelsea, M CHE-RTE_105-007
RT-CHE-
0010501040

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Route 105
Ponceaux entre 01+920 
et 09+420

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 150 000 $ 150 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-01
RT-CHE-
2590502000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Mine, Entre 
00+000 et 11+680

Non Préventif Scellement de fissures -- 4 900 $ -- 0 $ 4 900 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-02
RT-CHE-
2586102000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Notch, Entre 
00+310 et 01+350

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-03
RT-CHE-
2568101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Cross Loop, Entre 
00+360 et 00+520

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-06
RT-CHE-
2592001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Meech, 
Entre 00+000 et 01+770

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Chelsea, M CHE-SCEFIS-07
RT-CHE-
0010501040

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Route 105, Entre 00+000 
et 05+490

Non Préventif Scellement de fissures -- 3 700 $ -- 0 $ 3 700 $

Chelsea, M CHE-VOI1-001
RT-CHE-
2592101000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Souhaite réaménager 
l'intersection Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de 
sécurité. 

Voie1, Entre 00+000 et 
00+000

Non Curatif Reconstruction Remplacement 63 900 $ -- 0 $ 63 900 $

3 299 700 $ 872 600 $ 4 172 300 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-C_DES-001
RT-LAG-
2847201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Deschênes
Ponceau au 00+140

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 56 700 $ 56 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DON-003
RT-LAG-
2828102000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Donaldson, Entre 
05+040 et 08+350

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 1 954 900 $ Sécurité 37 400 $ 1 992 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FIL-001
RT-LAG-
2828701000

Année 1 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Filion, Entre 
00+000 et 01+700

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 692 400 $ -- 0 $ 692 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FIL-004
RT-LAG-
2828701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Filion
Ponceaux entre 02+080 
et 06+370

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 221 600 $ 221 600 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_PIE_LAP-001
RT-LAG-
2828601000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Pierre-Laporte, 
Entre 00+200 et 01+450

Oui Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 313 900 $ Sécurité 84 300 $ 398 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_PIE_LAP-002
RT-LAG-
2828601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Pierre-Laporte
Ponceaux entre 00+140 
et 01+540

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 76 800 $ 76 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-001
RT-LAG-
2844401000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière de 
sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. Reconstruction de ponceaux ayant un 
avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du 
nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin River, Entre 
00+830 et 04+350

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

Remplacement 1 989 100 $ Sécurité 88 100 $ 2 077 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-002
RT-LAG-
2844401000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin River, Entre 
07+660 et 08+260

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 356 400 $ Sécurité 119 300 $ 475 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-003
RT-LAG-
2844401000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin River, Entre 
11+760 et 14+680

Oui Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 770 200 $ Sécurité 77 800 $ 848 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-005
RT-LAG-
2844401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin River
Ponceaux entre 08+510 
et 10+690

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 92 500 $ 92 500 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-007
RT-LAG-
2844401000

Année 1 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin River, Entre 
14+930 et 15+230

Oui Sécurité -- Remplacement 20 100 $ -- 0 $ 20 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-008
RT-LAG-
2844401000

Année 1
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière de 
sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 

Chemin River, Entre 
05+090 et 07+110

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

Remplacement 834 500 $ -- 0 $ 834 500 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_THÉ-002
RT-LAG-
2821301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Théoret
Ponceau au 00+500

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 20 700 $ 20 700 $

L'Ange-Gardien, M
LAG-AVE_ANG_GAR-
001

RT-LAG-
2852801020

Année 1 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Avenue de L'Ange-
Gardien, Entre 00+410 et 
01+040

Non Sécurité -- Remplacement 45 500 $ -- 0 $ 45 500 $

Routes Ponceaux

Août 2024 67 



Rapport final - Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)

Annexe 1 - Tableaux résumé du plan triennal

Municipalité NoProjet Tronçon Année Description Localisation
Réseau 
Prioritaire

Catégorie 
d'interventio
n Routes

Intervention 
Routes

Intervention 
Glissières de 
sécurité

Coûts 
estimés 
Routes

Catégorie 
d'intervention 
Ponceaux

Coûts estimés 
Ponceaux

Coût total

Routes Ponceaux

L'Ange-Gardien, M LAG-C_ASS-001
RT-LAG-
2828202000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Assad
Ponceaux entre 00+270 
et 01+290

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 78 600 $ 78 600 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-004
RT-LAG-
2849301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Buckingham 
Creek
Ponceaux entre 01+140 
et 03+770

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 240 400 $ 240 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_CAD-002
RT-LAG-
2813601000

Année 1 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin Cadieux, Entre 
01+100 et 01+200

Non Sécurité -- Remplacement 15 300 $ -- 0 $ 15 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_COU-004
RT-LAG-
2848301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Couture
Ponceau au 01+470

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 44 800 $ 44 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DER-001
RT-LAG-
2847101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de Derry
Ponceaux entre 00+090 
et 00+680

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 69 700 $ 69 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DES-002
RT-LAG-
2847201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Deschênes
Ponceau au 02+850

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 23 300 $ 23 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DOH-001
RT-LAG-
2851701010

Année 1
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin Doherty, Entre 
00+000 et 02+370

Non Curatif
Reconstruction partielle 
avec reprofilage des 
fossés

-- 1 431 800 $ -- 0 $ 1 431 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FER-001
RT-LAG-
2849401000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Farnand, Entre 
00+000 et 00+200

Non Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 50 200 $ Sécurité 37 200 $ 87 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FER-002
RT-LAG-
2849401000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Farnand, Entre 
01+500 et 02+520

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 586 900 $ Sécurité 59 000 $ 645 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FER-003
RT-LAG-
2849401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Farnand
Ponceaux entre 00+540 
et 03+940

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 179 200 $ 179 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_GAR-002
RT-LAG-
2861002000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Garvey
Ponceau au 00+420

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 32 900 $ 32 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_GOR-003
RT-LAG-
2828501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très 
mauvais état.

Chemin Gorman
Ponceau au 01+990

Non -- -- -- 0 $ Curatif 33 700 $ 33 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_HIL-001
RT-LAG-
2847201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Hill
Ponceau au 00+790

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 36 200 $ 36 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_LAU-001
RT-LAG-
2848201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Lauzon
Ponceaux entre 00+060 
et 00+640

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 114 800 $ 114 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_MAG-001
RT-LAG-
2848601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Mageau
Ponceau au 00+140

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 26 000 $ 26 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_MCCL-002
RT-LAG-
2850701000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. Reconstruction de ponceaux ayant un 
avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du 
nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin McClements, 
Entre 00+900 et 01+380

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

Remplacement 106 400 $ Sécurité 81 600 $ 188 000 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-C_MIN-001
RT-LAG-
2848101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Mine, Entre 
00+550 et 00+950

Non Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 97 800 $ Sécurité 26 400 $ 124 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_MIN-002
RT-LAG-
2848101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de la Mine
Ponceau au 00+290

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 21 000 $ 21 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_NEI-002
RT-LAG-
2848501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Neilon
Ponceau au 00+030

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 47 900 $ 47 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_PAT-001
RT-LAG-
2821001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Paterson
Ponceaux entre 00+010 
et 00+230

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 110 700 $ 110 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-VIE_C_MAY-002
RT-LAG-
2850601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Vieux chemin Mayo
Ponceau au 01+830

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 39 100 $ 39 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DES-004
RT-LAG-
2847201000

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin Deschênes, Entre 
00+500 et 00+800

Oui Sécurité -- Remplacement 15 400 $ -- 0 $ 15 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DON-001
RT-LAG-
2828102000

Année 2
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Donaldson, Entre 
00+000 et 01+590

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 1 015 300 $ Curatif 30 000 $ 1 045 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DON-002
RT-LAG-
2828102000

Année 2
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Donaldson, Entre 
02+550 et 03+760

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 776 600 $ Curatif 35 400 $ 812 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FIL-002
RT-LAG-
2828701000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Filion, Entre 
02+720 et 04+090

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 851 400 $ Curatif 190 800 $ 1 042 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FIL-003
RT-LAG-
2828701000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Filion, Entre 
06+590 et 07+290

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 404 200 $ Curatif 61 500 $ 465 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-004
RT-LAG-
2844401000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin River, Entre 
15+890 et 16+650

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 470 100 $ Curatif 27 100 $ 497 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_ROB-001
RT-LAG-
2851001010

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Robitaille, Entre 
00+300 et 01+100

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 438 700 $ Curatif 33 300 $ 472 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_ROB-002
RT-LAG-
2851001010

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 

Chemin Robitaille, Entre 
01+960 et 02+060

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

Remplacement 49 500 $ -- 0 $ 49 500 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-001
RT-LAG-
2850601000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 00+150 et 
00+540

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement avec 
reprofilage des fossés

-- 221 400 $ -- 0 $ 221 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-006
RT-LAG-
2849301000

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 01+070 et 
01+190

Non Sécurité -- Remplacement 4 700 $ -- 0 $ 4 700 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-C_DES-003
RT-LAG-
2847201000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Deschênes
Ponceau au 00+800

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_DON-004
RT-LAG-
2828102000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Donaldson
Ponceaux entre 01+790 
et 03+810

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 25 000 $ 25 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FIL-005
RT-LAG-
2828701000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Filion
Ponceau au 02+570

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_PIE_LAP-003
RT-LAG-
2828601000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Pierre-Laporte
Ponceau au 02+270

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 20 000 $ 20 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_RIV-006
RT-LAG-
2844401000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin River
Ponceaux entre 00+540 
et 09+170

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 40 000 $ 40 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_THÉ-001
RT-LAG-
2821301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Théoret, Entre 
00+300 et 01+010

Oui Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 146 900 $ -- 0 $ 146 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_THÉ-003
RT-LAG-
2821301000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Théoret
Ponceau au 00+150

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P01
RT-LAG-
2813701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lamarche, Entre 
00+000 et 17+750

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 16 800 $ -- 0 $ 16 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P02
RT-LAG-
2828701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Filion, Entre 
01+700 et 06+590

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 12 900 $ -- 0 $ 12 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P03
RT-LAG-
2828601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pierre-Laporte, 
Entre 00+100 et 05+130

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 6 400 $ -- 0 $ 6 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P06
RT-LAG-
2828102000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Donaldson, Entre 
01+590 et 04+260

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 3 800 $ -- 0 $ 3 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P10
RT-LAG-
2851001010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Robitaille, Entre 
00+000 et 01+960

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 800 $ -- 0 $ 2 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-P14
RT-LAG-
2847201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Deschênes, Entre 
00+300 et 00+600

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 000 $ -- 0 $ 4 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-P01
RT-LAG-
2813701000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lamarche, Entre 
00+100 et 17+250

Oui Préventif Scellement de fissures -- 8 200 $ -- 0 $ 8 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-P02
RT-LAG-
2828701000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Filion, Entre 
01+900 et 07+450

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-P03
RT-LAG-
2828601000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pierre-Laporte, 
Entre 00+000 et 05+030

Oui Préventif Scellement de fissures -- 2 700 $ -- 0 $ 2 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-P06
RT-LAG-
2828102000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Donaldson, Entre 
02+300 et 05+040

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 400 $ -- 0 $ 1 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-P10
RT-LAG-
2851001010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Robitaille, Entre 
00+200 et 01+860

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_ASS-002
RT-LAG-
2828202000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Assad
Ponceau au 00+420

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-002
RT-LAG-
2849301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 02+170 et 
02+330

Non Curatif Rechargement -- 11 300 $ -- 0 $ 11 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-003
RT-LAG-
2849301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 03+310 et 
03+610

Non Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 74 100 $ -- 0 $ 74 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUC_CRE-005
RT-LAG-
2849301000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Buckingham 
Creek
Ponceaux entre 01+780 
et 03+910

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_BUT-001
RT-LAG-
2830001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Butler, Entre 
00+250 et 00+480

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 46 400 $ -- 0 $ 46 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_CHA-001
RT-LAG-
2821201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Charron, Entre 
00+000 et 00+310

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 27 900 $ -- 0 $ 27 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_CLE-001
RT-LAG-
2830301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Clemenhagen, 
Entre 00+630 et 01+030

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 82 500 $ -- 0 $ 82 500 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_COU-001
RT-LAG-
2848301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Couture, Entre 
01+570 et 01+820

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 82 800 $ -- 0 $ 82 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_COU-002
RT-LAG-
2848301000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Couture, Entre 
00+000 et 00+050

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 16 600 $ Curatif 38 700 $ 55 300 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_COU-003
RT-LAG-
2848301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Couture, Entre 
03+220 et 03+820

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 59 700 $ -- 0 $ 59 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_COU-005
RT-LAG-
2848301000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Couture
Ponceaux entre 00+460 
et 02+270

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_FER-004
RT-LAG-
2849401000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Farnand
Ponceau au 03+170

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_GAR-001
RT-LAG-
2861002000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Garvey, Entre 
00+460 et 01+460

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 180 000 $ -- 0 $ 180 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_GOR-001
RT-LAG-
2828501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Gorman, Entre 
00+500 et 01+400

Non Curatif
Reconstruction partielle 
avec reprofilage des 
fossés

-- 533 100 $ -- 0 $ 533 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_GOR-002
RT-LAG-
2828501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Gorman
Ponceau au 01+780

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_LAU-002
RT-LAG-
2848201000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Lauzon
Ponceaux entre 00+010 
et 00+880

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 15 000 $ 15 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_MCCL-001
RT-LAG-
2850701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McClements, 
Entre 00+000 et 00+280

Non Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 61 700 $ -- 0 $ 61 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_MIN-003
RT-LAG-
2848101000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de la Mine
Ponceaux entre 00+170 
et 01+550

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 25 000 $ 25 000 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-C_NEI-001
RT-LAG-
2848501000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Neilon, Entre 
00+500 et 01+080

Non Curatif
Rechargement avec 
reprofilage des fossés

-- 104 000 $ Sécurité 28 400 $ 132 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-C_TRE-001
RT-LAG-
2821101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Tremblay, Entre 
00+000 et 00+190

Non Curatif Rechargement -- 9 800 $ -- 0 $ 9 800 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-01
RT-LAG-
2853002000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Rue des Laurentides, 
Entre 00+150 et 00+250

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 200 $ -- 0 $ 1 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-03
RT-LAG-
2813601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Cadieux, Entre 
02+200 et 00+000

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-04
RT-LAG-
2853002000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Rue des Laurentides, 
Entre 00+000 et 01+500

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 6 100 $ -- 0 $ 6 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-05
RT-LAG-
2828202000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Assad, Entre 
00+390 et 00+690

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 400 $ -- 0 $ 2 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-07
RT-LAG-
2850501010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin D'Aoust, Entre 
00+000 et 02+500

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 8 000 $ -- 0 $ 8 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-08
RT-LAG-
2852801020

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Avenue de L'Ange-
Gardien, Entre 00+940 et 
02+500

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 200 $ -- 0 $ 2 200 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-09
RT-LAG-
2850701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McClements, 
Entre 00+280 et 00+580

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-11
RT-LAG-
2850601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Vieux chemin Mayo, 
Entre 00+800 et 01+150

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 100 $ -- 0 $ 2 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-12
RT-LAG-
2849401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Farnand, Entre 
00+200 et 01+500

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 700 $ -- 0 $ 7 700 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-13
RT-LAG-
2849301000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 01+190 et 
04+030

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 17 600 $ -- 0 $ 17 600 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-14
RT-LAG-
2847201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Deschênes, Entre 
02+540 et 02+740

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-16
RT-LAG-
2848501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Neilon, Entre 
00+000 et 01+920

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-17
RT-LAG-
2848201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lauzon, Entre 
00+060 et 00+520

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 3 900 $ -- 0 $ 3 900 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-18
RT-LAG-
2848101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Mine, Entre 
00+000 et 01+350

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 000 $ -- 0 $ 7 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-RAPPRV-19
RT-LAG-
2847101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Derry, Entre 
00+220 et 00+320

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-04
RT-LAG-
2828501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Gorman, Entre 
00+100 et 01+600

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $
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L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-05
RT-LAG-
2852202000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Belter, Entre 
00+000 et 00+130

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-07
RT-LAG-
2830101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Jacques-Mercier, 
Entre 00+000 et 00+100

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-08
RT-LAG-
2852801020

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Avenue de L'Ange-
Gardien, Entre 00+310 et 
02+700

Non Préventif Scellement de fissures -- 6 100 $ -- 0 $ 6 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-09
RT-LAG-
2850701000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McClements, 
Entre 00+580 et 00+900

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-11
RT-LAG-
2850601000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Vieux chemin Mayo, 
Entre 00+600 et 00+800

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-12
RT-LAG-
2849401000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Farnand, Entre 
00+900 et 03+900

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 400 $ -- 0 $ 1 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-13
RT-LAG-
2849301000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Buckingham 
Creek, Entre 02+410 et 
02+510

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-14
RT-LAG-
2847201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Deschênes, Entre 
02+280 et 02+840

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-15
RT-LAG-
2847201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Hill, Entre 00+090 
et 00+170

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-16
RT-LAG-
2848301000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Couture, Entre 
01+920 et 02+120

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-17
RT-LAG-
2848201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lauzon, Entre 
00+000 et 00+360

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-18
RT-LAG-
2848101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Mine, Entre 
00+100 et 01+850

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 100 $ -- 0 $ 1 100 $

L'Ange-Gardien, M LAG-SCEFIS-19
RT-LAG-
2847101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Derry, Entre 
00+020 et 00+860

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

L'Ange-Gardien, M LAG-VIE_C_MAY-001
RT-LAG-
2850601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Vieux chemin Mayo, 
Entre 00+000 et 00+600

Non Curatif
Planage et revêtement 
avec reprofilage des 
fossés

-- 151 400 $ -- 0 $ 151 400 $

L'Ange-Gardien, M LAG-VIE_C_MAY-003
RT-LAG-
2850601000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Vieux chemin Mayo
Ponceau au 01+870

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

15 244 700 $ 2 802 900 $ 18 047 600 $
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La Pêche, M LAP-C_BEU-001
RT-LAP-
2598001000

Année 1
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin de la Beurrerie, 
Entre 00+000 et 01+050

Oui Curatif Reconstruction -- 711 100 $ -- 0 $ 711 100 $

La Pêche, M LAP-C_CLA-001
RT-LAP-
2566001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Clark, Entre 
02+350 et 03+420

Oui Curatif Reconstruction -- 699 300 $ Sécurité 26 600 $ 725 900 $

La Pêche, M LAP-C_CLA-006
RT-LAP-
2566001000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Prévoit modifier 
l'intersection dangereuse au même moment (700k$) Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Clark, Entre 
00+260 et 02+350

Oui Curatif
Reconstruction et 
revêtement

-- 1 569 000 $ Sécurité 30 500 $ 1 599 500 $

La Pêche, M LAP-C_CLA-007
RT-LAP-
2566001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Clark, Entre 
00+000 et 00+260

Oui Curatif Reconstruction -- 179 100 $ Sécurité 61 600 $ 240 700 $

La Pêche, M LAP-C_CLA-008
RT-LAP-
2566001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Clark, Entre 
03+420 et 03+690

Oui Curatif
Reconstruction et 
revêtement

-- 217 100 $ Sécurité 25 100 $ 242 200 $

La Pêche, M LAP-C_CLÉ_FOU-002
RT-LAP-
2441001000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. Reconstruction de ponceaux ayant un 
avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du 
nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Cléo-Fournier, 
Entre 02+800 et 07+080

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

Remplacement 1 706 100 $ Sécurité 203 700 $ 1 909 800 $

La Pêche, M LAP-C_CLÉ_FOU-004
RT-LAP-
2441001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Cléo-Fournier
Ponceaux entre 00+090 
et 14+490

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 407 300 $ 407 300 $

La Pêche, M LAP-C_ÉRA-003
RT-LAP-
2598001000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin des Érables, Entre 
07+070 et 10+570

Oui Curatif Reconstruction partielle -- 1 440 600 $ Sécurité 154 100 $ 1 594 700 $

La Pêche, M LAP-C_ÉRA-004
RT-LAP-
2598001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin des Érables
Ponceaux entre 03+560 
et 05+530

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 139 700 $ 139 700 $

La Pêche, M LAP-C_RIVE-001
RT-LAP-
2568002000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Travaux qui sera réalisés et 
complétés en 2024 Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et 
présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en 
Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Riverside, Entre 
00+000 et 03+080

Oui Curatif Reconstruction -- 1 967 600 $ Sécurité 268 800 $ 2 236 400 $

La Pêche, M LAP-C_WAK_HEI-001
RT-LAP-
2595501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de Wakefield 
Heights, Entre 00+100 et 
00+500

Oui Curatif Planage et revêtement -- 67 900 $ Sécurité 31 100 $ 99 000 $

La Pêche, M LAP-C_AMO-002
RT-LAP-
2593501000

Année 1 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Pavage  prévu en 2024 
Chemin des Amoureux, 
Entre 00+200 et 00+300

Non Curatif Resurfaçage -- 10 600 $ -- 0 $ 10 600 $

La Pêche, M LAP-C_BAT-002
RT-LAP-
2594101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Batteuse, 
Entre 00+740 et 01+360

Non Curatif Reconstruction -- 442 200 $ Sécurité 48 800 $ 491 000 $

Routes Ponceaux
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La Pêche, M LAP-C_BRU-001
RT-LAP-
2594201000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Travaux prévus pour créer 
un rond-point en 2024 

Chemin Brunette, Entre 
00+000 et 00+040

Non Curatif Reconstruction -- 20 100 $ -- 0 $ 20 100 $

La Pêche, M LAP-C_CLA-005
RT-LAP-
2566001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Clark, Entre 
03+690 et 04+850

Non Curatif Reconstruction -- 485 900 $ Sécurité 48 200 $ 534 100 $

La Pêche, M LAP-C_ECH_DAL-003
RT-LAP-
2588501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Stabilisation en cours 
Reconstruction de ponceaux pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très 
mauvais état.

Chemin Echo Dale, Entre 
00+600 et 00+700

Non Curatif Reconstruction partielle -- 30 000 $ Curatif 24 900 $ 54 900 $

La Pêche, M LAP-C_GAU-001
RT-LAP-
2444101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Gauvin
Ponceau au 00+610

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 24 800 $ 24 800 $

La Pêche, M LAP-C_IRW-003
RT-LAP-
2593401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Irwin
Ponceaux entre 03+220 
et 04+160

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 62 200 $ 62 200 $

La Pêche, M LAP-C_KAL-001
RT-LAP-
2597701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Kalalla
Ponceau au 00+110

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 26 500 $ 26 500 $

La Pêche, M LAP-C_KEL-001
RT-LAP-
2588401000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Kelly, Entre 
01+420 et 03+310

Non Curatif Rechargement -- 118 100 $ Sécurité 108 000 $ 226 100 $

La Pêche, M LAP-C_KEL-002
RT-LAP-
2588401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Kelly
Ponceau au 01+260

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 1 000 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-C_KEN-002
RT-LAP-
2598501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Kennedy
Ponceau au 04+850

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 27 800 $ 27 800 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_BER-002
RT-LAP-
2599001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Bernard
Ponceau au 00+950

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 23 300 $ 23 300 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_PIK-001
RT-LAP-
2585501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin du Lac-Pike, Entre 
00+300 et 02+400

Non Curatif Rechargement -- 105 600 $ Sécurité 102 300 $ 207 900 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_SIN-001
RT-LAP-
2441001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Sinclair
Ponceaux entre 00+730 
et 04+180

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 93 000 $ 93 000 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_TEE-001
RT-LAP-
2442101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Teeples
Ponceau au 00+300

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 39 500 $ 39 500 $

La Pêche, M LAP-C_MACR-002
RT-LAP-
2593501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin McCrank
Ponceaux entre 01+090 
et 04+060

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 118 000 $ 118 000 $

La Pêche, M LAP-C_MAH_N-001
RT-LAP-
2596801000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Mahon Nord
Ponceau au 00+120

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 26 300 $ 26 300 $

La Pêche, M LAP-C_MAX-001
RT-LAP-
2595701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Maxwell
Ponceaux entre 00+810 
et 01+590

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 127 800 $ 127 800 $
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La Pêche, M LAP-C_MCL-001
RT-LAP-
2595401000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. Reconstruction de ponceaux ayant un 
avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du 
nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin McLinton, Entre 
00+000 et 00+600

Non Curatif Rechargement Remplacement 36 700 $ Sécurité 83 300 $ 120 000 $

La Pêche, M LAP-C_MON_CAS-001
RT-LAP-
2566101000

Année 1 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Mont-des-
Cascades, Entre 00+000 
et 00+210

Non Curatif
Reconstruction et 
revêtement

-- 162 800 $ -- 0 $ 162 800 $

La Pêche, M LAP-C_MON-002
RT-LAP-
2599501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Montagne, 
Entre 07+490 et 08+280

Non Curatif Rechargement -- 55 200 $ Sécurité 64 500 $ 119 700 $

La Pêche, M LAP-C_MON-003
RT-LAP-
2599501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de la Montagne
Ponceaux entre 03+250 
et 05+880

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 74 200 $ 74 200 $

La Pêche, M LAP-C_MOU-002
RT-LAP-
2594301000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin du Moulin, Entre 
00+400 et 00+830

Non Curatif Planage et revêtement -- 85 200 $ Sécurité 48 200 $ 133 400 $

La Pêche, M LAP-C_NEW-002
RT-LAP-
2599401000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Newcommon
Ponceaux entre 02+080 
et 03+510

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 104 200 $ 104 200 $

La Pêche, M LAP-C_OLI_LÉV-002
RT-LAP-
2588801000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Olivier-Lévesque
Ponceau au 00+080

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 28 100 $ 28 100 $

La Pêche, M LAP-C_PAR-001
RT-LAP-
2597001000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Parent, Entre 
00+000 et 01+870

Non Curatif Planage et revêtement -- 337 800 $ Sécurité 27 900 $ 365 700 $

La Pêche, M LAP-C_PAR-003
RT-LAP-
2597001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Parent
Ponceaux entre 02+490 
et 04+410

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 147 500 $ 147 500 $

La Pêche, M LAP-C_PAS-001
RT-LAP-
2439001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Pasch, Entre 
00+000 et 01+780

Non Curatif Rechargement -- 106 900 $ Sécurité 38 900 $ 145 800 $

La Pêche, M LAP-C_PRA-002
RT-LAP-
2599201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de la Prairie
Ponceau au 00+230

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 24 300 $ 24 300 $

La Pêche, M LAP-C_PRI-002
RT-LAP-
2626402000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Pritchard, Entre 
03+900 et 04+680

Non Curatif Rechargement -- 54 800 $ Sécurité 57 100 $ 111 900 $

La Pêche, M LAP-C_PRI-003
RT-LAP-
2626402000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Pritchard
Ponceaux entre 00+510 
et 06+510

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 168 400 $ 168 400 $

La Pêche, M LAP-C_RIV-001
RT-LAP-
2595502000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Rivière, 
Entre 00+000 et 01+510

Non Curatif Reconstruction partielle -- 663 000 $ Sécurité 78 500 $ 741 500 $
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La Pêche, M LAP-C_RIV-002
RT-LAP-
2595502000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Rivière, 
Entre 03+530 et 05+680

Non Curatif Reconstruction partielle -- 753 200 $ Sécurité 137 200 $ 890 400 $

La Pêche, M LAP-C_RIV-004
RT-LAP-
2599601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de la Rivière
Ponceau au 11+010

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 31 900 $ 31 900 $

La Pêche, M LAP-C_SAI_LOU-001
RT-LAP-
2462101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Saint-Louis
Ponceau au 01+250

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 41 600 $ 41 600 $

La Pêche, M LAP-C_SCH-002
RT-LAP-
2594001000

Année 1 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin Schnob, Entre 
00+700 et 00+800

Non Sécurité -- Remplacement 5 800 $ -- 0 $ 5 800 $

La Pêche, M LAP-C_SHO-001
RT-LAP-
2597101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Shouldice, Entre 
00+000 et 00+520

Non Curatif Reconstruction -- 356 700 $ Sécurité 62 100 $ 418 800 $

La Pêche, M LAP-C_SHO-002
RT-LAP-
2597101000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Shouldice, Entre 
01+590 et 02+290

Non Curatif Reconstruction -- 524 500 $ Sécurité 25 700 $ 550 200 $

La Pêche, M LAP-C_SHO-004
RT-LAP-
2597101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Shouldice
Ponceaux entre 00+810 
et 03+880

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 166 500 $ 166 500 $

La Pêche, M LAP-C_SIN-002
RT-LAP-
2593001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Sincennes
Ponceau au 01+720

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 39 200 $ 39 200 $

La Pêche, M LAP-C_USH-002
RT-LAP-
2597501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Usher
Ponceaux entre 00+480 
et 01+180

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 71 900 $ 71 900 $

La Pêche, M LAP-C_WAK_HEI-002
RT-LAP-
2595501000

Année 1

Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. Reconstruction de ponceaux ayant un 
avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration du 
nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de Wakefield 
Heights, Entre 01+430 et 
03+450

Non Curatif Rechargement Remplacement 127 800 $ Sécurité 65 700 $ 193 500 $

La Pêche, M LAP-C_WAK_HEI-003
RT-LAP-
2595501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de Wakefield 
Heights
Ponceau au 00+650

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 37 300 $ 37 300 $

La Pêche, M LAP-MON_BÉL-001
RT-LAP-
2441701000

Année 1 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Montée Bélisle, Entre 
00+050 et 00+150

Non Sécurité -- Remplacement 4 600 $ -- 0 $ 4 600 $

La Pêche, M LAP-MON_BOI-001
RT-LAP-
2441201000

Année 1 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Boisvert, Entre 
03+350 et 03+660

Non Curatif Rechargement -- 15 300 $ -- 0 $ 15 300 $

La Pêche, M LAP-MON_BOI-002
RT-LAP-
2441201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Montée Boisvert
Ponceaux entre 00+500 
et 01+860

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 60 000 $ 60 000 $

La Pêche, M LAP-MON_BOI-004
RT-LAP-
2441201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Montée Boisvert
Ponceau au 03+580

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 40 500 $ 40 500 $

La Pêche, M LAP-MON_BUS-002
RT-LAP-
2443001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Montée Bussière
Ponceaux entre 02+420 
et 02+900

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 55 000 $ 55 000 $
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La Pêche, M LAP-C_BUR-002
RT-LAP-
2596501010

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Burnside, Entre 
00+550 et 01+670

Oui Curatif Reconstruction -- 831 300 $ Curatif 40 500 $ 871 800 $

La Pêche, M LAP-C_CLÉ_FOU-001
RT-LAP-
2441001000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 

Chemin Cléo-Fournier, 
Entre 00+200 et 01+420

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

Remplacement 503 800 $ -- 0 $ 503 800 $

La Pêche, M LAP-C_ÉRA-001
RT-LAP-
2598001000

Année 2
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin des Érables, Entre 
00+650 et 02+440

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 654 900 $ -- 0 $ 654 900 $

La Pêche, M LAP-C_RIVE-002
RT-LAP-
2567501020

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Remplacement de glissière 
de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 

Chemin Riverside, Entre 
03+930 et 04+240

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

Remplacement 140 000 $ -- 0 $ 140 000 $

La Pêche, M LAP-C_RIVE-004
RT-LAP-
2567501020

Année 2
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. 

Chemin Riverside, Entre 
00+000 et 05+420

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 447 400 $ -- 0 $ 447 400 $

La Pêche, M LAP-C_BUR-001
RT-LAP-
2596501010

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Burnside, Entre 
00+000 et 00+550

Non Curatif Reconstruction -- 371 900 $ Curatif 84 000 $ 455 900 $

La Pêche, M LAP-C_KEN-001
RT-LAP-
2598501000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Kennedy, Entre 
01+530 et 02+640

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 408 000 $ -- 0 $ 408 000 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_SIN-003
RT-LAP-
2441001000

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin du Lac-Sinclair, 
Entre 02+640 et 02+840

Non Sécurité -- Remplacement 15 200 $ -- 0 $ 15 200 $

La Pêche, M LAP-C_MAC-001
RT-LAP-
2596501020

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin MacLaren, Entre 
00+910 et 01+810

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 338 900 $ -- 0 $ 338 900 $

La Pêche, M LAP-C_MACR-001
RT-LAP-
2593501000

Année 2
Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin McCrank, Entre 
03+110 et 03+890

Non Curatif Planage et revêtement -- 140 900 $ Curatif 27 500 $ 168 400 $

La Pêche, M LAP-C_MAH_S-001
RT-LAP-
2596801000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mahon Sud, 
Entre 00+000 et 00+200

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 79 000 $ -- 0 $ 79 000 $

La Pêche, M LAP-C_NEW-001
RT-LAP-
2599401000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Newcommon, 
Entre 00+140 et 00+320

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 57 200 $ Curatif 51 200 $ 108 400 $

La Pêche, M LAP-C_RIV-007
RT-LAP-
2595502000

Année 2 Remplacement de glissière de sécurité pour corriger un enjeu de sécurité. 
Chemin de la Rivière, 
Entre 01+730 et 10+050

Non Sécurité -- Remplacement 17 300 $ -- 0 $ 17 300 $

La Pêche, M LAP-C_ROC-001
RT-LAP-
2596101000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Rockhurst, Entre 
00+790 et 01+280

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 205 800 $ -- 0 $ 205 800 $

La Pêche, M LAP-C_SHO-003
RT-LAP-
2597101000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Shouldice, Entre 
05+470 et 06+170

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 228 700 $ Curatif 31 500 $ 260 200 $

La Pêche, M LAP-MON_BEA-001
RT-LAP-
2442001000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Montée Beausoleil, Entre 
02+400 et 03+180

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 327 500 $ Curatif 147 600 $ 475 100 $

La Pêche, M LAP-MON_BUS-001
RT-LAP-
2443001000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Bussière, Entre 
04+990 et 05+660

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 296 600 $ -- 0 $ 296 600 $
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La Pêche, M LAP-C_CLÉ_FOU-003
RT-LAP-
2441001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Cléo-Fournier, 
Entre 10+790 et 11+270

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 187 300 $ -- 0 $ 187 300 $

La Pêche, M LAP-C_CLÉ_FOU-005
RT-LAP-
2441001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Cléo-Fournier
Ponceaux entre 09+710 
et 15+680

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 40 000 $ 40 000 $

La Pêche, M LAP-C_ECH_DAL-001
RT-LAP-
2588501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Echo Dale, Entre 
00+060 et 00+300

Oui Curatif Rechargement -- 14 400 $ -- 0 $ 14 400 $

La Pêche, M LAP-C_ÉRA-002
RT-LAP-
2598001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Érables, Entre 
05+730 et 06+380

Oui Curatif Planage et revêtement -- 106 300 $ -- 0 $ 106 300 $

La Pêche, M LAP-C_ÉRA-005
RT-LAP-
2598001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin des Érables
Ponceaux entre 04+570 
et 05+000

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 25 000 $ 25 000 $

La Pêche, M LAP-C_MIL-001
RT-LAP-
2596001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Mill
Ponceau au 00+240

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_PRA-001
RT-LAP-
2599201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Prairie, 
Entre 01+510 et 02+420

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 382 200 $ -- 0 $ 382 200 $

La Pêche, M LAP-C_RIV-006
RT-LAP-
2599601000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de la Rivière
Ponceau au 12+060

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_RIVE-003
RT-LAP-
2568002000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Riverside
Ponceaux entre 03+320 
et 03+370

Oui -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_VAL_WAK-001
RT-LAP-
2567501020

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Vallée-de-
Wakefield, Entre 00+060 
et 00+760

Oui Curatif Planage et revêtement -- 153 400 $ -- 0 $ 153 400 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P01
RT-LAP-
2567501020

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Riverside, Entre 
03+910 et 04+600

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P03
RT-LAP-
2567501020

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Vallée-de-
Wakefield, Entre 00+000 
et 02+620

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 600 $ -- 0 $ 1 600 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P04
RT-LAP-
2542502000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Colonie, 
Entre 00+100 et 00+460

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 5 200 $ -- 0 $ 5 200 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P08
RT-LAP-
2598001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Beurrerie, 
Entre 01+050 et 02+050

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 900 $ -- 0 $ 7 900 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P09
RT-LAP-
2596601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Elmdale, Entre 
00+100 et 00+300

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 3 000 $ -- 0 $ 3 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P11
RT-LAP-
2595501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Wakefield 
Heights, Entre 00+000 et 
00+100

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P12
RT-LAP-
2599601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Rivière, 
Entre 12+240 et 12+440

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 000 $ -- 0 $ 2 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P18
RT-LAP-
2598001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Érables, Entre 
00+550 et 11+170

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 27 600 $ -- 0 $ 27 600 $
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La Pêche, M LAP-RAPPRV-P19
RT-LAP-
2441001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Cléo-Fournier, 
Entre 00+000 et 15+720

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 28 900 $ -- 0 $ 28 900 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-P27
RT-LAP-
2588501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Echo Dale, Entre 
00+000 et 00+060

Oui Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P01
RT-LAP-
2568002000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Riverside, Entre 
03+080 et 03+910

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P03
RT-LAP-
2599201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Prairie, 
Entre 02+420 et 02+710

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P04
RT-LAP-
2596001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mill, Entre 
00+000 et 00+560

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P08
RT-LAP-
2598001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Beurrerie, 
Entre 01+550 et 01+650

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P11
RT-LAP-
2595501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de Wakefield 
Heights, Entre 00+500 et 
00+520

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P18
RT-LAP-
2598001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Érables, Entre 
00+000 et 10+870

Oui Préventif Scellement de fissures -- 1 700 $ -- 0 $ 1 700 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-P19
RT-LAP-
2441001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Cléo-Fournier, 
Entre 01+820 et 15+620

Oui Préventif Scellement de fissures -- 13 700 $ -- 0 $ 13 700 $

La Pêche, M LAP-C_AMO-001
RT-LAP-
2593501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Amoureux, 
Entre 00+000 et 00+200

Non Curatif Planage et revêtement -- 30 700 $ -- 0 $ 30 700 $

La Pêche, M LAP-C_BAT-001
RT-LAP-
2594101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Batteuse, 
Entre 00+000 et 00+260

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 97 500 $ -- 0 $ 97 500 $

La Pêche, M LAP-C_BER-001
RT-LAP-
2441101000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Bernier
Ponceau au 00+910

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_BRU-002
RT-LAP-
2594201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Brunette, Entre 
00+100 et 00+170

Non Curatif Planage et revêtement -- 34 100 $ -- 0 $ 34 100 $

La Pêche, M LAP-C_COLB-001
RT-LAP-
2585601000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Colbert
Ponceau au 00+840

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_DES-001
RT-LAP-
2441601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Desjardins, Entre 
00+000 et 00+060

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 22 700 $ -- 0 $ 22 700 $

La Pêche, M LAP-C_ECH_DAL-002
RT-LAP-
2588501000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Echo Dale, Entre 
00+300 et 00+600

Non Curatif Rechargement -- 18 000 $ Curatif 42 200 $ 60 200 $

La Pêche, M LAP-C_ECH_DAL-004
RT-LAP-
2588501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Echo Dale, Entre 
00+700 et 01+700

Non Curatif Rechargement -- 56 000 $ -- 0 $ 56 000 $

La Pêche, M LAP-C_FIE-001
RT-LAP-
2438002000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Fierobin, Entre 
00+100 et 00+700

Non Curatif Rechargement -- 24 000 $ Curatif 23 200 $ 47 200 $

La Pêche, M LAP-C_HOG-001
RT-LAP-
2599601000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Hogan, Entre 
00+600 et 01+600

Non Curatif Rechargement -- 50 000 $ -- 0 $ 50 000 $
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La Pêche, M LAP-C_IRW-001
RT-LAP-
2593401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Irwin, Entre 
00+300 et 01+770

Non Curatif Rechargement -- 77 300 $ -- 0 $ 77 300 $

La Pêche, M LAP-C_IRW-002
RT-LAP-
2593401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Irwin, Entre 
03+380 et 04+050

Non Curatif Rechargement -- 46 800 $ -- 0 $ 46 800 $

La Pêche, M LAP-C_IRW-004
RT-LAP-
2593401000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Irwin
Ponceau au 03+320

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_KAL-002
RT-LAP-
2597701000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Kalalla
Ponceaux entre 00+300 
et 01+520

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_KEL-003
RT-LAP-
2588401000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Kelly
Ponceau au 00+690

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_KEN-003
RT-LAP-
2598501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Kennedy
Ponceaux entre 00+920 
et 04+680

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_BER-001
RT-LAP-
2599001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Bernard, 
Entre 00+000 et 05+680

Non Curatif Rechargement -- 130 900 $ -- 0 $ 130 900 $

La Pêche, M LAP-C_LAC_SIN-002
RT-LAP-
2441001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin du Lac-Sinclair
Ponceaux entre 01+750 
et 02+150

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 15 000 $ 15 000 $

La Pêche, M LAP-C_MACR-003
RT-LAP-
2593501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin McCrank
Ponceau au 03+950

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_MCL-002
RT-LAP-
2595401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McLinton, Entre 
01+200 et 01+570

Non Curatif Rechargement -- 22 000 $ -- 0 $ 22 000 $

La Pêche, M LAP-C_MCL-003
RT-LAP-
2595401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McLinton, Entre 
02+770 et 03+070

Non Curatif Rechargement -- 18 200 $ -- 0 $ 18 200 $

La Pêche, M LAP-C_MON-001
RT-LAP-
2599501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Montagne, 
Entre 03+780 et 04+580

Non Curatif Rechargement -- 56 000 $ -- 0 $ 56 000 $

La Pêche, M LAP-C_MON-004
RT-LAP-
2599501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de la Montagne
Ponceaux entre 00+710 
et 01+750

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 20 000 $ 20 000 $

La Pêche, M LAP-C_OLI_LÉV-001
RT-LAP-
2588801000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Olivier-Lévesque, 
Entre 00+100 et 00+370

Non Curatif Rechargement -- 15 900 $ Curatif 16 800 $ 32 700 $

La Pêche, M LAP-C_PAR-002
RT-LAP-
2597001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Parent, Entre 
10+390 et 11+180

Non Curatif Planage et revêtement -- 153 100 $ -- 0 $ 153 100 $

La Pêche, M LAP-C_PAR-004
RT-LAP-
2597001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Parent
Ponceaux entre 04+140 
et 06+960

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 15 000 $ 15 000 $

La Pêche, M LAP-C_PRA-003
RT-LAP-
2599201000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de la Prairie
Ponceau au 00+010

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_PRI-001
RT-LAP-
2626402000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pritchard, Entre 
00+690 et 01+590

Non Curatif Rechargement -- 54 000 $ -- 0 $ 54 000 $

La Pêche, M LAP-C_PRI-004
RT-LAP-
2626402000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Pritchard
Ponceaux entre 01+720 
et 07+980

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 15 000 $ 15 000 $
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La Pêche, M LAP-C_RIV-003
RT-LAP-
2595502000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Rivière, 
Entre 07+540 et 09+040

Non Curatif Rechargement -- 105 000 $ -- 0 $ 105 000 $

La Pêche, M LAP-C_RIV-005
RT-LAP-
2595502000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de la Rivière
Ponceaux entre 01+580 
et 09+520

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 30 000 $ 30 000 $

La Pêche, M LAP-C_SCH-001
RT-LAP-
2594001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Schnob, Entre 
01+930 et 02+090

Non Curatif Rechargement -- 8 200 $ -- 0 $ 8 200 $

La Pêche, M LAP-C_SIN-001
RT-LAP-
2593001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sincennes, Entre 
00+000 et 00+310

Non Curatif Rechargement -- 18 600 $ -- 0 $ 18 600 $

La Pêche, M LAP-C_SIN-003
RT-LAP-
2593001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin Sincennes
Ponceau au 00+340

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-C_SPA-001
RT-LAP-
2588701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Spallin, Entre 
00+240 et 00+440

Non Curatif Rechargement -- 8 000 $ -- 0 $ 8 000 $

La Pêche, M LAP-C_USH-001
RT-LAP-
2597501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Usher, Entre 
01+900 et 02+200

Non Curatif Rechargement -- 25 800 $ -- 0 $ 25 800 $

La Pêche, M LAP-C_WAK_HEI-004
RT-LAP-
2595501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Chemin de Wakefield 
Heights
Ponceau au 00+530

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-C_WOO-001
RT-LAP-
2588601010

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Woods, Entre 
00+990 et 01+890

Non Curatif Rechargement -- 63 000 $ -- 0 $ 63 000 $

La Pêche, M LAP-MON_BEA-002
RT-LAP-
2442001000

Année 3
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Montée Beausoleil, Entre 
00+000 et 00+830

Non Curatif Rechargement -- 50 000 $ Curatif 88 900 $ 138 900 $

La Pêche, M LAP-MON_BOI-003
RT-LAP-
2441201000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Montée Boisvert
Ponceau au 00+150

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-MON_BUS-003
RT-LAP-
2443001000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Montée Bussière
Ponceau au 02+990

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 5 000 $ 5 000 $

La Pêche, M LAP-MON_CHA-001
RT-LAP-
2443201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Chartrand, Entre 
00+530 et 01+390

Non Curatif Planage et revêtement -- 177 800 $ -- 0 $ 177 800 $

La Pêche, M LAP-MON_DRO-001
RT-LAP-
2441501000

Année 3
Réfection de ponceau pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais 
état.

Montée Drouin
Ponceaux entre 00+530 
et 00+570

Non -- -- -- 0 $ Palliatif 10 000 $ 10 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-02
RT-LAP-
2596101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Rockhurst, Entre 
00+100 et 00+740

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 300 $ -- 0 $ 4 300 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-03
RT-LAP-
2599201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Prairie, 
Entre 01+340 et 01+420

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-04
RT-LAP-
2594201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Brunette, Entre 
00+040 et 00+100

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 200 $ -- 0 $ 1 200 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-05
RT-LAP-
2594101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Batteuse, 
Entre 00+280 et 01+820

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 8 200 $ -- 0 $ 8 200 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-06
RT-LAP-
2593501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Amoureux, 
Entre 00+300 et 00+640

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 600 $ -- 0 $ 2 600 $
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La Pêche, M LAP-RAPPRV-07
RT-LAP-
2594001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Schnob, Entre 
00+000 et 01+930

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 9 500 $ -- 0 $ 9 500 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-09
RT-LAP-
2598501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Kennedy, Entre 
00+100 et 02+940

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 6 100 $ -- 0 $ 6 100 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-10
RT-LAP-
2593501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McCrank, Entre 
02+180 et 04+790

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 13 600 $ -- 0 $ 13 600 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-12
RT-LAP-
2595502000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Rivière, 
Entre 01+510 et 12+040

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 6 800 $ -- 0 $ 6 800 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-13
RT-LAP-
2596801000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mahon Sud, 
Entre 00+200 et 00+810

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 000 $ -- 0 $ 2 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-14
RT-LAP-
2596501020

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin MacLaren, Entre 
00+100 et 02+440

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 700 $ -- 0 $ 4 700 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-15
RT-LAP-
2599501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Montagne, 
Entre 00+000 et 00+950

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 300 $ -- 0 $ 4 300 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-16
RT-LAP-
2596801000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mahon Nord, 
Entre 00+000 et 01+020

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 300 $ -- 0 $ 1 300 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-17
RT-LAP-
2462101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Saint-Louis, Entre 
00+310 et 00+410

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-18
RT-LAP-
2595401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McLinton, Entre 
00+870 et 01+070

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-19
RT-LAP-
2593401000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Irwin, Entre 
00+100 et 00+300

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-21
RT-LAP-
2597101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Shouldice, Entre 
00+520 et 05+470

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 000 $ -- 0 $ 7 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-22
RT-LAP-
2441701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin René-Lévesque, 
Entre 00+000 et 02+300

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 10 800 $ -- 0 $ 10 800 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-23
RT-LAP-
2444101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Gauvin, Entre 
00+000 et 00+290

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 3 200 $ -- 0 $ 3 200 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-24
RT-LAP-
2441701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Bélisle, Entre 
00+000 et 00+050

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-25
RT-LAP-
2597001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Parent, Entre 
01+870 et 08+640

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 5 100 $ -- 0 $ 5 100 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-26
RT-LAP-
2443201000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Chartrand, Entre 
00+000 et 04+640

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 13 500 $ -- 0 $ 13 500 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-27
RT-LAP-
2599001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Bernard, 
Entre 00+000 et 03+900

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 7 600 $ -- 0 $ 7 600 $
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La Pêche, M LAP-RAPPRV-28
RT-LAP-
2443501000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Robertson, Entre 
00+000 et 01+500

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 3 300 $ -- 0 $ 3 300 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-31
RT-LAP-
2597701000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Kalalla, Entre 
00+000 et 00+240

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 4 100 $ -- 0 $ 4 100 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-32
RT-LAP-
2442001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Beausoleil, Entre 
00+920 et 01+020

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-33
RT-LAP-
2442101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Teeples, 
Entre 00+000 et 00+100

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-34
RT-LAP-
2441101000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Bernier, Entre 
00+100 et 00+200

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 2 600 $ -- 0 $ 2 600 $

La Pêche, M LAP-RAPPRV-35
RT-LAP-
2441001000

Année 3 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Sinclair, 
Entre 00+100 et 05+030

Non Préventif
Rapiéçage mécanisé 
continu

-- 16 700 $ -- 0 $ 16 700 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-01
RT-LAP-
2567501020

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Riverside, Entre 
03+420 et 03+770

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-02
RT-LAP-
2596101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Rockhurst, Entre 
00+390 et 00+790

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-03
RT-LAP-
2599201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Prairie, 
Entre 00+000 et 00+300

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-05
RT-LAP-
2593001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Sincennes, Entre 
00+900 et 02+020

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-06
RT-LAP-
2593501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin des Amoureux, 
Entre 00+640 et 00+740

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-07
RT-LAP-
2594001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Schnob, Entre 
00+800 et 01+740

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-09
RT-LAP-
2598501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Kennedy, Entre 
00+000 et 04+280

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 300 $ -- 0 $ 1 300 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-10
RT-LAP-
2593501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin McCrank, Entre 
02+380 et 04+490

Non Préventif Scellement de fissures -- 2 200 $ -- 0 $ 2 200 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-12
RT-LAP-
2595502000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Rivière, 
Entre 01+730 et 01+740

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-13
RT-LAP-
2596801000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mahon Sud, 
Entre 00+410 et 00+710

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-14
RT-LAP-
2596501020

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin MacLaren, Entre 
00+000 et 02+010

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 600 $ -- 0 $ 1 600 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-15
RT-LAP-
2599501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de la Montagne, 
Entre 00+800 et 01+380

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $
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La Pêche, M LAP-SCEFIS-16
RT-LAP-
2596801000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Mahon Nord, 
Entre 00+490 et 00+930

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-17
RT-LAP-
2462101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Saint-Louis, Entre 
00+000 et 03+180

Non Préventif Scellement de fissures -- 2 600 $ -- 0 $ 2 600 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-20
RT-LAP-
2444201000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Route Principale Ouest, 
Entre 00+000 et 00+050

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-21
RT-LAP-
2597101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Shouldice, Entre 
01+520 et 03+370

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 200 $ -- 0 $ 1 200 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-22
RT-LAP-
2442001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Beausoleil, Entre 
00+100 et 02+400

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 600 $ -- 0 $ 1 600 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-23
RT-LAP-
2444101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Gauvin, Entre 
00+290 et 00+410

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-24
RT-LAP-
2441701000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Bélisle, Entre 
00+050 et 01+050

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-25
RT-LAP-
2597001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Parent, Entre 
08+740 et 09+340

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-26
RT-LAP-
2443001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Bussière, Entre 
01+100 et 04+540

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-27
RT-LAP-
2599001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Bernard, 
Entre 00+200 et 02+570

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 100 $ -- 0 $ 1 100 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-28
RT-LAP-
2443501000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Robertson, Entre 
00+100 et 01+210

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 100 $ -- 0 $ 1 100 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-29
RT-LAP-
2588901010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Lauriault, Entre 
00+000 et 01+250

Non Préventif Scellement de fissures -- 3 400 $ -- 0 $ 3 400 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-30
RT-LAP-
2588601010

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Woods, Entre 
00+000 et 00+190

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-31
RT-LAP-
2599301000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Plunkett, Entre 
00+240 et 00+340

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-32
RT-LAP-
2442001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Montée Beausoleil, Entre 
00+830 et 00+920

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-33
RT-LAP-
2442101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Teeples, 
Entre 00+200 et 00+470

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-34
RT-LAP-
2441101000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Bernier, Entre 
00+000 et 01+220

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 200 $ -- 0 $ 1 200 $

La Pêche, M LAP-SCEFIS-35
RT-LAP-
2441001000

Année 3 Intervention préventive de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin du Lac-Sinclair, 
Entre 00+000 et 03+770

Non Préventif Scellement de fissures -- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

20 614 600 $ 4 859 000 $ 25 473 600 $
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Pontiac, M PON-5E_CON-004
RT-PON-
2458001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

5e Concession
Ponceau au 08+680

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 55 700 $ 55 700 $

Pontiac, M PON-C_BAI-003
RT-PON-
2579001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin de la Baie
Ponceaux entre 01+100 
et 01+700

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 67 400 $ 67 400 $

Pontiac, M PON-C_CIM-001
RT-PON-
2466001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin du Cimetière, 
Entre 00+000 et 01+560

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 631 100 $ Sécurité 107 400 $ 738 500 $

Pontiac, M PON-C_COC-001
RT-PON-
2465001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Cochrane
Ponceaux entre 00+180 
et 01+590

Oui -- -- -- 0 $ Sécurité 179 900 $ 179 900 $

Pontiac, M PON-C_MAP-001
RT-PON-
2585201000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Maple, Entre 
00+660 et 01+250

Oui Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 283 400 $ Sécurité 42 200 $ 325 600 $

Pontiac, M PON-C_TRE-004
RT-PON-
2578001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très 
mauvais état.

Chemin Tremblay
Ponceau au 04+070

Oui -- -- -- 0 $ Curatif 35 600 $ 35 600 $

Pontiac, M PON-CLA-005
RT-PON-
2424003000

Année 1 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Rue de Clarendon, Entre 
02+350 et 02+390

Oui Curatif Reconstruction partielle -- 20 600 $ -- 0 $ 20 600 $

Pontiac, M PON-2E_CON-001
RT-PON-
2465801000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

2e Concession
Ponceau au 02+840

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 31 100 $ 31 100 $

Pontiac, M PON-3E_CON-002
RT-PON-
2465701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

3e Concession
Ponceau au 02+040

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 49 700 $ 49 700 $

Pontiac, M PON-5E_CON-003
RT-PON-
2458001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

5e Concession
Ponceaux entre 02+810 
et 04+180

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 242 800 $ 242 800 $

Pontiac, M PON-6E_CON-001
RT-PON-
2457001000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

6e Concession, Entre 
00+300 et 01+150

Non Curatif Rechargement -- 49 200 $ Sécurité 27 000 $ 76 200 $

Pontiac, M PON-6E_CON-002
RT-PON-
2456501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

6e Concession
Ponceaux entre 01+540 
et 02+090

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 148 300 $ 148 300 $

Pontiac, M PON-C_ALE-001
RT-PON-
2463501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Alexander
Ponceau au 00+010

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 32 500 $ 32 500 $

Pontiac, M PON-C_BRAU-001
RT-PON-
2585301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Braun
Ponceaux entre 01+530 
et 01+990

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 108 600 $ 108 600 $

Pontiac, M PON-C_CHA-002
RT-PON-
2587701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Chamberland
Ponceau au 00+440

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 75 100 $ 75 100 $

Pontiac, M PON-C_CRÉ-001
RT-PON-
2587501010

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Crégheur, Entre 
00+000 et 00+200

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 81 400 $ Sécurité 578 900 $ 660 300 $

Routes Ponceaux
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Pontiac, M PON-C_CRÉ-003
RT-PON-
2587501010

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Crégheur, Entre 
03+620 et 04+700

Non Curatif Planage et revêtement -- 197 100 $ Sécurité 107 100 $ 304 200 $

Pontiac, M PON-C_CRÉ-004
RT-PON-
2587501010

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Crégheur
Ponceaux entre 01+580 
et 03+440

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 56 900 $ 56 900 $

Pontiac, M PON-C_DUF-001
RT-PON-
2575701000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Duffy, Entre 
00+570 et 00+770

Non Curatif Rechargement -- 15 000 $ Sécurité 42 100 $ 57 100 $

Pontiac, M PON-C_DUF-002
RT-PON-
2575701000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Duffy
Ponceau au 00+440

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 23 200 $ 23 200 $

Pontiac, M PON-C_ELM-001
RT-PON-
2585101000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Elm
Ponceaux entre 00+080 
et 02+460

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 149 300 $ 149 300 $

Pontiac, M PON-C_FAR-001
RT-PON-
2468501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Farrell
Ponceaux entre 02+020 
et 02+030

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 152 500 $ 152 500 $

Pontiac, M PON-C_MUR-002
RT-PON-
2463202000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Murray
Ponceau au 01+790

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 33 200 $ 33 200 $

Pontiac, M PON-C_ORE-003
RT-PON-
2460402000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin O'Reilly
Ponceau au 00+530

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 30 200 $ 30 200 $

Pontiac, M PON-C_PAR-001
RT-PON-
2575501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Parker
Ponceau au 01+650

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 27 500 $ 27 500 $

Pontiac, M PON-C_PÈR_DOM-002
RT-PON-
2587001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin des Pères-
Dominicains
Ponceau au 02+240

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 60 800 $ 60 800 $

Pontiac, M PON-C_PRO-001
RT-PON-
2424004000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Proven
Ponceaux entre 02+230 
et 03+830

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 107 900 $ 107 900 $

Pontiac, M PON-C_RIV-002
RT-PON-
2586501000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin de la Rivière, 
Entre 01+100 et 03+280

Non Curatif Rechargement -- 167 800 $ Sécurité 60 700 $ 228 500 $

Pontiac, M PON-C_STA-001
RT-PON-
2469301000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Stanton
Ponceau au 00+670

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 71 500 $ 71 500 $

Pontiac, M PON-C_STE-001
RT-PON-
2462001000

Année 1

Réfection de la route pour corriger un problème d'ornière présentant un enjeu de 
sécurité routière et pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Steele, Entre 
01+100 et 03+460

Non Curatif Resurfaçage -- 307 900 $ Sécurité 41 800 $ 349 700 $

Pontiac, M PON-C_STE-004
RT-PON-
2462001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Steele
Ponceaux entre 07+250 
et 07+560

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 51 000 $ 51 000 $

Pontiac, M PON-C_THÉ-001
RT-PON-
2577501000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Thérien
Ponceau au 00+090

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 211 500 $ 211 500 $
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Pontiac, M PON-C_TOW-002
RT-PON-
2586601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Townline
Ponceau au 00+320

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 28 600 $ 28 600 $

Pontiac, M PON-C_VIL-001
RT-PON-
2580201000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin du Village, Entre 
00+870 et 01+500

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 256 400 $ Sécurité 156 300 $ 412 700 $

Pontiac, M PON-C_VIL-002
RT-PON-
2580201000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin du Village
Ponceau au 00+680

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 24 200 $ 24 200 $

Pontiac, M PON-C_WES-001
RT-PON-
2457601000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Chemin Westbrook, Entre 
01+400 et 01+900

Non Curatif Rechargement -- 30 000 $ Sécurité 95 300 $ 125 300 $

Pontiac, M PON-C_WES-002
RT-PON-
2457601000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Westbrook
Ponceaux entre 01+070 
et 01+210

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 131 300 $ 131 300 $

Pontiac, M PON-C_WIG-004
RT-PON-
2457001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Wiggins
Ponceau au 00+120

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 39 600 $ 39 600 $

Pontiac, M PON-C_WIL-001
RT-PON-
2462001000

Année 1
Reconstruction de ponceaux ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de 
sécurité. Permet l'amélioration du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais 
état.

Chemin Wilson
Ponceaux entre 00+740 
et 01+770

Non -- -- -- 0 $ Sécurité 63 800 $ 63 800 $

Pontiac, M PON-CLA-002
RT-PON-
2424003000

Année 1
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
ayant un avis à l'ingénieur et présentant un enjeu de sécurité. Permet l'amélioration 
du nombre de ponceaux en Mauvais et Très mauvais état.

Rue de Clarendon, Entre 
00+000 et 02+350

Non Curatif Reconstruction partielle -- 1 111 900 $ Sécurité 126 100 $ 1 238 000 $

Pontiac, M PON-3E_CON-001
RT-PON-
2465701000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
3e Concession, Entre 
00+000 et 00+530

Oui Curatif Reconstruction -- 389 600 $ -- 0 $ 389 600 $

Pontiac, M PON-C_BAI-002
RT-PON-
2579001000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin de la Baie, Entre 
02+620 et 04+300

Oui Curatif Reconstruction -- 1 180 400 $ Curatif 30 400 $ 1 210 800 $

Pontiac, M PON-C_HAM-001
RT-PON-
2464001000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Hammond, Entre 
00+730 et 01+430

Oui Curatif Planage et revêtement -- 97 300 $ -- 0 $ 97 300 $

Pontiac, M PON-C_PON-001
RT-PON-
2465701000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Pontiac, Entre 
00+000 et 01+050

Oui Curatif Reconstruction -- 800 800 $ -- 0 $ 800 800 $

Pontiac, M PON-CLA-003
RT-PON-
2424003000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Sera réaliser par la TECH ou 
Primeau 

Rue de Clarendon, Entre 
02+570 et 03+560

Oui Curatif Reconstruction -- 1 140 100 $ -- 0 $ 1 140 100 $

Pontiac, M PON-C_BRO-001
RT-PON-
2469501000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Brown, Entre 
00+240 et 00+000

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 1 000 $ -- 0 $ 1 000 $

Pontiac, M PON-C_DAM_PER-001
RT-PON-
2580101000

Année 2
Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. Reconstruction de ponceaux 
pour atteindre la cible de ponceaux en Mauvais et très mauvais état.

Chemin Damas-Perrier, 
Entre 00+000 et 01+500

Non Curatif Planage et revêtement -- 296 300 $ Curatif 67 600 $ 363 900 $

Pontiac, M PON-C_DEL-001
RT-PON-
2580601000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin Delorme, Entre 
00+000 et 00+130

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 51 300 $ -- 0 $ 51 300 $

Pontiac, M PON-C_HÔT_VIL-001
RT-PON-
2580501000

Année 2 Réfection de la route pour améliorer l'état de la surface. 
Chemin de l'Hôtel-de-
Ville, Entre 00+000 et 
00+020

Non Curatif
Décohésionnement et 
revêtement

-- 6 600 $ -- 0 $ 6 600 $
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�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r�ñ���z���K�E�r�ì�ì�ñ
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ñ�ô�ì�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

�ñ�������}�v�����•�•�]�}�v
�W�}�v�������µ�Æ�����v�š�Œ�����ì�ì�=�í�í�ì��
���š���ì�ò�=�ô�ñ�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �ð�ì���ì�ì�ì���¨ �ð�ì���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r�ò���z���K�E�r�ì�ì�ï
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ñ�ò�ñ�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

�ò�������}�v�����•�•�]�}�v
�W�}�v�������µ�Æ�����v�š�Œ�����ì�í�=�ì�ð�ì��
���š���ì�î�=�í�ì�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �î�ì���ì�ì�ì���¨ �î�ì���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���Z���r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ó�ò�ñ�ì�î�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����Œ�����o���Ç�U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�ì�ì�ì�����š���ì�í�=�î�í�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ó�î���ï�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �ó�î���ï�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���Z���r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ó�ò�ñ�ì�î�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����Œ�����o���Ç�U�����v�š�Œ����
�ì�í�=�î�í�ì�����š���ì�î�=�ì�õ�ì

�E�}�v �ì���µ���µ�v�����]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v �r�r �î�î���ì�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �î�î���ì�ì�ì���¨

���}�¸�š���î�ì�î�ð



�Z���‰�‰�}�Œ�š���(�]�v���o���r���W�o���v�����–�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v�����v���]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���•���Œ�}�µ�š�]���Œ���•���o�}�����o���•���~�W�/�/�Z�>�•

���v�v���Æ�����í���r���d�����o�����µ�Æ���Œ� �•�µ�u� �����µ���‰�o���v���š�Œ�]���v�v���o

�D�µ�v�]���]�‰���o�]�š� �E�}�W�Œ�}�i���š �d�Œ�}�v���}�v ���v�v� �������•���Œ�]�‰�š�]�}�v �>�}�����o�]�•���š�]�}�v
�Z� �•�����µ��
�W�Œ�]�}�Œ�]�š���]�Œ��

�����š� �P�}�Œ�]����
���–�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}
�v���Z�}�µ�š���•

�/�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v��
�Z�}�µ�š���•

�/�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v��
�'�o�]�•�•�]���Œ���•��������
�•� ���µ�Œ�]�š� 

���}�¸�š�•��
���•�š�]�u� �•��
�Z�}�µ�š���•

�����š� �P�}�Œ�]����
���–�]�v�š���Œ�À���v�š�]�}�v��
�W�}�v�������µ�Æ

���}�¸�š�•�����•�š�]�u� �•��
�W�}�v�������µ�Æ

���}�¸�š���š�}�š���o

�Z�}�µ�š���• �W�}�v�������µ�Æ

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���Z���h�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ñ�ï�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v�����Œ���µ�v
�W�}�v�������µ�Æ�����v�š�Œ�����ì�ì�=�ò�ó�ì��
���š���ì�ì�=�ô�ó�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �í�ì���ì�ì�ì���¨ �í�ì���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�����E�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ñ�ò�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����µ�������v���o�U�����v�š�Œ����
�ì�î�=�ì�ï�ì�����š���ì�î�=�î�ï�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ô���ì�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �ô���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�����E�r�ì�ì�ï
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ñ�ò�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v�����µ�������v���o
�W�}�v�������µ�����µ���ì�í�=�õ�ò�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �ñ���ì�ì�ì���¨ �ñ���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���,���r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ó�ó�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����Z���u�����Œ�o���v���U��
���v�š�Œ�����ì�ì�=�ì�ì�ì�����š���ì�ì�=�ï�ì�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �í�ì���ì�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �í�ì���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���>���r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ñ�ï�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����o���Œ�l�U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�ì�ì�ì�����š���ì�ì�=�õ�î�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ò�ò���ñ�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �ò�ò���ñ�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���Z���r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ó�ñ�ì�í�ì�í�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����Œ� �P�Z���µ�Œ�U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�î�ì�ì�����š���ì�í�=�î�ó�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ó�ò���î�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �ó�ò���î�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���h�Z�r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ó�ñ�ò�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�����µ�Œ�o���Ç�U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�ì�ì�ì�����š���ì�ì�=�î�ì�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �í�î���õ�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �í�î���õ�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�����>�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ì�ò�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v�������o�}�Œ�u���U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�í�ï�ì�����š���ì�ì�=�î�î�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ï���ð�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �ï���ð�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z���>�D�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ñ�í�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v�����o�u
�W�}�v�������µ�Æ�����v�š�Œ�����ì�ì�=�í�î�ì��
���š���ì�í�=�ó�ð�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �í�ñ���ì�ì�ì���¨ �í�ñ���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�&���Z�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ô�ñ�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v���&���Œ�Œ���o�o
�W�}�v�������µ�����µ���ì�ì�=�ò�î�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �ñ���ì�ì�ì���¨ �ñ���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�'���h�r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ð�ð�í�ì�î�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v���'���µ�À�]�v�U�����v�š�Œ����
�ì�ì�=�í�ò�ì�����š���ì�ì�=�ô�ì�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �î�ï���ò�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �î�ï���ò�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�,���D�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ð�ì�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï �Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X��
���Z���u�]�v���,���u�u�}�v���U�����v�š�Œ����
�ì�í�=�ñ�î�ì�����š���ì�î�=�î�ñ�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v���‰���Œ�š�]���o�o�� �r�r �î�ñ�í���î�ì�ì���¨ �r�r �ì���¨ �î�ñ�í���î�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�,���D�r�ì�ì�ð
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ð�ì�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v���,���u�u�}�v��
�W�}�v�������µ�����µ���ì�ï�=�ï�ó�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �î�ì���ì�ì�ì���¨ �î�ì���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�,���D�r�ì�ì�ñ
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ð�ò�ð�ì�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������o�����Œ�}�µ�š�����‰�}�µ�Œ�����u� �o�]�}�Œ���Œ���o�–� �š���š���������o�����•�µ�Œ�(�������X���Z�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v���������‰�}�v�������µ�Æ��
�‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��� �š���š�X

���Z���u�]�v���,���u�u�}�v���U�����v�š�Œ����
�ì�î�=�î�ñ�ì�����š���ì�î�=�õ�ñ�ì

�E�}�v ���µ�Œ���š�]�( �Z�����Z���Œ�P���u���v�š �r�r �ð�î���ì�ì�ì���¨ ���µ�Œ���š�]�( �ñ�ï���î�ì�ì���¨ �õ�ñ���î�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�,�N�d�z�s�/�>�r�ì�ì�î
�Z�d�r�W�K�E�r
�î�ñ�ô�ì�ñ�ì�í�ì�ì�ì

���v�v� �����ï
�Z� �(�����š�]�}�v���������‰�}�v�������µ���‰�}�µ�Œ�����š�š���]�v���Œ�����o�������]���o�����������‰�}�v�������µ�Æ�����v���D���µ�À���]�•�����š���š�Œ���•���u���µ�À���]�•��
� �š���š�X

���Z���u�]�v���������o�–�,�€�š���o�r�����r�s�]�o�o��
�W�}�v�������µ�����µ���ì�í�=�ì�í�ì

�E�}�v �r�r �r�r �r�r �ì���¨ �W���o�o�]���š�]�( �ñ���ì�ì�ì���¨ �ñ���ì�ì�ì���¨

�W�}�v�š�]�����U���D �W�K�E�r���z�<���E�r�ì�ì�í
�Z�d�r�W�K�E�r
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Annexe 4 – Carte du plan d’intervention des routes 
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Annexe 5 – Carte du plan d’intervention des ponceaux 
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Annexe 6 – Rapport d’étape no 1
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Annexe 7 – Rapport d’étape no 2
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Annexe 8 – Rapport d’étape no 3
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Annexe 9 – Résolution d’adoption du PIIRL
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