

# Programme de vidange des fosses septiques

## Itinéraire 2018

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

### Secteur 1

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
1	14 au 18 mai	De la Montagne Kelly Hickey Champagnac Apollo Beamish Cadillac	10 à 193 (18) 7 à 168 (25) 12 à 24 (4) 3 à 23 (10) 4 à 20 (6) 3 à 32 (9) 3 à 19 (8)	80
2	21 au 25 mai (congé le 21)	Cadillac Du Parc Duguay Hollow Glen Des Castors Dupuis Chamberlin Fonyo Du Vent Du Lac De la Montagne	20 à 43 (9) 7 à 8 (2) 1 à 17 (10) 4 à 65 (15) 3 à 15 (4) 2 à 12 (10) 8 à 28 (11) 7 à 8 (2) 2 à 20 (8) 6 à 16 (5) 195 à 272 (4)	80
3	28 mai au 1 <sup>er</sup> juin	De la Montagne Pau Orama De la Paix Sherry Susan Townline De la Mine Dupras	275 à 325 (6) 3 à 12 (5) 7 à 8 (2) 6 à 87 (26) 3 à 27 (11) 4 à 43 (16) 11 à 39 (5) 7 à 37 (7) 11 à 15 (2)	80

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
4	4 au 8 juin	Link Mullen Connor Francis Eddie Martin Mary Birch Du Grand-Pic Du Pied-de-Vent De la Mine	4 à 82 (30) 3 à 48 (11) 11 à 31 (10) 7 (1) 12 à 32 (6) 10 à 20 (5) 7 à 11 (3) 3 à 19 (4) 12 (1) 4 à 16 (4) 43 à 65 (5)	80
5	11 au 15 juin	De la Mine Solitude Beausoleil Mike Notch Tamarack Bronson Dunn	69 à 147 (10) 12 à 96 (29) 3 à 20 (6) 11 à 19 (3) 28 à 71 (10) 3 à 20 (8) 7 à 28 (11) 3 à 7 (3)	80
6	18 au 22 juin	Dunn Kingsmere Colonel Martin Côte-du-Nord Booth Cuzner Highland Barnes	11 à 48 (12) 17 à 288 (41) 7 à 15 (5) 12 à 27 (4) 6 à 34 (6) 11 (1) 7 à 27 (6) 48 à 80 (5)	80
7	25 au 29 juin (congé le 25)	Barnes Kingsmere Quain Swamp Moore Quipp Du Lac-Meech Lacharité Nelson Deer Crossing	84 à 100 (6) 291 à 299 (4) 4 à 16 (3) 4 à 31 (4) 3 à 4 (2) 3 (1) 329 à 846 (45) 4 à 27 (9) 3 à 15 (4) 4 à 8 (2)	80

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
8	2 au 6 juillet (congé le 2)	Du Lac-Meech Vincent Valleyview Nordik Chelbrook Ladyfield Boischatel Beauséjour Boisjoli	850 à 936 (11) 6 à 18 (5) 3 à 16 (5) 19 à 43 (5) 12 (1) 193 (1) 3 à 24 (20) 2 à 28 (25) 2 à 8 (7)	80
9	9 au 13 juillet	Boisjoli Lonergan Boland Old Chelsea Versant Sud Des Hauts-Bois Scott Preston De la Colline Laing Pearce	8 à 14 (7) 12 à 36 (6) 3 à 24 (9) 55 à 91 (8) 5 à 16 (4) 8 à 27 (6) 68 à 138 (6) 3 à 44 (10) 7 à 48 (14) 1 à 40 (9) 11 (1)	80
10	16 au 20 juillet	Belle-Terre Lilsam Scott	5 à 154 (51) 12 à 51 (16) 139 à 196 (13)	80
11	23 au 27 juillet	Lilsam Montée Gabriane Montée des Cerisiers Route 105 Nathaniel Jolicoeur Brock Deschenes	55 à 63 (5) 7 à 16 (3) 15 à 72 (18) 188 à 388 (32) 7 à 26 (5) 8 (1) 5 à 23 (9) 5 à 22 (7)	80
12	30 juillet au 3 août	Deschenes Du Barrage Du Ravin Route 105	26 à 46 (8) 4 à 80 (29) 7 à 55 (18) 392 à 700 (25)	80

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
13	6 au 10 août	Route 105 Hudson Mill Chelrod Du Verger Church Gilmour Peter's Point Hall Vallon Station	770 à 860 (8) 8 à 11 (2) 29 à 33 (2) 7 (1) 4 à 40 (15) 11 à 68 (6) 3 à 15 (4) 4 à 20 (5) 28 (1) 3 à 15 (4) 3 à 117 (32)	80
14	13 au 17 août	Du Petit-Prêcheur Eastern Club Crescent Pigalle Macs Drakon Larouche Route 105	4 (1) 8 à 64 (17) 1 à 59 (21) 4 à 55 (13) 4 à 8 (3) 3 à 16 (6) 7 à 12 (3) 3 à 8 (3) 864 à 982 (13)	80
15	20 au 24 août	Route 105 Larouche Place Sumac Gleneagle Marie-Jo Drum Borden Point Bushnell Chickadee Hicklin Summerlea Tirconna	1004 à 1038 (4) 12 à 24 (5) 7 à 18 (3) 3 à 29 (13) 4 à 25 (8) 5 à 22 (9) 7 à 23 (7) 8 à 25 (5) 3 à 11 (3) 12 (1) 4 à 20 (5) 4 à 59 (12) 8 à 23 (5)	80

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
16	27 au 31 août	Route 105 Bushnell Blackburn Williamson Engler Val-des-Cèdres Pinombre Siiri Kirk's Ferry Wightman Craiglands	1054 à 1132 (12) 15 à 20 (3) 8 à 40 (16) 7 à 32 (10) 3 à 12 (4) 10 (1) 16 (1) 2 à 10 (5) 5 à 43 (19) 3 à 11 (4) 3 à 20 (5)	80
17	3 au 7 septembre (congé le 3)	Route 105 Chanterelle Hellard Journeaux Wilson Selwyn Sherrin Lamb Davy-John Cartier Court Côte-des-Neiges Larrimac Hazelgrove	1160 à 1190 (7) 16 (1) 5 à 34 (10) 7 à 15 (3) 4 à 8 (2) 5 à 27 (8) 1 à 34 (7) 8 à 20 (4) 8 à 19 (5) 8 à 16 (5) 4 à 8 (2) 7 à 80 (23) 4 à 38 (3)	80
18	10 au 14 septembre	Prof-Burt Gary Clos-du-Taillis Pawley Dolgin Old Sawmill Throop Clare Fosbery Bell Route 105	3 à 12 (6) 8 à 16 (5) 11 à 16 (3) 3 à 22 (9) 12 (1) 3 à 60 (14) 5 à 18 (4) 4 à 7 (2) 12 (1) 7 à 19 (6) 1224 à 1272 (14)	65

**Total de fosses à vidanger : 1 425**

**Début du pompage des fosses : 14 mai 2018**

**Fin du pompage des fosses : semaine du 10 septembre 2018**

**Récupération des retards : semaine du 24 septembre 2018**