

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2016

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 1

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
1	16 au 20 mai	Route 105 Nathaniel Jolicoeur Brock Deschênes	188 à 388 (33) 7 à 26 (5) 8 (1) 5 à 20 (8) 5 à 22 (7)	54
2	23 au 27 mai (congé le 23)	Dechênes Du Barrage Du Ravin	26 à 46 (8) 4 à 80 (29) 7 à 55 (17)	54
3	30 mai au 3 juin	Route 105 Hudson Mill Du Verger Church Gilmour	392 à 782 (27) 7 à 11 (3) 19 à 33 (3) 4 à 40 (15) 11 à 68 (5) 7 à 15 (3)	56
4	6 au 10 juin	Peter's Point Vallon Hall Station Du Petit-Prêcheur Eastern Club	4 à 20 (5) 3 À 15 (4) 28 (1) 3 à 36 (14) 4 (1) 8 à 64 (17) 1 à 40 (13)	55
5	13 au 17 juin	Club Crescent Macs Pigalle Station Route 105	43 à 59 (9) 4 à 55 (13) 3 à 16 (6) 4 à 8 (3) 39 à 117 (18) 800 à 860 (6)	55

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
6	20 au 24 juin (congé le 24)	Route 105 Drakon Larouche Place Sumac Gleneagle Marie-Jo Drum	864 à 878 (4) 7 à 12 (3) 3 à 24 (8) 7 à 18 (3) 3 à 29 (13) 4 à 25 (8) 5 à 22 (9) 7 à 23 (7)	55
7	27 juin au 1 ^{er} juillet (congé le 1 ^{er})	Route 105 Summerlea Hicklin Bushnell Borden Point Tirconna Chickadee Blackburn	900 à 1038 (13) 4 à 59 (12) 4 à 20 (5) 3 à 20 (6) 8 à 25 (5) 8 à 23 (5) 7 à 12 (2) 8 à 20 (8)	56
8	4 au 8 juillet	Blackburn Williamson Engler Val-des-Cèdres Pinombre Siiri Kirk's Ferry Ferry Wightman Craiglands	24 à 40 (8) 7 à 32 (10) 3 à 12 (4) 10 (1) 16 (1) 2 à 10 (5) 5 à 40 (16) 3 à 12 (4) 3 à 11 (4) 3 à 11 (2)	55
9	11 au 15 juillet	Route 105 Craiglands Chanterelle Hellard Journeaux Wilson Selwyn Davy-John Sherrin Lamb	1054 à 1132 (12) 15 à 20 (3) 16 (1) 5 à 34 (10) 7 à 15 (3) 4 à 8 (2) 5 à 27 (8) 8 à 19 (5) 1 à 34 (7) 8 à 20 (4)	55

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
10	18 au 22 juillet	Route 105 Cartier Court Côte-des-Neiges Hazelgrove Prof-Burt Larrimac Gary Clos-du-Taillis Dolgin Pawley	1160 à 1190 (7) 8 à 16 (5) 4 à 8 (2) 4 à 38 (3) 3 à 12 (6) 7 à 80 (22) 8 à 16 (4) 11 à 16 (3) 12 (1) 3 à 4 (2)	55
11	25 au 29 juillet	Pawley Old Sawmill Throop Clare Fosbery Bell Macintyre David Route 105	5 à 22 (7) 3 à 60 (14) 5 à 18 (4) 4 à 7 (2) 12 (1) 7 à 19 (5) 7 à 36 (7) 4 à 7 (2) 1224 à 1304 (13)	55
12	1 ^{er} au 5 août	David Addison Dompierre Burnett Davidson Davies Maxwell	11 à 16 (4) 7 à 8 (2) 4 à 12 (4) 11 à 38 (12) 3 à 48 (15) 3 à 39 (2) 3 à 47 (16)	55
13	8 au 12 août	Maxwell Grant MacDiarmid Ramsay Beattie Point	50 à 76 (8) 3 à 17 (5) 4 à 16 (5) 3 à 116 (34) 1 à 5 (3)	55
14	15 au 19 août	Route 105 Des Corneilles Thomas Adamson E. Zapata Upper Adamson	1318 à 1426 (17) 8 à 15 (2) 3 à 32 (10) 4 à 30 (11) 4 à 8 (3) 7 à 35 (11)	54

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
15	22 au 26 août	Pine Pine Loop De la Rivière Hillcrest Mountainview	3 à 56 (13) 6 à 22 (7) 20 à 85 (10) 3 à 19 (8) 4 à 51 (15)	53
16	29 août au 2 sept	Des Pommiers Dunmor Jenness Des Lupins Helen-Mills Victory De la Rivière	19 à 60 (12) 3 à 8 (3) 4 à 15 (6) 16 à 24 (3) 4 à 19 (5) 7 à 8 (2) 93 à 177 (24)	55
17	5 au 9 septembre (congé le 5)	Route 105 De la Rivière Des Cascades De la Source Carnochan Winnisic Des Muguets Cora-Rose De la Carrière	1530 à 1610 (7) 173 à 177 (2) 3 à 15 (7) 8 à 12 (2) 3 à 24 (9) 3 à 64 (15) 7 à 19 (5) 2 à 4 (2) 3 à 15 (4)	53
18	12 au 16 septembre	De la Rivière	178 à 283 (15)	15

Total de fosses à vidanger : 945

Début du pompage des fosses : 16 mai 2016

Fin du pompage des fosses : semaine du 16 septembre 2016

Récupération des retards : semaine du 30 septembre 2016