

**DÉPENSES RÉALISÉES OU ENGAGÉES POUR TRAVAUX DRAINAGE ET STABILISATION - SENTIER COMMUNAUTAIRE**

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	Mise à jour: 19 mai 2022	
							MONTANT	COÛT NET
WSP Canada inc.	01-mai-17	Étude géotechnique	40 844.87 \$	134-17	37 296.81 \$	Fonds municipal vert (50%)	(18 648.40) \$	18 648.40 \$
	29-juin-17	Investigation géotechnique complémentaire - Glissement terrain entre Wright et Loretta (ajout)	9 485.44 \$		8 661.47 \$	Fonds municipal vert (50%)	(4 330.73) \$	4 330.73 \$
	13-mars-18	Honoraires professionnels pour les plans & devis et surveillance des travaux de stabilisation secteur Welka et de la Vallée	75 194.80 \$	85-18	35 617.43 \$			35 617.43 \$
Consortium Aquasphera - Kije Sipi	05-juin-18	Honoraires professionnels pour l'étude des ponceaux et établissement d'un plan drainage pour l'aménagement du sentier	85 081.50 \$	193-18	77 690.75 \$			77 690.75 \$
	16-oct-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement des ponceaux prioritaires (ajout)	8 082.74 \$		7 380.62 \$			7 380.62 \$
	06-nov-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement de 49 ponceaux (ajout)	15 176.70 \$	393-18	13 858.35 \$			13 858.35 \$
	04-déc-18	Honoraires professionnels supplémentaires pour l'analyse des niveaux de services et dimensionnement de 7 ponceaux (ajout)	11 378.96 \$	421-18	10 390.51 \$			10 390.51 \$
	3 oct. 2019	Redimensionnement de 4 ponceaux	908.30 \$		829.40 \$			829.40 \$
High Eye Aerial Imaging Incorporated	23-juil-18	Levé topographique LIDAR pour sentier	21 270.38 \$		19 980.04 \$			19 980.04 \$
Travaux drainage en régie	06-nov-18	Remplacement divers ponceaux	50 000.00 \$	396-18	283 730.53 \$	Véloce III	(80 281.10) \$	203 449.43 \$
		McCambley	85 000.00 \$	301-20	74 124.30 \$	Véloce III	(37 062.15) \$	37 062.15 \$
		Laointe Drainage	67 000.00 \$	302-20	47 771.50 \$	Véloce III	(23 885.75) \$	23 885.75 \$
Nadeau, Fournier Arpenteurs-géomètres	24-mai-19	Services d'arpentage - Travaux stabilisation secteur Welka	3 213.55 \$		2 934.40 \$			2 934.40 \$
Les Services exp inc.	07-mai-19	Honoraires professionnels pour divers travaux sentier communautaire (ponceaux, stabilisation et glissement mineur)	296 520.53 \$	133-19	244 988.33 \$			244 988.33 \$
	10-août-21	Honoraires supplémentaires pour volet environnement ponceau #36 (Avenant #5)	12 699.00 \$	311-21				- \$
Excent Environnement inc.	03-sept-19	Travaux stabilisation sentier communautaire - Secteur Welka	444 516.35 \$		247 853.39 \$			247 853.39 \$
Ministre des finances	5 nov. 2019	Compensation MELCC - Travaux stabilisation, secteur Welka	1 609.74 \$		1 609.74 \$			1 609.74 \$
Englobe Corp.	20-févr-20	Contrôle qualité matériaux - Travaux stabilisation de talus du sentier communautaire, secteur Welka	13 907.38 \$		6 400.04 \$			6 400.04 \$

FOURNISSEUR	DATE	DESCRIPTION	COÛT (INCLUANT LES TAXES)	RÉSOLUTION	COÛT RÉEL À JOUR (TAXES NETTES)	SUBVENTION	MONTANT	COÛT NET
Me Megan Throop	04-mars-20	Acquisition servitudes pour travaux stabilisation Welka	2 547.23 \$		2 338.99 \$			2 338.99 \$
Clean Water Works	3 nov. 2020	Chemisage du ponceau numéro 5	53 463.38 \$	347-20	48 819.19 \$	Véloce III	(24 409.59) \$	24 409.59 \$
Jupiter Construction inc.	06-juil-21	Remplacement de ponceaux à contrat sur VVC	368 930.35 \$	238-21	189 519.50 \$	Véloce III	(94 759.75) \$	94 759.75 \$
		ODC-01	6 553.58 \$	66-22	5 984.29 \$	Véloce III	(2 992.14) \$	2 992.14 \$
		ODC-02	5 160.08 \$	66-22	4 711.84 \$	Véloce III	(2 355.92) \$	2 355.92 \$
		ODC-03	21 304.71 \$		19 454.04 \$	Véloce III	(9 727.02) \$	9 727.02 \$
		ODC-04	15 986.62 \$	66-22	14 597.91 \$	Véloce III	(7 298.96) \$	7 298.96 \$
		Prime carburant	94.54 \$		86.33 \$	Véloce III	(43.17) \$	43.17 \$
Groupe ABS inc.	13-juil-21	Contrôle qualité - Remplacement ponceaux à contrat (Jupiter)	7 220.43 \$		5 122.08 \$	Véloce III	(2 561.04) \$	2 561.04 \$
	30-nov-21	Honoraires supplémentaires - Contrôle qualité remplacement ponceaux à contrat (Juniper)	1 172.17 \$		1 070.35 \$	Véloce III	(535.18) \$	535.18 \$
		<b>TOTAL</b>	<b>1 724 323.30 \$</b>		<b>1 412 822.12 \$</b>		<b>(308 890.90) \$</b>	<b>1 103 931.22 \$</b>