

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2019

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 2

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
1	21 au 24 mai (congé 20)	Route 105 Côte-d'un-Mille Loretta Place Charles Héritage	11 à 187 (12) (#impairs) 8 à 45 (3) 4 à 53 (17) 3 à 15 (5) 3 à 47 (23)	60
2	27 au 31 mai	Loretta Loretta Loop Route 105 Hendrick	54 à 67 (6) 7 à 80 (29) 211 à 235 (6) (#impairs) 4 à 38 (19)	60
3	3 au 7 juin	Hendrick Route 105 Patrick De la Vallée Wright	41 à 54 (7) 249 à 279 (6) (#impairs) 7 à 50 (18) 7 à 36 (15) 3 à 38 (15)	61
4	10 au 14 juin	Wright Route 105 Des Artisans Des Métiers Centennial	43 à 66 (11) 289 à 367 (16) (#impairs) 8 à 52(19) 4 à 20 (8) 3 à 15 (5)	59
5	17 au 21 juin	Wallace Welka Route 105 D'Auteuil Childs Fleury Monhaffey Olmstead	7 à 36 (10) 5 à 9 (3) 371 à 393 (7) (#impairs) 11 à 44 (9) 23 à 27 (2) 11 à 65 (14) 4 à 28 (7) 4 à 24 (8)	60

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
6	25 au 28 juin (congé le 24)	Olmstead Route 105 Meredith	24 à 48 (6) 551 à 779 (35) (#impairs) 2 à 39 (19)	60
7	2 au 5 juillet (congé le 1 ^{er})	Meredith Terrasse du Domaine Du Manoir McNally Cedar Rockery	43 à 105 (23) 7 à 15 (4) 8 à 52 (15) 4 à 27 (9) 16 à 20 (2) 3 à 12 (4)	57
8	8 au 12 juillet	Route 105 Juniper Montée Juniper Place Juniper	805 à 813 (5) (#impairs) 3 à 116 (42) 7 à 32 (8) 3 à 6 (3)	58
9	15 au 19 juillet	Montée Juniper Abri-du- Bois Des Lilas Du Roc Est Du Roc Ouest Montrose	36 à 60 (9) 3 à 27 (12) 3 à 16 (5) 36 à 52 (8) 4 à 37 (11) 3 à 35 (14)	59
10	22 au 26 juillet	Route 105 Amanda Arthur Bisson Doucette-Landing Forest Hill Jonathan	821 à 981 (26) (#impairs) 4 à 7 (2) 6 à 28 (10) 12 à 24 (5) 11 à 12 (2) 3 à 24 (9) 3 à 20 (4)	58
11	29 juillet au 2 août	Ashley Ferguson Jasmin Maude Musie Musie Loop	7 à 20 (6) 3 à 43 (15) 6 à 11 (4) 6 (1) 12 à 79 (14) 80 à 128 (20)	60

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
12	5 au 9 août	Campagna Sarah Matthew Musie Loop Des Pruches Du Sentier Southridge Brown	4 à 12 (4) 3 à 12 (2) 3 à 16 (5) 131 à 168 (10) 7 à 20 (4) 8 à 20 (7) 2 à 83 (21) 8 à 27 (6)	59
13	12 au 16 août	James Klomac Mijas Ojai Maidan Old Trail Pelletier Route	4 à 8 (3) 3 à 15 (4) 7 (1) 8 à 1116 (30) 4 à 9 (3) 3 à 24 (9) 3 à 23 (9) 1055 à 1059 (2) (#impairs)	61
14	19 au 23 août	Reid Boisé Breton Brink Cercle des Érables Minnes Trillium Vivaldi	3 à 29 (8) 3 à 24 (10) 7 (1) 4 (1) 5 à 60 (17) 6 à 54 (17) 6 à 7 (2) 4 à 12 (5)	61
15	26 au 30 août	Summit Descartes Joyce Epps Maple Woods Image Radapaw Keewatin Muskoka	3 à 27 (9) 3 à 11 (4) 9 à 25 (4) 7 à 8 (2) 3 à 16 (5) 4 à 8 (3) 2 à 16 (6) 3 à 32 (10) 4 à 43 (17)	60
16	2 au 6 septembre (congé le 2)	Muskoka Route 105 Macintyre	47 à 61 (4) 1103 à 1426 (50) (#pair/impairs) 7 à 36 (7)	61

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
17	9 au 13 septembre	Raby Addison David Ditchfield Taylor Burnett Davidson Davies Grant Maxwell	5 à 8 (2) 7 à 8 (2) 4 à 16 (6) 4 à 20 (7) 8 à 20 (6) 11 à 38 (12) 3 à 48 (15) 3 à 39 (2) 3 à 17 (5) 3 à 11 (5)	62
18	16 au 20 septembre	Maxwell McCarthy McDonald Copperhead Fleurs-Sauvages Ramsay Des Corneilles Dompierre MacDiarmid	15 à 76 (19) 5 à 23 (9) 4 à 24 (4) 4 à 8 (3) 3 à 12 (4) 3 à 51 (12) 8 à 15 (2) 4 à 12 (4) 4 à 16 (5)	62
19	23 au 27 septembre	Adamson Upper Adamson Beattie Point E. Zapata Ramsay Thomas	4 à 30 (11) 7 à 35 (11) 1 à 5 (3) 4 à 8 (3) 52 à 116 (23) 3 à 32 (10)	61
20	30 sept. au 4 oct.	De l'Étoile Inook Pine Pine Loop Route 105	3 à 8 (4) 3 à 24 (8) 3 à 111 (19) 6 à 22 (7) 1443 à 1746 (24) (#pairs/impairs)	62
21	7 au 11 octobre	Cross Loop Du Vignoble Hammond Croissant F.T.-Cross Bellevue Du Pont Sentier Tim Léa Bates Carman Deans	4 à 139 (3) 4 à 28 (5) 3 à 38 (3) 3 à 46 (16) 3 à 16 (5) 14 à 46 (2) 22 à 32 (3) 8 à 15 (4) 3 à 23 (4) 4 (1) 5 à 86 (15) 4 à 8 (2)	63

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
22	14 au 18 octobre	Dunmor Hillcrest Jenness Des Lupins Mountainview Des Pommiers De la Rivière	3 à 8 (3) 3 à 19 (8) 4 à 15 (6) 16 à 24 (3) 4 à 51 (15) 19 à 72 (18) 20 à 47 (7)	60
23	21 au 25 octobre	De la Rivière Victory Helen Mills De la Carrière Des Cascades De la Source	51 à 207 (40) 7 à 8 (2) 4 à 19 (5) 3 à 15 (4) 3 à 15 (7) 8 à 12 (2)	60
24	28 oct. au 1 ^{er} nov.	Carnochan Winnisic Du Mica Des Muguets Cora-Rose De la Rivière	3 à 24 (9) 3 à 64 (16) 16 (1) 7 à 23 (8) 2 à 4 (2) 243 à 429 (14)	50
Total :				1 434

Début du pompage des fosses : 21 mai 2019

Fin du pompage des fosses : 1^{er} novembre 2019

Récupération des retards : semaine du 11 au 15 novembre 2019