

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2022

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 1

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
1	24 au 27 mai (congé le 23)	De la Montagne Kelly Hickey Champagnac Apollo	10 à 193 (20) 7 à 168 (25) 12 à 24 (4) 3 à 23 (10) 4 à 20 (6)	66
2	30 mai au 3 juin	Beamish Cadillac Du Parc Duguay Hollow Glen Des Castors Dupuis	3 à 32 (11) 3 à 43 (19) 7 à 8 (2) 1 à 17 (11) 4 à 65 (15) 3 à 15 (4) 2 à 4 (3)	65
3	6 au 10 juin	Dupuis Chamberlin Fonyo Du Vent Du Lac De la Montagne Pau Orama De la Paix	5 à 12 (7) 8 à 28 (12) 7 à 8 (2) 2 à 20 (8) 6 à 16 (6) 195 à 325 (8) 3 à 12 (5) 7 à 8 (2) 6 à 51 (15)	65
4	13 au 17 juin	De la Paix Sherry Susan Townline De la Mine Dupras Link	55 à 87 (14) 3 à 27 (11) 4 à 43 (16) 11 à 39 (6) 7 à 43 (7) 11 à 15 (2) 3 à 26 (10)	66

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2022

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 1

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
5	20 au 23 juin (congé le 24)	Link Mullen Connor Francis Eddie Martin Mary Birch Du Grand-Pic Du Pied-de-Vent	28 à 82 (20) 3 à 48 (11) 11 à 31 (10) 7 à 12 (2) 12 à 32 (6) 10 à 20 (5) 7 à 11 (3) 3 à 19 (4) 12 (1) 4 à 16 (4)	66
6	27 au 30 juin (congé le 1 ^{er})	De la Mine Solitude Beausoleil Mike Notch Tamarack	49 à 147 (14) 12 à 96 (29) 3 à 20 (6) 11 à 19 (3) 28 à 71 (10) 3 à 4 (3)	65
7	4 au 8 juillet	Tamarack Bronson Dunn Kingsmere	11 à 20 (5) 7 à 28 (11) 3 à 48 (16) 17 à 239 (34)	66
8	11 au 15 juillet	Kingsmere Colonel Martin Côte-du-Nord Booth Highland Barnes Quain Swamp Moore Quipp Du Lac-Meech	242 à 299 (11) 7 à 15 (5) 12 à 27 (4) 6 à 34 (6) 7 à 27 (6) 48 à 100 (11) 4 à 16 (3) 4 à 31 (4) 3 à 4 (2) 3 (1) 329 à 692 (13)	66

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2022

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 1

9	18 au 22 juillet	Du Lac-Meech Lacharité Nelson Deer Crossing Vincent Valleyview	693 à 936 (44) 4 à 27 (9) 3 à 15 (4) 4 à 8 (2) 6 à 18 (5) 3 à 4 (2)	66
10	25 au 29 juillet	Valleyview Nordik Chelbrook Boischatel Beauséjour Boisjoli	8 à 16 (3) 19 à 43 (5) 12 (1) 3 à 24 (22) 2 à 28 (26) 2 à 7 (7)	64
11	1 ^{er} au 5 août	Boisjoli Lonergan Boland Old Chelsea Du Centre Versant Sud Des Hauts-Bois Scott Preston De la Colline	8 à 14 (8) 12 à 36 (6) 3 à 24 (9) 59 à 72 (4) 124 (1) 5 à 16 (4) 8 à 27 (6) 72 à 138 (5) 3 à 44 (11) 7 à 40 (12)	65
12	8 au 12 août	De la Colline Laing Pearce Belle-Terre	44 à 48 (2) 1 à 40 (10) 11 (1) 5 à 154 (52)	65
13	15 au 19 août	Scott Lilsam Montée Gabriane Montée des Cerisiers Route 105	139 à 196 (14) 12 à 63 (21) 7 à 16 (3) 15 à 72 (18) 188 à 258 (9)	65

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2022

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 1

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
14	22 au 26 août	Route 105 Nathaniel Jolicoeur Brock Deschenes Du Barrage	276 à 388 (26) 7 à 26 (6) 8 (1) 5 à 23 (11) 5 à 46 (15) 4 à 16 (7)	66
15	29 août au 2 sept.	Du Barrage Du Ravin Route 105	19 à 81 (23) 7 à 55 (18) 392 à 700 (24)	65
16	6 au 9 septembre (congé le 5)	Hudson Mill Chelrod Du Verger Church Gilmour Peter's Point Hall Vallon Station Route 105	8 à 11 (2) 29 à 33 (2) 7 (1) 4 à 40 (15) 11 à 68 (7) 3 à 15 (4) 4 à 20 (5) 15 à 28 (3) 3 à 15 (5) 3 à 32 (14) 782 à 856 (7)	65
17	12 au 16 septembre	Station Eastern Club Crescent	36 à 117 (19) 8 à 64 (20) 1 à 39 (12) 3 à 55 (15)	65
18	19 au 23 septembre	Pigalle Macs Club Drakon Larouche Route 105 Place Sumac Gleneagle Marie-Jo	4 à 8 (4) 3 à 16 (6) 40 à 59 (10) 7 à 12 (3) 3 à 24 (8) 860 à 960 (9) 7 à 10 (2) 3 à 29 (12) 4 à 25 (9) 5 à 6 (2)	65

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
19	26 au 30 sept.	Marie-Jo Drum Borden Point Chickadee Hicklin Summerlea Tirconna Route 105 Bushnell Blackburn	9 à 22 (7) 7 à 23 (7) 11 à 25 (4) 7 à 12 (2) 4 à 20 (5) 4 à 59 (13) 8 à 23 (5) 970 à 1030 (7) 3 à 20 (8) 8 à 16 (6)	64
20	3 au 7 octobre	Balckburn Williamson Engler Val-des-Cèdres Pinombre Siiri Kirk's Ferry Wightman Craiglands Route 105	19 à 40 (11) 7 à 32 (11) 3 à 12 (4) 10 (1) 16 (1) 2 à 10 (5) 5 à 43 (21) 3 à 11 (4) 3 à 20 (5) 1038 à 1054 (2)	65
21	11 au 14 octobre (congé le 10)	Hellard Chanterelle Journeaux Wilson Selwyn Sherrin Lamb Davy-John Cartier Court Côte-des-Neiges Larrimac	5 à 34 (10) 16 (1) 7 à 15 (3) 4 (1) 5 à 27 (8) 1 à 34 (8) 8 à 20 (4) 8 à 19 (5) 8 à 16 (5) 4 à 8 (2) 7 à 58 (17)	65
22	17 au 21 octobre	Larrimac Hazelgrove Prof-Burt Gary Clos-du-Taillis Pawley Dolgin Old Sawmill Route 105	59 à 80 (7) 4 à 38 (3) 3 à 12 (6) 8 à 16 (6) 11 à 16 (4) 3 à 22 (9) 12 (1) 3 à 8 (4) 1076 à 1227 (24)	64

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u># de fosses</u>
23	24 au 28 octobre	Old Sawmill Throop Route 105 Fosbery Clare Bell	11 à 60 (10) 5 à 18 (4) 1228 à 1272 (12) 12 (1) 4 à 7 (2) 7 à 19 (6)	35

Total de fosses à vidanger : 1 469

Début du pompage des fosses : 24 mai 2022

Fin du pompage des fosses : semaine du 24 octobre 2022

Récupération des retards : semaine du 31 octobre 2022 ???