

Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2023

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 2

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
1	22 au 26 mai (Congé le 22)	Héritage Loretta Loretta Loop Place-Charles Rûmi	3 à 47 (23) 4 à 67 (24) 7 à 15 (7) 3 à 15 (5) 1 à 15 (6)	65
2	29 mai au 2 juin	Hendrick Loretta Loop Patrick	4 à 54 (27) 24 à 80 (22) 7 à 50 (18)	67
3	5 au 9 juin	Centennial Metiers De la Vallée Wallace Wright	3 à 15 (6) 7 à 50 (8) 7 à 36 (16) 7 à 36 (10) 3 à 66 (26)	66
4	12 au 16 juin	Artisans Auteuil Childs Fleury Monhaffey Wallace Welka	8 à 52 (20) 11 à 44 (10) 23 à 27 (2) 11 à 65 (14) 4 à 28 (7) 7 à 36 (10) 5 à 9 (3)	66
5	19 au 23 juin	Route 105 Olmstead Cote-d'un-Mille	11 à 387 (52) 4 à 28 (10) 8 à 15 (3)	65
6	26 au 30 juin (congé le 26)	Route 105 Meredith Olmstead	393 à 813 (42) 2 à 38 (18) 32 à 48 (5)	65

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
7	3 au 7 juillet (congé le 3)	Cedar Domaine Ch Juniper Manoir Meredith McNally Rockery	16 au 20 (2) 7 au 16 (5) 3 au 11 (4) 8 au 52 (16) 39 au 108 (25) 4 au 27 (10) 3 au 12 (4)	66
8	10 au 14 juillet	Abris-du-Bois Ch Juniper Place Juniper Montée Juniper	3 à 20 (8) 15 à 116 (39) 3 à 6 (3) 7 à 60 (17)	67
9	17 au 21 juillet	Route 105 Abris-du-Bois Arthur Lilas Montrose Du Roc Est Du Roc Ouest	821 à 937 (18) 23 à 27 (4) 6 à 23 (8) 3 à 16 (5) 3 à 35 (14) 36 à 52 (8) 4 à 37 (11)	66
10	24 au 28 juillet	Amanda Arthur Ashley Bisson Doucette-Landing Ferguson Forest Hill Jasmin Jonathan Maude Musie	4 à 7 (2) 24 à 28 (2) 7 à 20 (6) 12 à 24 (6) 11 à 12 (2) 3 à 43 (14) 3 à 24 (11) 6 à 11 (4) 3 à 20 (4) 6 (1) 11 à 79 (15)	67
11	31 juillet au 4 août	Campagna Matthew Musie Loop Pruches Sarah Sentier Southbridge	4 à 12 (4) 3 à 16 (5) 80 à 168 (31) 7 à 20 (4) 3 à 12 (2) 8 à 20 (7) 2 à 59 (14)	67

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
12	7 au 11 août	Brown James Klomac Maidan Mijas Ojai Old Trail Southridge	8 à 27 (6) 4 à 8 (7) 3 à 15 (4) 4 à 9 (3) 7 (1) 8 à 116 (31) 3 à 24 (10) 63 à 83 (8)	70
13	14 au 18 août	Boise Breton Brink Érables Minnes Pelletier Reid	3 à 24 (10) 7 (1) 4 (1) 5 à 60 (18) 6 à 54 (17) 3 à 23 (9) 3 à 29 (9)	65
14	21 au 25 août	Descartes Epps Image Joyce Keewatin Maple Woods Muskoka Radapaw Summit Trillium Vivaldi	3 à 11 (4) 7 à 8 (2) 4 à 8 (3) 9 à 25 (4) 3 à 32 (10) 3 à 16 (5) 4 à 35 (15) 2 à 16 (6) 3 à 27 (9) 6 à 7 (2) 4 à 12 (5)	65
15	28 août au 1 septembre	Route 105 Addison Macintyre Muskoka Raby	941 à 1338 (48) 7 à 8 (2) 7 à 36 (7) 39 à 61 (7) 5 (1)	65
16	4 au 8 septembre (Congé le 4)	Burnett David Davidson Davies Ditchfield Grant Maxwell McCarthy Richens Taylor	11 à 38 (12) 4 à 16 (6) 3 à 48 (17) 3 à 39 (2) 4 à 20 (7) 3 à 17 (5) 5 à 25 (5) 5 à 14 (5) 3 à 19 (2) 8 à 20 (6)	67

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
17	11 au 15 sept.	Addamson Copperhead Corneilles Dompierre Fleurs-Sauvages MacDiarmid Maxwell McCarthy McDonald Ramsay	4 à 30 (11) 4 à 8 (3) 8 à 25 (3) 4 à 12 (4) 3 à 12 (4) 4 à 16 (5) 27 à 76 (16) 15 à 23 (4) 4 à 24 (4) 3 à 51 (12)	66
18	18 au 22 septembre	Beattie Point Etoile Inook Pine Ramsay Thomas Upper Addamson Zapata	1 à 5 (3) 3 à 8 (4) 3 à 11 (3) 3 à 8 (3) 52 à 116 (27) 3 à 32 (10) 7 à 35 (13) 4 à 8 (3)	68
19	25 au 29 septembre	Route 105 Cross Loop Inook Pine Pine Loop Vignoble	1443 à 1746 (25) 4 à 139 (2) 12 à 24 (6) 10 à 111 (17) 6 à 22 (7) 4 à 28 (8)	65
20	2 au 6 octobre	Bates Bellevue Carman Croissant Deans F.-T.-Cross Hammond Hillcrest Lea Pont Sentier Tim	4 à 20 (7) 14 à 46 (2) 40 à 86 (9) 3 à 46 (17) 4 à 8 (2) 3 à 16 (5) 2 à 38 (13) 3 à 12 (5) 3 à 23 (8) 22 à 32 (3) 7 à 15 (5)	76

<u>Semaine</u>	<u>Date de vidange</u>	<u>Chemin</u>	<u>Civique</u>	<u>#de fosses</u>
21	9 au 13 octobre (Congé le 9)	Dunmor Hillcrest Jenness Lupins Mountainview Pommiers Riviere	3 à 8 (3) 15 à 19 (3) 4 à 15 (6) 16 à 24 (3) 4 à 51 (15) 19 à 72 (19) 18 à 126 (18)	67
22	16 au 20 octobre	Carnochan Carriere Cascades Helen-Mills Riviere Sources Victory Winnisic	3 à 24 (9) 3 à 15 (4) 3 à 15 (7) 4 à 5 (5) 128 à 207 (31) 8 à 16 (3) 7 à 8 (2) 3 à 24 (5)	66
23	23 au 27 octobre	Route 105 Carman Cora-Rose Mica Muguets Riviere Winnisic	1342 à 1426 (14) 5 à 33 (12) 2 à 4 (2) 7 à 8 (3) 7 à 23 (8) 243 à 429 (15) 17 à 64 (13)	67
24	30 octobre au 3 novembre	Récupération des retards		
Total :				1 534

Début du pompage des fosses : 23 mai 2023

Fin du pompage des fosses : 27 octobre 2023

Récupération des retards : semaine du 30 octobre au 3 novembre 2023