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 Mise en situation 1

 Contexte et objectifs du Plan directeur 1.1

Dans le cadre de la planification de son réseau de transport actif, la Municipalité de Chelsea s’est 
dotée, lors d’une première phase de travail, d’un Plan directeur préliminaire des sentiers polyvalents 
(marche, vélo, ski) et de pistes cyclables en marge de son réseau routier. Ce Plan vise entre autres à 
favoriser l’exercice chez les citoyens en général par l’utilisation des sentiers récréatifs polyvalents et le 
cyclisme comme moyen de transport actif et sécuritaire sur son territoire, ainsi qu’entre Chelsea et les 
municipalités avoisinantes. 

La présente phase du projet s’inscrit plus précisément dans un processus de consultation des citoyens 
et des principaux intervenants potentiels, ainsi que dans l’élaboration d’un plan concret et réaliste de 
mise en œuvre du plan directeur. En effet plusieurs conditions doivent être remplies pour assurer la 
réalisation du Plan directeur préliminaire. Ainsi : 

Le Plan directeur préliminaire a été réalisé dans un premier temps de concert avec les gestionnaires 
de la municipalité de Chelsea et de l’association Sentiers Chelsea Trails. Bien que le Plan ait fait l’objet 
d’une présentation auprès du Conseil et des principaux comités de la municipalité, il n’avait pas, en un 
premier temps, été soumis aux citoyens et aux partenaires de la municipalité. Dans la mesure où la 
Municipalité croit beaucoup à l’implication communautaire dans les affaires municipales, il était 
prioritaire dans le cadre de ce mandat de consulter et de faire contribuer tant les citoyens que 
les partenaires de la municipalité. 

Par ailleurs, les objectifs suivants ont été poursuivis tout au long des travaux : 

 Les sentiers utilisés quotidiennement par les résidents ont, dans bien des cas, un statut 

précaire dont l’utilisation dépend de la bonne volonté des propriétaires de terrains. La précarité 

du réseau est aussi accentuée par la perspective de nouveaux projets de lotissements 

domiciliaires sur des parties du territoire qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas été développées. Le 

plan vise donc à développer des stratégies et un plan d’action qui permette de régler ou 

au moins de mieux gérer cette situation. 

 Le plan préliminaire ne s’est pas particulièrement attaché, dans un premier temps, à évaluer 

l’impact environnemental des corridors suggérés. Il a donc été important dans le cadre du 

présent mandat de valider les sentiers proposés pouvant présenter des enjeux 

environnementaux par l’élaboration d’une évaluation stratégique environnementale de 

chacun des corridors.. 

 Enfin, comme c’est souvent le cas dans notre société, le financement des projets municipaux 

est soumis à des contraintes budgétaires importantes. Il a donc été important lors du choix 

des sentiers et corridors récréatifs d’identifier les partenaires de la municipalité dans la 
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mise en œuvre et dans la mesure du possible les sources gouvernementales ou autres 

de financement pour la réalisation des différentes propositions du Plan. Par ailleurs, dans 

le contexte actuel de l’intérêt des citoyens pour le transport actif et la santé, il ne faut pas 

exclure le grand potentiel du bénévolat local qui est déjà très important dans l’implantation et 

l’entretien des sentiers. Dans ce contexte, le rôle de l’association Sentiers Chelsea Trails 

comme partenaire privilégié de la municipalité est fondamental 

Le Plan directeur permet un développement harmonieux du réseau de sentiers pour le long terme. Il 
comprend deux volets : 

Volet 1 : L’identification des grands axes d’un Réseau de sentiers polyvalents (marche, vélo, ski de 
fond, raquette) à l’extérieur du réseau routier. Ces sentiers ne sont pas asphaltés et sont utilisés en 
toutes saisons. Ils desservent les déplacements récréatifs, mais aussi utilitaires sur des axes 
stratégiques nord-sud et est-ouest. Dans ce groupe de sentiers, on distingue les grands axes 
structurants, et les sentiers polyvalents secondaires qui sont par un réseau de sentiers locaux, à 
vocation plus communautaire. Ces sentiers communautaires ne font pas partie intégrante du Plan 
directeur puisqu’ils seront réalisés au fur et à mesure des besoins de la communauté et de la 
disponibilité des ressources financières, humaines et matérielles 
 
Volet 2 : l’identification d’un Réseau cyclable relié au réseau routier. Il s’agit d’aménagements 
cyclables constitués de bandes cyclables, d’accotements asphaltés ou de chaussées désignées. Ils 
desservent le transport utilitaire ou récréatif des résidents comme le cyclotourisme transitant ou se 
destinant à Chelsea.  

 Les principes directeurs de planification 1.2

Plusieurs principes initiaux ont précédé l’élaboration du Plan directeur.  

 Le réseau de sentiers est avant tout dédié aux déplacements non motorisés afin de promouvoir 
le transport actif sous toutes ses formes (vélo, marche, ski de fond) et pour des clientèles 
variées (âges, condition physique) et pour toutes les saisons; 

 Le plan directeur est l’instrument principal servant à planifier dans les court, moyen et long 
termes les corridors de sentiers sur les terrains publics et privés faisant l’objet de projets de 
développement ou de lotissement; 

 Certaines sections du réseau sont spécifiquement conçues pour accommoder et faciliter les 
déplacements utilitaires (travail, école, etc.,) dans des conditions sécuritaires; 

 La réalisation du Plan directeur doit prendre en compte les effets environnementaux potentiels 
de la construction et de l’utilisation des sentiers; 

 Lorsque possibles ou nécessaires, les sentiers devront prévoir des espaces de stationnements 
stratégiquement localisés ou être connectés à un mode de transport collectif; 

 En plus de créer des axes structurants continus nord-sud et est-ouest et de relier les quartiers 
et points d’intérêts entre eux, le réseau doit comprendre des boucles de dimensions variées; 

 Le tracé des sentiers traversent ou bordent des terrains privés doit prendre en compte les 
préoccupations et les intérêts des propriétaires de terrains. Dans tous les cas, des ententes 
formelles doivent être conclues avec les propriétaires. 

 Le réseau de Chelsea doit se raccorder aux réseaux des municipalités adjacentes, au réseau 
de la ville de Gatineau et au système de sentiers du parc de la Gatineau. 
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 Le territoire couvert par le Plan directeur 1.3

Le Plan directeur couvre la totalité du territoire de la municipalité de Chelsea. Les zones d’étude 
illustrées sur la carte ci-dessous représentent le découpage utilisé par Sentiers Chelsea aux fins de 
gestion des différents secteurs par des « champions » qui se sont portés volontaires et qui font partie 
de l’association communautaire. Ces zones d’étude ne sont pas officialisées dans le Plan directeur 
final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de chemins déjà aménagé pour les cyclistes 
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Vision de l’association 
Sentiers Chelsea 

 

« Un organisme 
communautaire dédié à la 
protection et à la création 

d’un réseau vert de 
sentiers qui raccorde le 

centre village, les écoles, 
les voisinages, les centres 

communautaires, et les 
atouts naturels tels que la 
rivière Gatineau et le parc 

de la Gatineau ». 
 

 Une consultation exhaustive du milieu 2
Cette section présente les grandes activités de consultation et de participation qui ont ponctué les 
activités de réalisation du Plan directeur. En plus des nombreuses rencontres avec l’association 
Sentiers Chelsea et des partenaires de la municipalité, le mandat à fait l’objet d’un atelier de travail en 
janvier 2013 avec les grands partenaires de l’étude et d’une rencontre de type présentation, atelier de 
travail avec les citoyens et autres partenaires intéressés. 

  Atelier de travail de l’hiver 2013 2.1

Dans le cadre de la première phase de l’étude, un premier atelier de travail a eu lieu le 30 janvier 
2013, réunissant divers intervenants. Cet atelier avait pour but de valider la vision préliminaire du plan 
directeur, de déterminer les grands axes de transport actif à privilégier, d’identifier les principales 
contraintes (physiques, environnementales ou d’utilisation du sol) et de faire ressortir les principaux 
lieux d’intérêts à desservir.  

Les informations collectées lors de cet atelier ont servi de base pour élaborer la carte initiale du Plan 
directeur du transport actif.  

2.1.1 Vision et principes directeurs 

À l’heure actuelle, l’association Sentiers Chelsea possède sa propre 
vision. C’est cette vision qui a permis à l’organisme de réaliser de 
nombreuses initiatives reliées à l’identification et l’implantation d’une 
grande partie du réseau communautaire de sentiers existants au cours 
des dernières années. Cette vision de l’organisme était donc un point 
de départ naturel à l’identification à l’élaboration d’une vision 
municipale, rattachée au plan directeur du transport actif de la 
municipalité de Chelsea. 

C’est au niveau des missions respectives de chacune des entités que 
les responsabilités relatives à la création, l’utilisation et l’entretien des 
sentiers pourront être précisées. Lors de l’atelier de travail, les 
participants ont donc entre autres échangé sur le contenu d’une vision 
commune initiale qui est présentée dans la section 2.3 ci-dessous 

Cette vision et les principes qui l’accompagnent ont fait l’objet d’une validation par les citoyens dans le 
cadre de la seconde activité de consultation du 5 avril 2014. 

 Atelier de travail avec les partenaires communautaires, institutionnels et les 2.2
citoyens 

Le processus de consultation s’est poursuivi lors de la seconde phase de réalisation du Plan directeur 
de transport actif avec trois activités principales. 

 Rencontre avec les partenaires institutionnels : La première activité comprenait des rencontres 
personnalisées avec les principaux partenaires institutionnels de la municipalité, soit Hydro 
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Québec, la CCN et le MTQ. Chaque rencontre visait à examiner ensemble certains aspects de 
la réalisation des sentiers pertinents pour l’organisme. Cette information était intégrée à 
l’évaluation stratégique préliminaire qui avait été préparée d’avance. 

 Rencontre de travail avec l’association communautaire Sentiers Chelsea : Une rencontre de 
travail a été organisée en décembre 2013 afin de présenter les grands résultats de l’évaluation 
environnementale stratégique à l’association communautaire Sentiers Chelsea. Les résultats 
de cette rencontre ont été consolidés dans le document d’évaluation environnementale 
stratégique afin de finaliser ce document. 

 Réunion publique du 5 avril 2014 : Cette consultation de type mixte Présentation/Portes 
ouvertes/Atelier de travail, avait pour but de présenter le Plan directeur préliminaire du 
transport actif. Cette consultation était tenue conjointement à la consultation sur les Parcs de la 
municipalité. 

Les résultats de cette consultation sont présentés plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 

Suite à une présentation PowerPoint en plénière, les participants ont travaillé dans de petits groupes 
autour de « Kiosques » qui avaient été montés pour chacune des zones d’étude du Plan directeur. Les 
kiosques étaient modérés par un membre de notre équipe ou un membre du Comité Sentiers Chelsea 
pour discuter de leurs idées et offrir leur opinion sur les sujets de discussion présentés dans un cahier 
du participant. Par la suite, une discussion en plénière s’est déroulée pour partager les discussions 
tenues aux tables de travail. 

 
Suite à la réunion publique organisée par la municipalité, une présentation du Plan directeur 
préliminaire a été faite devant les membres de l’association communautaire Sentiers Chelsea et des 
citoyens membres de l’association communautaire. Les commentaires reçus lors de cette rencontre 
ont été incorporés dans la mesure du possible dans le présent Plan directeur. 
 

 Résultats détaillés de la consultation du 5 avril 2013 2.3

Tous les participants à la consultation avaient à leur disposition un « cahier du participant » 

comprenant plusieurs questions relatives aux différentes facettes du Plan directeur du transport actif.   

Question : La vision proposée dans le Plan de transport actif reflète-t-elle vos priorités et vos 

aspirations (vision proposée lors de la première phase du projet)? 

Une vision commune pour guider le plan directeur du transport actif de Chelsea? 

« Le Plan directeur du transport actif de Chelsea est un des instruments municipaux privilégiés de 
cohésion sociale et de promotion de la santé des citoyens. Le Plan vise la création et la protection d’un 

réseau municipal vert de transport actif desservant les résidents et les visiteurs pour leurs 
déplacements non motorisés tant récréatifs qu’utilitaires. Le réseau raccorde entre eux les quartiers, le 

centre village, les infrastructures communautaires et récréatives, ainsi que les atouts naturels et 
patrimoniaux de la municipalité. »  
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SVP cochez () le bonhomme 

sourire le plus approprié dans 
une des cases ci-dessous.    

Résultat 18 2 0 

 

Les principaux commentaires suivants ont été offerts. 

Ce que les répondants aiment de la vision : 

 Aime l’aspect de cohésion sociale et de promotion de l’activité physique 

 Like the concept of connectivity  and encouraging physical activity 

 Aime le volet santé public et de déplacement actif vers le travail 

 Like the idea of promoting active lifestyle and connection to neighbourhood 

 Cohésion sociale — promotion du transport actif et connexion des quartiers 

 Promotion de la santé et connexion entre les quartiers 

 Promotion du transport actif, et le raccordement des quartiers 

 Bonne vision qui ouvre la discussion a plusieurs enjeux 

Ce que les répondants souhaitent : 

 Il faut adopter un principe de base comme quoi il faut systématiquement améliorer les routes et 

chemins en fonction des marcheurs et cyclistes lorsqu’ils font l’objet de travaux de réfection ou 

autre. 

 Protection du réseau municipal vert, accessible à tous y compris les triporteurs 

 Corridor du chemin de fer – plusieurs sont en faveur de le convertir en sentier polyvalent 

 Les sentiers sont réservés pour les déplacements non motorisés et visent à relier les quartiers 

entre eux. 

 Missing the interaction with property owners 

 Vision lack information as to how it will deal with private property – existing property and 

change in new ownership. 

 Quelques participants insistent sur le fait qu’il ne faut pas attirer les visiteurs et que les sentiers 

doivent être principalement réservés aux résidents. Même participant s’inquiète de l’impact des 

corridors sur les propriétés privées. 

 

Synthèse du résultat : De toute évidence, la vision initialement proposée fait l’unanimité comme 
reflétant les priorités des citoyens. En particulier, les citoyens aiment la notion de favoriser la cohésion 
sociale et la promotion de l’exercice pour la santé. La notion de connexion entre les quartiers est aussi 
populaire. La vision devrait être révisée afin d’ajouter l’aspect du respect des propriétaires privés ou du 
développement d’un réseau qui respecte les droits des propriétaires et qui en négocie le passage dans 
un esprit d’équité et de collaboration. 
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Question : Que pensez-vous de la hiérarchisation des sentiers proposée dans le Plan? 

Suite à la lecture de la description et la définition des types de sentiers, les répondants ont fait les 

remarques suivantes : 

De façon générale, la majorité des répondants aiment la classification et la hiérarchie des types de 

sentiers proposés.  

 Il est important de préserver la fonction de ski de fond et marche 

 Développer une culture du respect de la nature et des propriétaires riverains – développer une 

« étiquette des sentiers » 

 Plan doit pouvoir préciser ce qui est possible et pour qui — jeune et personnes plus âgées 

 Cette hiérarchie est bonne – le concept de sentiers secondaire communautaire est important 

 Développer les axes structurants en priorité. 

 Éviter de paver les sentiers 

 Il faut un portfolio équilibré des types de sentiers – c’est-à-dire un équilibre logique et équitable 

de chaque type 

 Manque un type de sentier pour les marcheurs de chiens 

 Ne pas oublier que les sentiers communautaires sont aussi l’occasion de faire des liens avec le 

transport en commun 

 

Synthèse du résultat : Les réponses positives montrent que la hiérarchie et la classification des 

sentiers tels que développés lors de la première phase du projet sont acceptables pour les citoyens. 

De ce fait, la hiérarchisation des sentiers demeure inchangée et aucune nouvelle catégorie n’est 

ajoutée. 
 

Question : Que pensez-vous de l’implantation de bandes cyclables le long des routes et 

chemins suivants? 

Bandes cyclables 
proposées    

Commentaire 

Chemin de la 
Montagne? 

13 5 1 

Ce chemin est important pour les citoyens, surtout 
ceux de Hollow Glen, mais à la condition d’être 
sécuritaire. Plusieurs doutent que ce soit d’ailleurs 
possible à moins d’implanter des bandes cyclables.  

Il faut trouver des solutions pour sécuriser le chemin de 
la Montagne. Très dangereuse à cause des vitesses à 
proximité des cyclistes et aussi le danger des 
chevreuils. La CCN devrait considérer une barrière le 
long de la route 
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Chemin Old 
Chelsea et chemin 
du Lac — Meech 

16 3 1 

Ce chemin est important surtout dans la partie qui 
traverse le centre-village. Une portion est déjà réalisée 
entre le centre-village et le stationnement P8. De l’avis 
des participants la dernière portion jusqu’au P13 
devrait être aménagée en voie partagée. (voir Plan 
directeur à ce sujet). 

Chemin de la Mine 
et chemin Notch? 

20 3 0 

Cet axe est très populaire auprès des répondants et 
surtout auprès des navetteurs, car il rejoint le sentier 
multifonctionnel pavé de la Ville de Gatineau. Le 
chemin Notch entre le chemin de la Montagne et le 
chemin de la Mine est considérée dangereux. 

Route 105? 18 1  

L’implantation de voies cyclables sur les accotements 
de la route 105 est une priorité de la plus haute 
importance comme montrée par le nombre de 
réponses.  

Idéalement, il faudrait réaliser ce projet jusqu’à 
Wakefield. 

Il ne faut pas que ce projet se fasse au détriment de 
l’aménagement du corridor de chemin de fer. 

 
 

Synthèse du résultat : Alors que la majorité des participants aimeraient voir l’implantation de voies 

cyclable sur les chemins qui sont réputés dangereux, ils reconnaissent que dans la majorité des cas, 

les difficultés techniques et les coûts de construction sont des barrières importantes. De ce fait, le Plan 

directeur révisera le type d’aménagement soit en mettant le projet dans le long terme, soit en 

proposant plutôt l’aménagement du chemin en voie partagée.  
 

Question : Quels sont les sentiers ou corridors de transport actif les plus importants pour vous 

dans le Plan proposé – quelles seraient vos priorités de réalisation? 

 La route 105 recueille le plus grand nombre de votes. Les répondants font cependant 

remarquer que cette route est dangereuse pour les cyclistes et marcheurs. Ils recommandent 

les aménagements suivants : 

o paver les accotements afin de créer des bandes cyclables conformes aux normes 

o instaurer des mesures d’apaisement de la circulation 

o désigner la route 105 comme rue principale de Chelsea – en faire une route à l’échelle 

humaine 

 Si le corridor ferroviaire était aménageable, cela éviterait des coûts de réalisation d’autres 

corridors plus dispendieux à aménager 

 Il faudrait aménager plus de « Park and bike » le long des sentiers et corridors routiers 

 Développer des sentiers vers le centre Meredith et vers l’école du Grand Boisé 

 Prioriser les sentiers qui n’ont pas d’impact sur les propriétaires de terrains. 

 Prioriser les sentiers qui favorisent les échanges entre les communautés 
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 Prioriser les corridors suivants : Centre Village-Quadrant NE de l’A-50 et chemin Old 

Chelsea/Chemin de fer/Emprise A-5/HQ 

 

Synthèse du résultat : Toutes les suggestions faites par les citoyens dans le cadre de cette question 

ont été incorporées au Plan directeur.  
 

Question : Quelle serait selon vous la meilleure utilisation du corridor ferroviaire qui traverse la 

municipalité? 

L’aménagement du corridor ferroviaire soulève un grand intérêt auprès de la population. La majorité 

des répondants à cette question favorisent inconditionnellement la création d’un sentier polyvalent (axe 

structurant) en site propre. Ils voient dans cet axe un formidable corridor pouvant ultimement relier la 

Ville de Gatineau à Wakefield en passant par le territoire de Chelsea. Ce serait aussi un sentier qui 

relierait les quartiers et les communautés. Plusieurs citoyens soulèvent cependant certaines 

questions : 

 Ce corridor devrait être développé en conjonction avec le 105 pour offrir une alternative 

 Développer en sentier polyvalent qui serait un atout pour la communauté 

 Il ne faudrait pas le paver 

 Un citoyen suggère de vendre les rails pour subventionner une partie du sentier 

 Il faudrait installer des équipements d’accueil à des endroits stratégiques le long du trajet 

 Ce sentier devrait être réservé et aménagé pour les activités récréatives et non pour les 

déplacements utilitaires et le transport actif 

 Il faut préserver l’utilisation hivernale actuelle qui est excellente (marcheurs, raquetteurs, 

skieurs), mais mal connue des citoyens de Chelsea 

 À l’heure actuelle, le train n’apporte aucun avantage pour les citoyens de Chelsea 

 Citation – « We are landowners along the rail corridor and 100% in support turning it into a 

trail » 

Certains répondants à cette question ne sont cependant pas en faveur de cet aménagement, craignant 

qu’une telle infrastructure attire des « milliers » de visiteurs. Si le train ne revient pas, le corridor devrait 

être réservé uniquement aux citoyens de Chelsea pour la marche et les activités hivernales. 

 
 

Synthèse du résultat : Ne connaissant pas l’avenir du train de Wakefield, le Plan directeur ne peut se 

prononcer sur l’utilisation éventuelle du corridor. Il est cependant clair que, sur la base des réponses à 

cette question, le projet de sentier récréatif recevrait un appui important, tant de la population que des 

organismes impliqués. 
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Question : Commentaires généraux – avez-vous d’autres sujets sur lesquelles vous aimeriez 

exprimer votre opinion? 

Plusieurs participants ont laissé quelques éléments de réflexion pour alimenter le Plan directeur du 
transport actif de Chelsea. 

 Il faut organiser des endroits pour faciliter l’accès aux différents sentiers et corridors. Plusieurs 

suggèrent l’implantation de petits espaces de stationnement le long des parcours et des liens 

avec transport en autobus ou autre transport en commun (support à bicyclette)  

 Il sera important de prioriser les équipements et 

infrastructures existant afin de les mettre à niveau ou de 

les adapter à un usage de transport actif 

 Il faut développer une « Culture du respect » dans 

l’implantation des sentiers  

 Il faudrait développer les outils pour obliger les 

développeurs à inclure des sentiers dans leurs projets de 

développement résidentiels et protéger les corridors 

secondaires existants ou planifiés 

 Quelques participants ont mentionné l’absence de 

planification pour les propriétaires de chiens et les personnes handicapées, incluant les 

triporteurs 

 More public access to the Gatineau River would be great.  

 Importance de la protection des corridors secondaires et communautaires dans tous les projets 

de développement 

 
 

Synthèse du résultat : Toutes les suggestions réalisables ont été intégrées au Plan directeur dans la 

mesure du possible.  
 

 

   

Les travaux en atelier avec les partenaires et les citoyens lors de la rencontre du 5 avril 2014 

 

Quelques compliments aussi… 

 Full support and commend 

the work done I 

 L’amélioration de la sécurité 

est la bienvenue 

 Consultation is a good idea. 

 Merci, travail important 

 Excellente démarche 

 Good work 
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 Évaluation environnementale stratégique 3
Cette section présente l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) qui constitue une composante 
importante du mandat. L’objectif de cette activité a été d’évaluer la faisabilité environnementale, 
technique et financière de la construction d’un sentier ou de l’utilisation d’un corridor comme proposé 
dans le Plan directeur préliminaire soumis en première phase du projet. De façon générale, les 
propositions contenues dans le plan directeur seront évaluées, par grands tronçon ou segment de 
sentiers en termes de leurs effets sur le milieu, de leurs avantages ou des enjeux qu’ils peuvent 
soulever.  

 Méthodologie utilisée pour l’évaluation environnementale stratégique 3.1

Les critères d’évaluation présentés en Annexe ont été utilisés pour évaluer la faisabilité de la mise en 

œuvre des parcours proposés et pour tenir compte de la capacité de la piste à : 

 Améliorer le réseau de transport local en fournissant une connexion au réseau de sentiers et 

une séparation sécuritaire des véhicules automobiles; 

 Permettre une évaluation de l’impact sur l’environnement naturel, afin d’éviter les impacts 

négatifs en localisant les sentiers en dehors des zones naturelles sensibles et en réduisant le 

nombre de cours d’eau traversé; 

 Fournir une connexion sécuritaire et utile pour la communauté locale en prévoyant une 

séparation avec les automobiles et en améliorant la connexion avec les infrastructures 

complémentaires et l’utilisation du sol adjacent; 

 En étant techniquement réalisable, en évitant les impacts sur les propriétés privées et en étant 

compatible avec les services publics existants. 

Une note de performance de mauvaise, passable ou bonne a été utilisée pour évaluer chaque critère. 

Ainsi, une note de performance « pauvre » indique qu’il existe de nombreux défis dans la mise en 

œuvre d’un sentier polyvalent à l’endroit prévu et que la mise en œuvre d’un tel sentier peut entraîner 

des impacts négatifs sur certains aspects du milieu (ex : transport, environnement naturel, la 

communauté locale, technique, ou le coût). Des considérations limitant la mise en œuvre seront 

présentées dans l’évaluation. Une note de performance « bonne » indique que le sentier proposé 

présente peu d’enjeux dans sa mise en œuvre et que les impacts négatifs seront limités. 

 Définition des types de corridors et sentiers 3.2

Le Plan directeur du transport actif de Chelsea développe plusieurs types de sentiers pour les activités 
principalement récréatives et de corridors cyclables pour les déplacements plutôt utilitaires.  

3.2.1 Sentiers polyvalents en site propre 

Les sentiers polyvalents en site propre sont à l’écart de la circulation automobile. Ils ne sont 
généralement pas asphaltés et sont partagés par divers usages tels le vélo, la marche, le ski de fond 
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ou la raquette. Idéalement, ils ont une largeur d’au moins 3 m pour permettre les mouvements 
bidirectionnels. Le Plan directeur du transport actif de Chelsea distingue trois types de sentiers 
polyvalents en site propre. 

Les grands axes structurants (AS)1 

Les grands axes structurants du Plan directeur du transport actif constituent l’ossature du réseau des 
sentiers polyvalent en site propre. Ces sentiers s’étendent généralement sur plusieurs kilomètres et 
permettent des déplacements dans les directions nord-sud ou est-ouest.  

Les sentiers polyvalents secondaires (SPS) en site propre 

Les sentiers secondaires servent à relier les grands axes, à desservir les quartiers résidentiels et à 
donner accès aux principales destinations (écoles, parcs, accès à l’eau, parc de la Gatineau, etc.). De 
plus, en reliant les grands axes nord-sud, les sentiers secondaires offrent ainsi la possibilité de réaliser 
de nombreuses boucles de longueurs variées. Les sentiers secondaires proposés sont décrits 
brièvement dans ce qui suit. 

Les sentiers communautaires (SC) 

Les sentiers communautaires sont souvent référés à des « sentiers naturels » ou « sentiers wiki ». Ils 
sont plutôt étroits et ils sont généralement voués à la marche ainsi qu’à la raquette l’hiver. Ils 
permettent de relier les résidents des quartiers environnants ainsi que de leur donner accès au réseau 
de sentiers polyvalents. Ces sentiers étant très locaux et de petite envergure ne sont pas identifiés 
dans le Plan directeur. Ce sont aussi eux qui feront l’objet de négociation et d’ententes avec les 
propriétaires de terrains. 

3.2.2 Les axes cyclables en marge du réseau routier 

Les bandes cyclables (BC) et les accotements pavés 

La bande cyclable est aménagée en milieu urbain, de préférence lorsque la vitesse maximale affichée 
est de 50 km/h ou moins. Elle est réservée à l’usage exclusif des cyclistes et est délimitée par des 
marques au sol ou par des aménagements physiques. Sa largeur est entre 1,5 et 1,75 m. Lorsque la 
vitesse est supérieure à 50 km/h ou lorsque localisé en milieu rural, comme c’est le cas dans la 
municipalité de Chelsea, l’aménagement est plutôt un accotement asphalté, sans marquage au sol, 
d’une largeur minimale de 1,75 m. 

Les chaussées désignées partagées (CDP) 

La chaussée désignée est une rue ou une route officiellement reconnue comme voie cyclable que les 
cyclistes et automobilistes partagent. Idéalement, la circulation automobile y est faible, soit moins de 1 
000 véhicules./jour en milieu rural et moins de 3 000 véhicules./jour en milieu urbain. La chaussée 

                                                

1
 Note : Les acronymes illustrant le type de sentier ou corridor seront utilisés tout au long des textes et sur la carte du Plan directeur.  
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désignée est aménagée sur un trajet fréquemment emprunté par les cyclistes et son itinéraire est 
balisé. 

 Sentiers polyvalents en site propre — grands axes structurants (AS) 3.3

Axe structurant AS 1 – Corridor du chemin de fer Hull — Wakefield 

 

Description du corridor : L’axe nord-sud du chemin de fer 
entre Gatineau et Wakefield constitue un lien idéal pour les 
modes actifs. Situé en bordure de la rivière Gatineau, il offre un 
paysage hors pair, généralement éloigné de la circulation 
routière et traverse très peu d’intersection. Sa convivialité et sa 
sécurité en font un lien favorable aux déplacements récréatifs, 
mais son efficacité le rend également attrayant aux 
déplacements utilitaires.  

 Zonage : Public – appartiens à la municipalité. Ancien 
corridor de la compagnie de chemin de fer de l’Outaouais 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1 b, 2, 3 et 4) 

 Partenaires : MRC, Municipalité, Compagnie de chemin de 
fer de l’Outaouais 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an existing 
rail corridor which has been 
previously disturbed. Some 
sections of the track run through 
steep terrain and along the bank 
of the Gatineau River, making it 
susceptible to washouts caused 
by severe storm events. 

 

Some residents adjacent to the 
corridor are not in favor of a trail 
because of the potential affluence 
of visitors. 

 Le corridor appartient à la municipalité. 

 Le corridor croise la route 105 et le corridor protégé de 
l’autoroute 50. Les infrastructures sont déjà en place, car le 
corridor existe déjà, mais devraient être réaménagées pour 
une utilisation récréative. 

 Traverseraient 2 ruisseaux, vers le sud, mais le sentier serait 
sur le tracé du chemin de fer donc l’infrastructure les 
traversant serait déjà en place (élargissement potentiel 
requis). 

 Passe par des zones de risque élevé de mouvement de 
masse à la hauteur d’Old Chelsea et vers le sud du corridor.  

 L’incertitude vis-à-vis le retour du train à vapeur ne permet 
pas à l’heure actuelle de décider si le corridor pouvait être 
aménagé en sentier récréatif toutes saisons. 

 Le corridor est cependant utilisé par les résidents durant 
l’hiver pour la raquette et le ski de fond. 
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Axe structurant AS 2 – Corridor réservé de la A-50 (ouest) 

 Un corridor appartenant au MTQ relie la rivière Gatineau au parc 
de la Gatineau, dans l’optique d’y construire une autoroute. Si ce 
projet voit le jour, ça ne sera pas avant de nombreuses années. 
Entre temps, ce corridor offrirait un axe à privilégier pour les 
modes actifs.  

Ce terrain relativement plat propose un lien particulièrement 
intéressant pour relier la rivière au parc de la Gatineau tout en 
desservant la population locale. Ce terrain semble présenter peu 
de contraintes physiques ce qui favorise son potentiel de 
réalisation. 

 Il pose toutefois un obstacle majeur pour la traversée de 
l’autoroute 5, où un tunnel ou une passerelle devra être 
aménagé. 

 Zonage : PU-53, PU-7 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1A, 1 B 

 Partenaires : MTQ 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within a new 
corridor and would involve the 
removal of undisturbed 
vegetation (although no 
identified significant forested 
areas are impacted by this 
alternative).  

 Traverserait 4 ruisseaux et le 
tracé ne peut pas être modifié. 

 Croiserait la A-5 et la route 105 et nécessiterait des 
investissements en infrastructure : l’A5 pourrait être traversée 
avec un passage, mais la 50 nécessiterait un pont ou un 
tunnel. 

 

AS 3 Emprises Hydro-Québec 

 

Le corridor sous la ligne de haute tension d’Hydro-Québec serait 
un autre axe est-ouest à considérer. Dans ce cas-ci il relierait la 
rivière Gatineau au boulevard de la Technologie. Étant parallèle au 
corridor réservé de la A-50 (ouest), il faudra choisir l’un des deux 
corridors. 

 Zonage : Public – PU-4, RA-5, RA-87, RA-92 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1 b 

 Partenaires : MTQ, MRC, HQ 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within an 
existing hydro corridor and 

 Il s’agit de la ligne 1370 à 120 kV 
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would likely involve the 
removal of undisturbed 
vegetation (although no 
identified significant forested 
areas are impacted by this 
alternative). 

 Traverserait 4 ruisseaux. 
Tracé ne peut pas être 
modifié. 

 Croiserait la route 105 

 Le corridor traverse 9 propriétés privées. 

 Avantage : se connecterait à des sentiers informels existants. 

 Municipalité doit présenter une demande à HQ pour l’utilisation 
Conversation avec HQ indique qu’approbations de TransÉnergie 
seraient requises pour obtenir l’autorisation de construire des 
sentiers. Le processus peut prendre 3 mois avant de pouvoir 
obtenir réponse. 

 

Axe structurant AS 4 – Corridor du ruisseau Chelsea 

 
Une partie des terrains le long du ruisseau Chelsea appartient à la 
municipalité de Chelsea. De plus, ce ruisseau se trouve dans un 
corridor écologique identifié par la CCN. Ce sentier polyvalent 
offrirait un environnement d’une grande qualité aux modes actifs, 
et pourrait être connecté aux milieux résidentiels de Chelsea et de 
Gatineau. Il se trouve toutefois dans une zone de glissement qui 
pourrait contraindre sa réalisation. 

 Zonage : Public – RA-80, RA-83, RA-92, PAE-89, PAE-91 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1 b 

 Partenaires : Propriétaires de terrains, Ville de Gatineau. 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within a new 
corridor adjacent to a creek and 
would involve the removal of 
undisturbed vegetation 
(although no identified 
significant forested areas are 
impacted by this alternative). 

 Corridor fournirait porte d’entrée sur Gatineau. 

 Traverserait 5 ruisseaux. 

 Passe par zone de risque élevé de mouvement de masse. 

 Passe par 20 propriétés privées. Suggestion : si l’on déplaçait le 
sentier du côté ouest du ruisseau, il n’y aurait que 10 propriétés 
privées à traverser. 

 

Axe structurant AS 5 – Corridor du ruisseau Breckenridge 

 

 

Ce sentier polyvalent suivant le ruisseau Breckenridge offrirait un 
parcours exceptionnel pour les modes actifs. Ce corridor fait partie 
des corridors écologiques déterminés par la CCN (qui sont des 
endroits à privilégier pour les sentiers récréatifs. Il permettrait de se 
connecter à la route verte et au Cycloparc PPJ de la MRC Pontiac. 

 Zonage : Public – NA 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 5 

 Partenaires : Municipalité de Pontiac, ville de Gatineau, 
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Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within a new 
corridor and would involve the 
removal of undisturbed 
vegetation (although no 
identified significant forested 
areas are impacted by this 
alternative). 

 Localisé principalement dans la municipalité de Pontiac (MRC 
des Collines-de-l’Outaouais). Ce corridor fournirait une porte 
d’entrée sur Gatineau/route verte le long de la route 148 et le 
sentier du Cycloparc PPJ dans la MRC de Pontiac. Ce sentier 
serpente le Pontiac sur 92 km entre Bristol à l’est et l’Isle-aux-
Allumettes à l’ouest. 

 À l’intérieur de la municipalité (Hollow Glen), passe 
principalement pas une zone de risque hypothétique de 
mouvement de masse, mais également par zones de risque 
modéré/moyen/élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le corridor du chemin de fer a le potentiel de devenir l’un des axes récréatif important de la 
municipalité mais aussi à l’échelle régionale 
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 Sentiers polyvalents en site propre – Sentiers polyvalents secondaires (SPS) 3.4
en site propre 

SPS 1 — Emprise de l’autoroute 5 (A-5) 

 

 

 

 

 

 

Un sentier polyvalent est proposé dans l’emprise de 
l’autoroute 5, du boulevard de la technologie à Gatineau 
jusqu’au chemin Carman à Farm Point. Le MTQ, la CCN et 
la municipalité de Chelsea se partagent la propriété des 
terrains de ce corridor. Ce corridor présente l’avantage 
d’être en site propre, sans intersection, ce qui favorise la 
continuité du déplacement. Ce sentier polyvalent pourrait 
être partagé entre piétons et cyclistes l’été et voué au ski de 
fond ou à la raquette l’hiver. Il emprunte en partie des 
sentiers informels existants, particulièrement entre les 
chemins Scott et Pine. Deux tunnels sous l’autoroute 5 
permettent d’accéder au parc de la Gatineau.  

Ce corridor présente toutefois le désavantage d’être à 
proximité d’une autoroute, ce qui génère du bruit ainsi 
qu’une expérience visuelle moins intéressante. Dans la 
mesure du possible, un couvert forestier séparera le sentier 
de l’autoroute. Ce corridor est également vallonné, une 
attention particulière aux pentes devra être portée. La 
faisabilité technique devra être étudiée plus en détail 

Afin qu’il soit praticable à tout type de vélo (non seulement 
au vélo de montagne), une largeur de 3 m est requise et une 
attention particulière doit être portée à l’infrastructure, à la 
fondation, à la surface de roulement et au drainage. 

 Zonage : PU-53, PU-241, PU-10 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1a, 1 b, 2, 3 et 4 

 Partenaires : MTQ. Donnerait une porte d’entrée sur La 
Pêche 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 One section of Highway 5 passes 
through a significant forested area 
(starting at Chemin Pine and 
continuing for about 1km south). 
However, no tree removals would 
be required to support bike 
facilities within the existing 
Highway shoulder. 

 The corridor is often very narrow 
because of rocky facades and 

 Croiserait le corridor proposé de l’Autoroute 50. 

 Étroit entre escarpements rocheux apiques par endroit 
(sud du chemin de Old Chelsea, du côté est). Il n’y a pas 
de place pour élargir à plusieurs endroits. L’emprise du 
corridor est très variable. 

 Un sentier polyvalent en site propre serait difficilement 
réalisable à l’intérieur du corridor du MTQ compte tenu, 
entre autres, des vitesses et volume de circulation. 
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other topographical features.  

 Croiserait 7 ruisseaux et 5 zones 
humides. 

 

SPS 2 – Lien avec le boulevard de la Technologie dans Gatineau 

 

Plusieurs membres de l’association communautaire Sentiers 
Chelsea  Sentiers Chelsea recommandent d’examiner la 
connexion possible de ce corridor avec le boulevard de la 
Technologie à Gatineau qui se poursuit jusqu’à la frontière entre 
Gatineau et Chelsea. 

 Zonage : Industriel dans Gatineau 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1 b, ville de Gatineau 

 Partenaires : Ville de Gatineau 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Un ruisseau important à 
traverser. 

 Du Boulevard de la Technologie jusqu’à Old Chelsea, il existe 
une ancienne route (côté est de la A-5), de laquelle les 
citoyens de Hull se servent beaucoup pour promener leurs 
chiens.  

 Ce corridor qui prend son origine à dans et à proximité du site 
résidentiel de Chelsea Creek possède un grand potentiel pour 
relier Chelsea au réseau de sentiers cyclable de la CCN et de 
la Ville de Gatineau. 

 Le corridor du chemin de la mine (en voie partagée) concrétise 
aussi ce lien, mais n’est pas aussi bien relié au centre-village. 

 

SPS 3 – Centre-village de Old Chelsea 

 

 

Plusieurs sentiers polyvalents sont proposés au nord et au sud 
du chemin d’Old Chelsea, à l’ouest de l’A-5, dans la partie du 
centre-village.   

Du côté sud, une boucle permet de relier les quartiers 
résidentiels au centre-village. Une partie de ces sentiers pourrait 
être aménagée en sentiers de ski de fond l’hiver. Ainsi, le lien qui 
relierait le Club de golf Dunnderosa au sentier no 1 du parc de la 
Gatineau pourrait servir à désengorger les stationnements du 
parc de la Gatineau l’hiver suivant une entente avec le 
propriétaire du stationnement du club de golf.  

Du côté nord, le sentier se trouve dans l’emprise de l’A-5 et 
rejoint la bande cyclable existante du chemin Scott.   



 
Plan directeur de transport actif de la municipalité de Chelsea 

 

                                                                                       Rapport final – 3413053 – Août 201 19 

  

 

 Zonage : Public – CB-225, RA-239, PAE-224/RA-224 
(amendement), RA-78 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1a, 1 b, 2 

 Partenaires : Municipalité, propriétaires de terrains, 
développeurs 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within a new 
corridor and would likely 
involve the removal of 
undisturbed vegetation 
(although no identified 
significant forested areas are 
impacted by this alternative).  

 Traverserait 3 ruisseaux 

 Il n’y a aucun risque de 
mouvement de masse pour 
les sentiers dans le coin sud-
ouest de la 5 et du Chemin 
Old Chelsea, mais sentiers du 
club de Golf Dunderosa 
passent par haut risque. 

 Traversées à aménager : Croise le chemin Old Chelsea. 

 Devrait passer par 30 propriétés privées pour l’ensemble des 
sentiers et zones de PAE. 

 Avantage : se connecterait à des sentiers informels existants. 

 

SPS 4 – Quadrant nord-est de l’A-5 et du chemin de Old Chelsea 

 

 

Des sentiers sont proposés pour relier le Centre Mérédith, l’école 
primaire et l’hôtel de ville au sentier polyvalent longeant l’A-5 et 
aux quartiers résidentiels plus au nord ainsi qu’à l’école du Grand 
Boisé. Certains sentiers proposés se trouvent sur les propriétés de 
la Municipalité de Chelsea et du Centre Mérédith. 

 Zonage : Public – PAE-214/RA-214, LA-212, RA-76 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 2 

 Partenaires : Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

The majority of the trail is 
proposed within a new corridor 
and would likely involve the 
removal of undisturbed 
vegetation (no identified 
significant forested areas). 

 Aucun problème majeur. 

 Avantage : se connecte à des sentiers informels existants 
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SPS 5 – Hydro-Québec (Peter’s Point) 

 

Des sentiers informels existent sur les terrains d’Hydro-Québec; il 
est proposé de les officialiser en sentiers polyvalents. De plus, un 
sentier est proposé suivant la rivière, à partir du corridor de la 
ligne d’Hydro-Québec jusqu’à  

l’extrémité nord du terrain d’Hydro-Québec. Toutefois, la 
topographie de ce terrain n’a pas été analysée et la faisabilité 
technique n’est pas garantie. 

 Zonage : PU-2, PU-4, PU-8 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 2, 1 b (au sud) 

 Partenaires : Hydro Québec 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 The majority of the trail is 
proposed within an existing 
informal trail system on the HQ 
lands. Some vegetation removal 
will likely be required to develop 
connections to other proposed 
trails, although no significant 
forested areas would be 
impacted.  

 Se trouve dans une zone de 
mouvement de masse. 

 Avantage : se connectent à des sentiers informels existants 

 Ces sentiers risquent d’être délicats, car ils se trouvent à 
proximité de la centrale électrique et de la ligne de transport. 

 Hydro-Québec indique qu’une approbation serait requise pour 
obtenir l’autorisation de mettre en valeur ces sentiers. Ce 
processus peut prendre 3 mois avant de pouvoir obtenir 
réponse. 

 

SPS 6 – Sentier le long du ruisseau entre les secteurs de Tenaga et Borden Pt 

 

Ce sentier longe un ruisseau et relie les trois corridors nord-sud 
(A-5, route 105, chemin de fer) en se connectant aux quartiers 
résidentiels. Il traverse en grande partie des terrains municipaux 
et superpose plusieurs sentiers informels existants entre l’A-5 et 
la route 105. Pour accéder au sentier du chemin de fer, le sentier 
se prolonge le long du chemin Place. 

 Zonage : RA-20, RA-72, RA-70, RA-68 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 2 

 Partenaires : MTQ, Propriétaire de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within a new 
corridor and would likely involve 
the removal of undisturbed 
vegetation (although no identified 
significant forested areas are 
impacted by this alternative). 

 Doit traverser la 105, peut être achalandée. 

 Doit traverser 18 propriétés privées. 

Avantage : se connecterait à des sentiers informels existant. 
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SPS 7 – Sentier Larrimac jusqu’au tunnel sous la A-5 

 

Un autre sentier est-ouest est proposé reliant la rivière Gatineau, 
le Club de golf Larrimac et le tunnel existant sous l’A-5. Ce 
corridor emprunte un sentier informel existant et se situe dans un 
corridor écologique identifié par la CCN. 

 Zonage : RA-28, LA-60, PAE-62 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 3 

 Partenaires : MTQ, CCN, Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is partially proposed within 
an existing informal trail corridor. 
Removal of undisturbed 
vegetation would be required, 
although no identified significant 
forested areas are impacted by 
this alternative. 

 Terrain très accidenté. Vers l’ouest, très grosse colline à 
franchir. 

 Doit traverser la 105, peut être achalandée. 

 Doit traverser 4 propriétés privées. 

 À la limite ouest du sentier proposé, il existe un tunnel passant 
sous l’Autoroute 5 pouvant donner accès aux sentiers de la 
CCN. 

 Avantage : se connecterait à des sentiers informels existants. 

Le propriétaire actuel du club de golf n’est pas intéressé par un 
sentier et des barrières ont été érigée pour empêcher l’utilisation 
du corridor. 

 

SPS 8 – Sentier bordant le chemin Muskoka et Old Sawmill 

 

Ce sentier est-ouest relie également les trois corridors nord-sud 
(A-5, route 105, chemin de fer). Ce sentier est proposé pour 
donner accès au parc Radapaw ainsi que pour rejoindre l’accès à 
l’eau. Ce sentier n’emprunte pas de sentiers informels existants, 
sa faisabilité technique serait à évaluer.   

 Zonage : RA-32, PAE-146, RA-59 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 3 

 Partenaires : Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within a new 
corridor and would likely involve 
the removal of undisturbed 
vegetation (although no 
identified significant forested 

 Très accidenté. Vers l’ouest, très grosse colline à franchir 

 Doit traverser la 105, peut être achalandée. 

 Doit traverser 13 propriétés privées. 

 Partenaires : MTQ, terrains privés 
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areas are impacted by this 
alternative). 

 Accès à l’eau 

 Proximité d’un parc 

 

SPS 9 – Portion au sud du chemin Cross Loop (vers le tunnel existant) 

 

Cet autre sentier est-ouest pourrait profiter du terrain de la 
propriété de la CCN pour donner accès aux résidents situés à 
l’est de la route 105 au sentier longeant l’A-5 et le tunnel donnant 
accès au parc de la Gatineau. 

 Zonage : Parc de la Gatineau (CCN) 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : adjacent à la zone 4 

 Partenaires : CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

This trail is located within a 
significant forested area. 
However the trail is already 
established and further 
vegetation removals would not 
be required.   

 Situé à l’extérieur des limites de la municipalité sur le territoire 
du Parc de la Gatineau. 

 À la limite est du sentier proposé, il existe un tunnel passant 
sous l’Autoroute 5. 

 Accès au P16 

 La CCN s’oppose à l’utilisation de ce sentier qui n’est pas 
officiel. 

 

SPS 10 – Système de sentiers de Farm Point 

 

Ces sentiers sont cohérents avec ceux proposés dans le PPU de 
Farm Point. Ils relient les principaux points d’intérêt de Farm 
Point au parc de la Gatineau et au sentier existant au sud. 

 Zonage : PAE-310, RA-55, RA-314, RA-301, CC-307, RA-
309, EX-49, RA-46, RA-47, PA-44 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 4 

 Partenaires : MTQ, Propriétaire de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within new 
corridors and would likely 
involve the removal of 
undisturbed vegetation 
(although no identified 
significant forested areas are 
impacted by this alternative).  

 Farm Point also has areas 
designated for natural 

 Croise l’autoroute A-5, le chemin St-Clément, et se connecte à 
la 105 

 Très accidenté, présence de collines. 

 Doit traverser 25 propriétés privées pour l’ensemble des 
sentiers. 

 Avantage : se connecterait à un sentier polyvalent en site 
propre.  

 Certains des tracés indiqués comme étant des sentiers 
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resource extraction which may 
conflict with the development 
of a trail system. 

 Traverse 3 ruisseaux et 1 
zone humide. . 

polyvalents en site propre existent déjà.  

 Il est possible de l’alignement du sentier légèrement pour 
limiter l’impact sur la zone humide et les ruisseaux. 

 

 

SPS 11 – Système de sentiers Hollow Glen 

 

Les sentiers proposés relient le centre communautaire au 
corridor du ruisseau Breckendridge. De plus, un sentier est 
proposé dans le futur développement immobilier (ALJA 
Development).   

 Zonage : CC-99, RA-96, PAE-95 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 5 

 Partenaires : CCN, Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within new 
corridors and would likely 
involve the removal of 
undisturbed vegetation 
(although no identified 
significant forested areas are 
impacted by this alternative). 

 Traverserait 5 ruisseaux. 

 Devrait traverser 24 propriétés privées pour la totalité des 
sentiers. 

 Deviendrait le point d’origine du corridor structurant du 
ruisseau Breckenridge. 

 

SPS 12 – Lien Hollow Glen avec le chemin Kingsmere 

 

Ce lien est un ancien sentier déjà utilisé dans le passé. C’est le 
lien le plus efficace entre le quartier Hollow Glen et le centre-
village, d’où son importance pour les résidents de ce secteur. 

 Zonage : Parc de la Gatineau 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 5 

 Partenaires : CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Milieu sensible protégé par la 
CCN 

 La CCN s’oppose à l’utilisation de ce sentier qui par ailleurs 
est existant. 

 Ce lien nécessite une analyse environnementale particulière.  
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 Sentiers polyvalents en site propre – Sentiers communautaires (SC) 3.5

Général SC – Sentiers communautaires 

 Les sentiers communautaires sont souvent référés à des 
« sentiers naturels » ou « sentiers wiki ». Ils sont plutôt étroits et ils 
sont généralement voués à la marche ainsi qu’à la raquette l’hiver. 
Ils permettent de relier les résidents des quartiers environnants 
ainsi que de leur donner accès au réseau de sentiers polyvalents. 
Ces sentiers étant très locaux et de petite envergure ne sont pas 
identifiés dans le Plan directeur. Ce sont aussi eux qui feront 
l’objet de négociation et d’ententes avec les propriétaires de 
terrains 

 Zonage : Généralement sur des terrains privés ou utilisant des 
propriétés et parcs de la municipalité. 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : Dans toutes les zones du 
territoire 

 Partenaires : Municipalité de Chelsea, Propriétaires de terrains, 
Citoyens volontaires 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Les sentiers communautaires 
sont généralement localisés 
dans la forêt traversant des 
ruisseaux, zones de végétation 
sensibles et ainsi de suite. Ces 
sentiers doivent donc faire 
l’objet de pratique de 
construction et d’implantation 
écologique et 
environnementale acceptables. 

 Vont faire partie de la prochaine étape de mise en œuvre. 

 Principalement pris en charge par les champions de zone et les 
citoyens volontaires. 

 Reçoivent les soutiens techniques et financiers de différentes 
sources comprenant les programmes gouvernementaux, la 
MRC, la municipalité, les organismes communautaires. 

 

 

 

 

 

 

Les sentiers communautaires sont particulièrement utilisés par les résidents des quartiers 
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 Les axes cyclables en marge du réseau routier – Bandes cyclables 3.6

BC1 – Route 105 

 

 

 

 

 

Cet axe nord-sud permet de relier Gatineau à Wakefield en 
traversant la municipalité de Chelsea. L’a ménagement proposé 
est des accotements asphaltés, puisqu’il s’agit d’un milieu plutôt 
rural et que la vitesse affichée est généralement supérieure à 
50 km/h. Cet itinéraire s’adresserait plutôt à des déplacements 
utilitaires ou de cyclotourisme. La largeur recommandée serait de 
1,75 m. La route 105 possède déjà des accotements asphaltés à 
certains endroits, comme montrée sur la photo.  

 Zonage : Possède sa propre emprise, mais s’il fallait élargir la 
route, les terrains attenants sont variés, mais principalement 
RA, PAE, CD 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1 b, 2, 3, 4 

 Partenaires : MTQ, Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within an 
existing corridor 
(paved/gravel shoulder) 
which has been previously 
disturbed. 

 Although this would avoid the 
need for vegetation 
removals, it should be noted 
that the corridor passes 
through a significant forested 
area in the vicinity of the 
junction to chemin de la 
Rivière. 

 Présence de zones de 
mouvement de masse : 1a 
passe par des zones de 
risque moyen et élevé, 2 ne 
possède aucun risque, 3 et 4 
passent par des zones de 
risque hypothétique et 
touchent à une petite zone 
de risque faible et moyen. 

 Zones 1 b, 2 : larges accotements existants en gravier, et à 
certains endroits larges accotements existants pavés. 

 Zone 3 : À la hauteur du chemin Scott, la route est plus étroite 
avec des fossés profonds. Un élargissement des accotements 
serait requis pour l’implantation d’une bande cyclable. 

 Traverserait le corridor proposé de l’Autoroute 50 

 Dans sa propre emprise, mais bordé par de nombreuses 
propriétés privées s’il fallait élargir la route. 
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BC 2 — Chemin Old Chelsea                                                                                         

(De la route 105 au stationnement P8 en passant par le centre-village) 

 Ce corridor est principalement localisé entre la route 105 et 
l’intersection avec le chemin Scott puisque des bandes cyclables 
ont été implantées récemment entre Scott et le stationnement P8. 
Ce corridor est complexe à aménager puisqu’il comprend des 
problématiques de circulation automobile, de stationnement sur 
rue, de développements immobiliers et d’accessibilité aux 
nombreux commerces et institutions qui sont localisées le long de 
ce corridor. C’est la raison pour laquelle, la municipalité a 
commandité en 2011 une étude de circulation et stationnement qui 
comprenait la planification de bandes cyclables, trottoirs, etc. sur la 
longueur de ce tronçon. 

 Zonage : Possède leur propre emprise, mais s’il fallait élargir la 
route, les terrains attenants sont variés, mais principalement 
PU, CA, RA 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1A, 1 B, 2, Parc de la 
Gatineau 

 Partenaires : MTQ 

 

 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing corridor (paved/gravel 
shoulder) which has been 
previously disturbed.  

 Larges accotements pavés existants. Ces accotements servent 
parfois de stationnement.   

 Ce secteur fait l’objet d’un plan de circulation, de stationnement 
et de transport actif (AECOM 2012) 

 Dans sa propre emprise, mais bordé immédiatement par 60+ 
propriétés privées s’il fallait élargir corridor. 

 

BC 3 – Chemin de la Montagne 

 

Cet accotement asphalté permettrait de relier le secteur de 
Gatineau jusqu’à la route verte le long de la route 148. Ce chemin 
longe en grande partie le parc de la Gatineau, ce qui en fait un 
lieu intéressant pour un lien cyclable. Comme il n’y a pas 
d’intersection du côté du parc, cet axe offre une bonne continuité 
de déplacement.  

Cependant, le chemin de la Montagne est très étroit et la 
faisabilité technique de cet aménagement serait complexe et doit 
être étudiée plus en détail.  

 Zonage : Sa propre emprise, mais s’il fallait élargir la route, les 
terrains attenants dont l’information est disponible sont variés, 
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mais principalement RA, CC, PAE 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 5 et ville de Gatineau 

 Partenaires : MTQ, Ville de Gatineau, CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within an 
existing corridor with very 
narrow shoulder 

 Traverse plusieurs ruisseaux 
dans les frontières de Hollow 
Glen. 

 Route existante est très étroite. Largeur insuffisante pour 
partager la route, sinueuse et très dangereuse pour les 
cyclistes ou marcheurs. 

 Travaux et élargissement d’accotements seraient requis, mais 
difficilement réalisables. 

 Semble être sa propre emprise, mais bordé par 50+ propriétés 
privées au sud dans Hollow Glen, s’il fallait élargir la route, et 
bordé par le Parc de la Gatineau au nord.  

 Majorité du tracé appartient à la ville de Gatineau 

 

BC 4 — Chemin Notch 

De chemin de la Mine à chemin Kingsmere 

 Une bande cyclable est proposée le long du chemin Notch (dans 
sa portion entre le chemin de la Mine au chemin Kingsmere), qui 
relierait le sentier no 5 du parc de la Gatineau au chemin 
Kingsmere. Ce lien cyclable permettrait de relier efficacement le 
centre-village de Chelsea, les sentiers du parc de la Gatineau.  

Il servirait aux déplacements utilitaires et récréatifs. 
Contrairement aux promenades du parc de la Gatineau, cet axe 
propose un itinéraire relativement plat. Le fait que cet itinéraire 
longe le parc de la Gatineau lui confère une bonne continuité de 
déplacement (peu d’intersections et peu d’accès) ainsi qu’un 
environnement agréable. 

La portion entre le chemin de la Montagne et le chemin de la 
Mine n’est pas inclus dans ce projet tant que le chemin de la 
Montagne n’est pas aménagé avec une bande cyclable. Les 
utilisateurs doivent donc partager la route encore pendant 
longtemps. 

 Zonage : Possède sa propre emprise, mais s'il fallait élargir 
route, les terrains attenants sont variés mais principalement 
EN, RA, LA 
EN-121 (dans le parc de la Gatineau) RA-78, EN-R1-111, LA-
246 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1A et Parc de la Gatineau 

 Partenaires : Terrains privés, CCN, municipalité 
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Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing corridor (gravel 
shoulder) which has been 
previously disturbed and 
would avoid the need for 
vegetation removals. 

 Route existante étroite, sans accotements et dangereuse. 

 Des aménagements pour les cyclistes existent déjà en arrivant 
au chemin Kingsmere et le centre-village. 

 Traverser 2 ruisseaux dans les frontières de zone 1a, mais 
comme il s'agit de bande cyclable proposée, ponts et 
infrastructures doivent déjà exister. 

 Dans sa propre emprise, mais bordé des propriétés privées s'il 
fallait élargir la route, ainsi que par le parc de la Gatineau à 
l'Ouest. 

 Avantage: se connecte à des sentiers polyvalents du Parc de 
la Gatineau. 

 

BC 5 - Chemin Kingsmere 

 

Afin de relier les côtés est et ouest du parc, le corridor du chemin 
Kingsmere propose un axe avantageux. Une bande cyclable est 
proposée entre le chemin Notch et l’extrémité ouest du chemin. 
Dans le cas de difficulté technique à aménager cette bande 
cyclable, il pourrait également s’agir d’une chaussée désignée, 
puisque les DJMA y sont faibles (moins de 500 véhicules par 
jour).  

Un ancien chemin, reliant le chemin de la Montagne au chemin 
Kingsmere pourrait être aménagé en sentier polyvalent en site 
propre. (voir SPS 12) 

 Zonage : Chemin municipal dans le Parc de la Gatineau 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : Sert à relier 1a et 5 

 Partenaires : CCN 

 

Environnement naturel Synthèse de l'évaluation 

Trail is proposed within an 
existing corridor (gravel 
shoulder) which has been 
previously disturbed and would 
avoid the need for vegetation 
removals. 

 Pour mouvement de masse: 1A = Passe par des zones de 
risque moyen et élevé, 2 = Aucun risque, 3 et 4 = Passe par 
zones de risque hypothétique, touche à une petite zone de 
risque faible et moyen 

 Avantage: se connecte à des sentiers polyvalents du Parc de 
la Gatineau (P7). 
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 Les axes cyclables en marge du réseau routier – chaussée désignée 3.7
partagée (CDP) 

CDP 1 – Chemin Pine 

 

 

 

Il est proposé de faire du chemin Pine une chaussée désignée 
pour les cyclistes pour ainsi se connecter aux sentiers du parc de 
la Gatineau. Des tunnels sous l’A-5 permettent de traverser cette 
barrière physique. Il constitue un lien intéressant entre la 
route 105 et le parc de la Gatineau, particulièrement dans une 
perspective de cyclotourisme. 

 Zonage : Sa propre emprise, mais s’il fallait élargir la route, 
les terrains attenants sont variés, mais principalement RA, PU, 
RA-41, RA-43, RA-39, PU-40 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 4 

 Partenaires : CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing road corridor which has 
been previously disturbed and 
would avoid the need for 
vegetation removals or any other 
work affecting the environment. 

 En grande partie, à l’extérieur des limites de la municipalité. 

 Dans sa propre emprise, mais bordé par environ 8 PP s’il 
fallait élargir la route, et du Parc de la Gatineau à l’ouest, et 
de l’emprise de la CCN. 

 

CDP 2 – Chemin Cross Loop 

 

Le chemin Cross Loop, dans le parc de la Gatineau, est une 
route de gravier donnant accès au stationnement P16 ainsi 
qu’aux sentiers de la Vallée Meech. La portion de la route au sud 
du stationnement a été fermée à la circulation automobile et 
pourrait devenir un sentier polyvalent.  

 Zonage : Parc de la Gatineau 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : Proximité de 4 

 Partenaires : CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing road corridor which has 
been previously disturbed and 
would avoid the need for 
vegetation. 

Sur le territoire du Parc de la Gatineau. 
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CDP 3 – Chemin St-Clément 

 

 

Le chemin St-Clément relie les berges de la rivière Gatineau au 
parc de la Gatineau en traversant la route 105 et l’A-5 
nouvellement prolongée. Le chemin offre des vues 
panoramiques vers l’est, mais n’est pas particulièrement facile à 
utiliser compte tenu de son étroitesse, de l’absence 
d’accotement et de la pente abrupte en direction ouest. 

 Zonage : Sa propre emprise, mais s’il fallait élargir route, les 
terrains attenants sont variés, mais principalement CC, CC-
305, CC-212, CC-304, CC-306 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 4 

 Partenaires : Propriétaires de terrains, MTQ, CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing road corridor which has 
been previously disturbed and 
would avoid the need for 
vegetation removals. Farm Point 
has areas designated for natural 
resource extraction which chemin 
St-Clement may pass through. 

 En prolongation de Cross Loop dans le parc 

 Très accidenté, étroit, mur de soutènement. Il n’y a pas de 
place sur les accotements existants pour désigner route en 
tant que « chaussée désignée partagée proposée. 

 Doit traverser 30 propriétés privées pour l’ensemble des 
sentiers. 

 Traverse la route 105 et l’A-5 pour rejoindre le Chemin Cross 
Loop 

CDP 4 – Chemin du Lac Meech (entre P8 et P13) 

 

 

 

 

La vitesse est limitée à 50 km/h sur la majorité de ce trajet. Une 
bande cyclable était initialement proposée. L’aménagement 
d’une bande cyclable avec une bande tampon de 0,5 m de large 
comme c’est le cas actuellement sur le chemin du Lac-Meech, 
ou encore avec des bollards, ferait en sorte qu’elle pourrait être 
utilisée pour des déplacements récréatifs vers les plages.  

Cependant, suite à une analyse plus poussée, il s’est avéré 
qu’étant situé dans le parc de la Gatineau, il reviendrait à la 
CCN de décider de l’avenir de ce tronçon. Le présent Plan 
directeur recommandera donc de faciliter l’utilisation de ce 
corridor par des aménagements cyclables légers visant la 
sécurité des usagers. 

 Zonage : Parc de la Gatineau 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : Parc de la Gatineau 

 Partenaires : La municipalité DE Chelsea serait une 
partenaire de la CCN 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

The corridor is proposed within an  À l’extérieur des limites de la municipalité 
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existing local road system and 
would not require vegetation 
removals or other work affecting 
the environment 

 Sur le territoire du Parc de la Gatineau. 

 Avantage : se connecte à des sentiers polyvalents du Parc 
de la Gatineau – donne accès à plusieurs stationnements du 
Parc entre P8 et P13. 

 

CDP 5 — Chemin de la Mine 

 

 

 

 

 

Initialement, une bande cyclable était proposée le long du 
chemin de la Mine entre le chemin Notch et le sentier polyvalent 
de la Ville de Gatineau à la hauteur de Cité-des-Jeunes. Après 
considération, il est plutôt proposé de l’aménager en chemin 
désigné partagé compte tenu des coûts et autres difficultés 
d’implantation de bandes cyclables. Ce lien cyclable permettra 
de relier efficacement le centre-village de Chelsea à la Ville de 
Gatineau via le chemin Notch équipé de ses bandes cyclables 
dans cette section. Il servirait aux déplacements utilitaires et 
récréatifs. 

Le fait que cet itinéraire longe le parc de la Gatineau lui confère 
une bonne continuité de déplacement (peu d’intersection et peu 
d’accès) ainsi qu’un environnement agréable. 

Ce corridor pourrait en un second temps être aménagé avec 
des bandes cyclables. 

 Zonage : Sa propre emprise, mais s’il fallait élargir route, les 
terrains attenants sont variés, mais principalement EN, RA, 
PU, EN-121, RA-93, PU-53, RA-78 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1A, Parc de la Gatineau, 
Ville de Gatineau en prolongation de Cité-des-Jeunes 

 Partenaires : Propriétaires de terrains, CCN, municipalité 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

 Trail is proposed within an 
existing corridor (gravel 
shoulder) which has been 
previously disturbed and would 
avoid the need for vegetation 
removals. 

 Semble traverser 2 ruisseaux 
dans les frontières de zone 1a, 
mais comme il s’agit de bande 
cyclable proposée, ponts et 
infrastructures peuvent peut 
être déjà existants. 

 Travaux majeurs et élargissement d’accotements seraient 
requis, comme la route existante est très étroite et de largeur 
insuffisante pour partager la route. 

 Dans sa propre emprise, mais bordé par environ 16 PP s’il 
fallait élargir la route, ainsi que par le parc de la Gatineau à 
l’Ouest. 

 Selon les informations disponibles, la CCN va appuyer 
l’utilisation de ce corridor en contribuant à sa réalisation 
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CDP 6 – Chemin de la rivière 

 

Ce corridor est une prolongation naturelle de la route 105 qui 
longe la rivière Gatineau. Il offre des vues intéressantes sur la 
rivière et est déjà utilisé par les cyclistes le dimanche lorsque le 
chemin est fermé à la circulation.  

 Zonage : Chemin public 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 4 

 Partenaires : Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

The corridor is proposed within an 
existing local road system and 
would not require vegetation 
removals or other work affecting 
the environment. 

 Route étroite avec fossé abrupte, 
élargissement serait requis pour bande 
cyclable. 

 Mouvement de masse : Passe par zones de 
risque hypothétique, touche à une petite zone 
de risque faible et moyen 

 Dans sa propre emprise, mais bordé par 100+ 
PP s’il fallait élargir la route. 

 

CDP 7 – Sentier du chemin Burnett | route 105 | Mccarthy 

 
Ce corridor présente l’avantage de relier sur un réseau routier 
peu achalandé, sauf dans sa partie sur la 105 qui devrait faire 
l’objet de bandes cyclable, les rives de la Gatineau et le parc de 
la Gatineau 

 Zonage : chemins publics 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 3 

 Partenaires : Propriétaires de terrains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

The corridor is proposed within an 
existing local road system and 
would not require vegetation 
removals or other work affecting 
the environment. 

 Utilisation du réseau routier permettant la création d’un axe 
est-ouest. 
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CDP 8 – Chemin Notch 

Entre le chemin de la Montagne et le chemin de la Mine 

 

Ce corridor présente l’avantage de relier sur un réseau routier peu 
achalandé, sauf dans sa partie sur la 105 qui devrait faire l’objet 
de bandes cyclable, les rives de la Gatineau et le parc de la 
Gatineau 

 Zonage : Possède sa propre emprise, mais s'il fallait élargir 
route, les terrains attenants sont variés mais principalement 
EN, RA, LA 
EN-121 (dans le parc de la Gatineau) RA-78, EN-R1-111, LA-
246 

 Zone(s) d’analyse traversée(s) : 1A et Parc de la Gatineau  

 Partenaires : CCN et propriétaires riverains 

Environnement naturel Synthèse de l’évaluation 

Trail is proposed within an 
existing corridor (gravel 
shoulder) which has been 
previously disturbed and 
would avoid the need for 
vegetation removals. 

 Route existante étroite, sans accotement et dangereuse. 

 Traverse des ruisseaux. 

 Dans sa propre emprise, mais bordé par des propriétés privées 
s'il fallait élargir la route, ainsi que par le parc de la Gatineau à 
l'ouest. 

 Avantage: se connecte à des sentiers polyvalents du Parc de 
la Gatineau. 

 
 

   

Les chemins St-Clément, Notch et Cross Loop sont des exemples                                                         
de chaussées désignées partagées dans le Plan directeur 
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 Une stratégie pour l’avenir du Plan directeur de 4
transport actif de Chelsea 

Le présent chapitre vise à préciser le rôle et l’avenir du réseau municipal de sentiers récréatifs ainsi 
que du réseau cyclable municipal en marge du réseau routier. Dans le cadre d’une planification à long 
terme qui répond d’une part aux besoins de la population locale et d’autre part aux contraintes de toute 
nature (ressources humaines et financières) avec lesquelles il faut composer pour garantir la pérennité 
de l’utilisation et de l’entretien. 

 Une Vision renouvelée 4.1

Comme présenté dans la Section 2.3, les citoyens ont entériné la Vision du Plan directeur qui avait été 
développée lors de la première phase du projet. Cependant, plusieurs commentaires faisaient allusion 
à l’absence dans la Vision de références aux droits des propriétaires de terrains et de leur rôle 
important dans l’implantation des sentiers communautaires en particulier. C’est la raison pour laquelle, 
la Vision initiale a été révisée en ajoutant quelques mots à cet effet.  

 
Une vision commune pour guider le plan directeur du transport actif de Chelsea? 

« Le Plan directeur du transport actif de Chelsea est un des instruments municipaux privilégiés de 
cohésion sociale et de promotion de la santé des citoyens. Le Plan vise la création et la protection d’un 

réseau municipal vert de transport actif desservant les résidents et les visiteurs pour leurs 
déplacements non motorisés tant récréatifs qu’utilitaires. Le réseau raccorde entre eux les quartiers, le 

centre village, les infrastructures communautaires et récréatives, ainsi que les atouts naturels et 
patrimoniaux de la municipalité. C’est un acquis que la réalisation des sentiers communautaires en 

particulier se fera en partenariat avec les propriétaires de terrain. »  
 

 Politiques et principes de mise en œuvre  4.2

L’élaboration du Plan directeur s’accompagne obligatoirement de principes et de politiques de mise en 
œuvre qui permettent de guider la réalisation de chacune des étapes du Plan. Les politiques 
accompagnatrices pour le Plan directeur du transport actif de Chelsea sont les suivantes : 

Bénéficier du support de l’association « Sentier Chelsea Trails » dans le processus d’analyse 

de propositions de lotissements : Avec l’adoption du Plan directeur pour le transport actif, la 

municipalité aura en main un outil stratégique pour orienter la planification des sentiers sur son 

territoire. Depuis la création de Sentiers Chelsea, la municipalité peut compter sur l’expertise d’une 

association citoyenne pour une analyse détaillée des enjeux pour le transport actif des différents 

projets de lotissements qui lui sont présentés. Jusqu’à présent, cette expertise s’est avérée précieuse 

pour la Municipalité puisqu’elle augmente considérablement la capacité municipale d’étudier en détail 

les projets qui lui sont présentés. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur, la municipalité 

entend continuer de profiter de cette expertise. 
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Développer de nouvelles responsabilités pour les promoteurs immobiliers dans le cadre de la 

construction de sentiers lors de nouveaux projets de lotissement : Le Plan directeur pour le 

transport actif est ambitieux et demandera pour sa réalisation d’importants investissements de fonds 

public pour aménager des sentiers sur les terrains qui sont déjà propriété municipale. Les revenus de 

la Municipalité étant limités, le transport actif viendra donc s’ajouter à une longue liste de priorités 

municipales.  

Afin de réduire le fardeau municipal, le Conseil devrait considérer, suite à l’adoption du Plan directeur, 

que la construction de sentiers lors de nouveaux projets de lotissement soit la responsabilité du 

développeur au même titre que les chemins. À ce titre, les sentiers seraient dorénavant considérés 

comme une infrastructure de transport faisant partie intégrante des projets de lotissement. La 

construction de ceux-ci conformément aux normes municipales serait donc de l’entière responsabilité 

des développeurs. Comme c’est le cas pour les chemins, une fois la construction des sentiers 

terminée, inspectée et approuvée par la Municipalité, la propriété des sentiers serait transférée à la 

Municipalité. 

Réviser le mode de contributions des promoteurs immobiliers pour parcs et terrains de jeux : À 

l’heure actuelle, le calcul de la contribution monétaire d’un développeur lorsque la Municipalité décide 

de recevoir sa contribution ou une partie de la contribution en argent n’est pas toujours à l’avantage de 

la Municipalité. Compte tenu des demandes croissantes d’investissements dans les infrastructures, 

auxquelles viendront s’ajouter les sentiers, il est important que la municipalité revoie la façon dont elle 

calcule la contribution en argent pour les parcs et terrains de jeux. À cet effet, la municipalité pourrait 

examiner l’approche d’autres municipalités qui, par exemple, exigent la contribution de lots cadastrés à 

des fins de revente.  

Entériner les principes de planification des sentiers suivants : Le Plan directeur a été réalisé en 

prenant compte de plusieurs principes de planification. La liste qui suit reprend en grande partie cette 

liste en s’inspirant en plus des priorités qui proviennent du processus de consultation avec les 

partenaires de la municipalité et les citoyens. Les principes de mise en œuvre qui suivent font partie 

intégrante du Plan directeur :  

 Le réseau de sentiers est avant tout dédié aux déplacements non motorisés afin de promouvoir 
le transport actif sous toutes ses formes (vélo, marche, ski de fond) et pour des clientèles 
variées (âges, condition physique) et pour toutes les saisons. Par ailleurs, certaines corridors 
du réseau sont spécifiquement conçues pour accommoder et faciliter les déplacements 
utilitaires (travail, école, etc.,) dans des conditions sécuritaires; 

 Le plan directeur est l’instrument privilégié servant à planifier dans les court, moyen et long 
termes les corridors de sentiers sur les terrains publics et privés faisant l’objet de projets de 
développement ou de lotissement; 

 Le réseau de Chelsea doit se raccorder aux réseaux des municipalités adjacentes, au réseau 
de la ville de Gatineau et au système de sentiers du parc de la Gatineau. En plus de créer des 
axes structurants continus nord-sud et est-ouest et de relier les quartiers et points d’intérêts 
entre eux, le réseau doit comprendre des boucles de dimensions variées; 

 Le tracé des sentiers traversent ou bordent des terrains privés doit prendre en compte les 
préoccupations et les intérêts des propriétaires de terrains. Dans tous les cas, des ententes 
formelles doivent être conclues avec les propriétaires. 
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 Appuyer le transfert de propriété de sentiers à la Municipalité en absorbant les coûts 

d’arpentage et de notaire lorsque les propriétaires privés consentent d’accorder des servitudes 

permanentes permettant des sentiers sur leur terrain. 

 La réalisation du Plan directeur doit prendre en compte les effets environnementaux potentiels 
de la construction et de l’utilisation des sentiers; 

 Lorsque possibles ou nécessaires, les sentiers devront prévoir des espaces de stationnements 
stratégiquement localisés ou être connectés à un mode de transport collectif; 

 L’aménagement de sentiers devra suivre les politiques sur la planification, le design, les 

matériaux, l’entretien et la signalisation d’organismes reconnus dans le domaine tel que 

International Mountain Bicycling Association et le Appalachian Mountain Club’s Guide to Trail 

Building and Maintenance ainsi que d’autres sources reconnues dans ces domaines. 

 Recommandations et mise en œuvre des sentiers récréatifs et corridors 4.3
cyclables 

Cette section présente les recommandations et actions stratégiques de réalisation des sentiers 

récréatifs et corridors cyclables dans la municipalité 

4.3.1 Structuration du Plan de mise en œuvre 

Les actions stratégiques recommandées précisent un aspect particulier de la mise en œuvre d’un 

sentier ou corridor récréatif et guident l’identification d’une recommandation spécifique. 

 Les deux colonnes suivantes présentent les responsabilités et l’évaluation à haut niveau des 

coûts de réalisation du projet. 

 La partie inférieure du tableau présente une recommandation synthèse ainsi que les 

séquences de réalisation de la mise en œuvre. 

 

Les responsabilités : Les intervenants concernés par la réalisation des diverses actions de mise en 

œuvre comprennent plusieurs organismes et institutions. Le responsable de la mise en place de 

chacune des actions stratégiques est indiqué en premier lieu en caractère gras. Les principaux 

partenaires de la mise en place de ces recommandations sont les suivants : 

 Chelsea – la municipalité de Chelsea comme étant généralement l’autorité responsable de 
l’initiation et la réalisation des projets 

 PT – les propriétaires de terrains privés 

 HQ – Hydro-Québec 

 MTQ – Ministère des Transports du Québec 

 MRC – MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 CCN – Commission de la capitale nationale 

 SCT – l’association Sentiers Chelsea Trails 

 Gatineau – la ville de Gatineau 

 Citoyens – les citoyens en général 
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Le caractère gras illustre le responsable principal, les autres entités sont des partenaires.  

L’évaluation des coûts de réalisation ou de mise en œuvre : Compte tenu du caractère stratégique 
des recommandations, il est seulement possible de réaliser une estimation sommaire des coûts de 
réalisation pour les différentes actions stratégiques proposées. L’estimation détaillée des coûts de 
réalisation est en effet assujettie à des conditions et des circonstances qui ne sont pas encore 
connues à l’heure actuelle telles que la réalisation d’une recherche ou d’une étude à l’interne ou par un 
consultant, la complexité et l’ampleur spatiale d’une problématique ponctuelle, etc. Ainsi, des symboles 
représentant des dollars sont utilisés pour représenter les différents niveaux de coûts qu’il faudrait 
envisager pour les différentes actions stratégiques proposées : 

$ < 25 000 $ 
$$   25 000 $ à 100 000 $ 
$$$ 100 000 $ et plus 

Par ailleurs, notons que plusieurs actions stratégiques sont associées à des activités qui doivent être 
réalisées à l’interne à même les ressources humaines de la municipalité de Chelsea. Dans le cas où 
l’action proposée relève d’une politique ou d’une démarche interne à l’administration, l’action est 
identifiée  interne. De plus, certaines actions relèvent de partenaires ou d’autres intervenants qui 
doivent absorber les coûts de mise en œuvre. 

En ce qui concerne les séquences de réalisation des actions ou interventions recommandées, 
l’expérience démontre qu’il est rarement possible de respecter un échéancier de mise en œuvre précis 
ou même des périodes estimées de temps de réalisation. Chacune des composantes du Plan de mise 
en œuvre sera individuellement influencée par les disponibilités budgétaires, le processus 
d’approbation municipal et régional, la disponibilité des subventions provinciales, le temps de 
réalisation d’activités complémentaires et ainsi de suite. Pour cette raison, le programme de réalisation 
des différentes actions et interventions du plan d’action est présenté sous la forme de séquences qui 
présentent l’ordonnancement privilégié de chacune des actions.  

 La séquence A fait référence aux recommandations qui peuvent être réalisées sans autres 
préambules dans le court terme. Ce sont des actions qu’il faut réaliser en priorité par rapport 
aux actions des séquences subséquentes. Ce sont généralement des activités ou interventions 
facilement réalisables, peu coûteuses ou n’impliquant pas d’approbations complexes. Les 
actions comprises dans cette séquence permettent de concrétiser immédiatement certaines 
composantes du Plan directeur 

 La séquence B fait référence aux recommandations qui nécessitent une plus longue période 
de préparation, l’obtention de budget ou d’autorisations, ou encore qui sont dépendantes de la 
réalisation d’activités importantes ou d’études complémentaires spécifiques 

 La séquence C comprend des activités ou actions dont les étapes de mise en œuvre sont plus 
complexes ou plus dispendieuses à réaliser, ou encore des actions qui débutent dans une 
séquence précédente, mais qui se poursuivront vraisemblablement sur une plus longue durée. 

Dans les tableaux ci-dessous, le symbole ■ illustre le point de départ de la mise en œuvre d’une 

activité ou action. Le symbole ► indique que l’action recommandée se poursuivra possiblement dans 

les séquences de réalisation ultérieures. 
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Carte du Plan directeur du transport actif de Chelsea 

La carte qui accompagne le Plan directeur, dont une illustration est présentée ci-dessous, est située 
dans la pochette du présent document. Le Plan d’action qui suit doit être consulté en conjonction avec 
cette carte. 
 
 

 

Les tableaux qui suivent présentent les grands thèmes de mise en œuvre du Plan directeur.  
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4.3.2 Sentiers polyvalents en site propre — grands axes structurants (AS) 

AS 1 Corridor du chemin de fer Hull — Wakefield 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

Ce corridor appartient à la municipalité de Chelsea, ce qui veut dire 

que la municipalité peut décider de son avenir si l’entente avec 

l’utilisateur actuel est terminée. 

L’avenir du train à vapeur entre Hull/Chelsea/Wakefield n’est pas 
connu pour l’instant. Il constitue un des grands attraits touristiques 
de la région, mais n’est plus en service depuis l’été 2011. Une 
section de la voie ferrée a été endommagée à la suite d’un 
glissement de terrain subi lors de pluies diluviennes. En attendant de 
connaître l’utilisation qui lui sera réservée, cet axe peut être utilisé en 
hiver comme sentier de ski de fond. 

 Il y a 3 options : 

o 1) Corridor avec uniquement le train ce qui éliminerait l’option 

du sentier. Dans ce cas, le corridor est toujours utilisable 

pour la raquette et\ou le ski de fond en hiver.  

o 2) Corridor avec train et un sentier en parallèle. Cette option 

nécessiterait des investissements importants par le rajout du 

sentier et d’une séparation entre le chemin de fer, ainsi que 

l’élargissement de l’infrastructure en place.  

o 3) Corridor avec uniquement un sentier polyvalent en site 

propre. Ce corridor appartient déjà à la municipalité, mais 

implique des travaux importants d’aménagement d’un sentier 

soit en poussière de pierre, soit pavé.  

 Même si le train était en service, le corridor pourrait continuer 

d’être utilisé en hiver pour la raquette et\ou le ski de fond. 

 L’avenir du corridor ferroviaire déterminera des possibilités 

offertes par le corridor pour une utilisation récréative. 

 Même sans le soutien des municipalités au nord et sud du 

chemin de fer, ce tracé est très important pour la communauté. 

 Chelsea 

 SCT 

 Citoyens 

 MRC 

 Gatineau 

$$$ 

Recommandations A B C 

 Attendre les résultats sur l’avenir du corridor ferroviaire avant de retenir l’option 

d’utilisation du corridor aux fins d’un sentier récréatif. 

 L’option de reprendre le corridor en charge peut aussi être envisagée le cas 

échéant. 

 ■ ► 
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AS 2 Corridor réservé de la A-50 (ouest) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 l y a eu discussion avec le MTQ il y a 3 ans (Robert Perrin — 

responsable du transport actif) et on ne s’attend pas à ce que l’A-

50 devienne réalité avant longtemps. La traversé de la rivière 

Gatineau, des ravins importants ainsi que le ruisseau Chelsea 

représentent des défis pour ce corridor. 

 Ce sentier pourrait être utilisé pour les Quad et ski-doo. 

 Chelsea 

 HQ 

 MTQ 

$$ 

Interne 

Recommandations A B C 

 Entamer le processus de négociation avec le MTQ à moyen terme. 

 Le corridor de l’Autoroute 50 et celui de HQ étant parallèles et rapprochés, choisir 

seulement l’un des deux à moins de créer une grande boucle. 

 ■ ► 

 

AS 3 Emprise Hydro-Québec                        

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Entamer le processus de négociation avec HQ à moyen terme. 

 Possibilité de créer une boucle avec les corridors de HQ, de l’A-5 

et de l’A-50. Elle pourrait mener au village et pourrait être 

empruntée pour éviter les obstacles naturels. 

 Chelsea 

 HQ 

 MTQ 

 

$$ 

Interne 

Recommandations A B C 

 Entamer le processus de négociation dès que possible 

 Le corridor de l’Autoroute 50 et celui de HQ étant parallèles et rapprochés, choisir 

seulement l’un des deux 

 ■ ► 

 

AS 4 Corridor du ruisseau Chelsea 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Corridor qui présente des conditions environnementales sensible  Chelsea 

 MRC 

 CCN 

 SCT 

$$ 

Interne 
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Recommandation A B C 

 

Faire une évaluation environnementale avant de procéder à la planification de ce 

sentier. 

■ ► ► 

 

AS 5 Corridor du ruisseau Breckenridge 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Le quartier Hollow Glen est isolé du reste de la municipalité. 

En plus d’offrir un lien récréatif à ce quartier vers l’extérieur 

de la municipalité, ce corridor pourrait aussi contribuer au 

réseau de sentier récréatif de la Ville de Gatineau et les MRC 

des Collines et de Pontiac. Ceci permettrait un partage des 

coûts de réalisation par plusieurs entités municipales. 

 Il va falloir une étude technique et environnementale plus 

poussée pour identifier quel côté implanter le sentier (le tracé 

exact qui peut à l’occasion traverser le ruisseau) 

 Chelsea 

 PT 

 MRC 

 SCT 

 Gatineau 

$$$ 

 

Recommandation A B C 

Faire une évaluation environnementale avant de procéder à la planification de ce 

sentier. 
■ ► ► 

 

 

 

 

  

Les grands axes structurants, comme les corridors des ruisseaux Chelsea et Breckenridge, sont 
parfois des zones sensibles  qu’il faudra mettre en valeur prudemment 
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4.3.3 Sentiers polyvalents secondaires en site propre (SPS) 

SPS 1 Emprise de l’autoroute 5  (A-5) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Moins d’importance lui serait accordée si le corridor ferroviaire 

était mis en valeur. 

 Le MTQ n’entrevoit pas la possibilité d’implanter un corridor le 

long de cet axe. 

 Du côté ouest, les maisons se trouvent trop proches pour 

permettre un sentier de ce côté (au lieu, utiliser l’A-50 pour 

voyager nord-sud). 

 Il y a 2 ponceaux (box culverts) au sud du Chemin Old Chelsea : 

un ingénieur en hydraulique a mentionné qu’il serait possible d’en 

fermer un et de l’utiliser en tant que tunnel, ce qui permettrait 

également d’éliminer la recommandation d’un tunnel au sud au 

niveau de l’autoroute 50. Cette option est à examiner. 

 Chelsea 

 MTQ 

 MRC 

 CCN 

 SCT 

$$ 

Recommandation A B C 

Puisqu’il serait impossible dans la pratique d’implanter un sentier continu dans ce 

corridor, il faut considérer qu’il offre par ailleurs un potentiel de contournement 

d’obstacle pour assurer la continuité d’autres sentiers qui suivent un tracé parallèle à 

l’autoroute. Ne connaissant pas exactement ces endroits, la carte du Plan directeur 

montre un tracé plus ou moins continu qu’il faudra préciser. 

 ■ ► 

 

SPS 2 Lien avec le boulevard de la Technologie dans Gatineau 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Ce corridor pourrait être développé en collaboration avec la ville 

de Gatineau. 

 Il faudrait prolonger le boulevard de la Technologie existant 

jusque sur le territoire de la municipalité de Chelsea.  

 Ce corridor serait d’autant plus important qu’il pourrait dans une 

certaine mesure remplacer l’utilisation du corridor ferroviaire 

pour réaliser ce lien avec la Ville de Gatineau. 

 Chelsea 

 MTQ 

 MRC 

 Gatineau 

$$ 

 

Recommandation A B C 

 Ce corridor pourrait être développé en collaboration avec la ville de Gatineau. 

 
 ■  
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SPS 3 Centre-village de Old Chelsea 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Il y a 2 ponceaux (box culverts) au sud du Chemin Old Chelsea : 

Un ingénieur en hydraulique a mentionné qu’il serait possible 

d’en fermer un et de l’utiliser en tant que tunnel, ce qui 

permettrait également d’éliminer la recommandation d’un tunnel 

au sud au niveau de l’autoroute 50. Cette option est à examiner. 

 Chelsea 

 MTQ 

 CCN 

 SCT 

$$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Réaliser les recommandations du rapport AECOM – Étude de circulation, de 

stationnement et aménagement des intersections et des chaussées principales dans 

le secteur du centre-village à Chelsea (Septembre 2011). 

■   

 

SPS 4 Quadrant nord-est de l’A-5 et du chemin de Old Chelsea 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Ces sentiers existent déjà en grande partie, mais doivent être 

confirmés, entretenus.  

 Chelsea 

 PT 

 SCT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

Implanter une signalisation adéquate le long des sentiers. ■   

 

SPS 5 Hydro-Québec (Peter’s Point) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 . 

 Peuvent représenter un défi à cause des lignes d’Hydro-Québec 

et de la proximité à la centrale hydroélectrique. 

 Chelsea 

 HQ 

 SCT 

$$ 

Interne 

Recommandation A B C 

Poursuivre le processus de négociations avec Hydro Québec présentement en cours 

pour l’utilisation formalisée de ce système de sentiers et l’achat d’un secteur de Peter’s 

Point. 

■ ►  
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SPS 6 Sentier le long du ruisseau entre les secteurs de Tenaga et Borden Pt 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Sentier est-ouest important qui pourrait en partie utiliser des 

terrains appartenant à la municipalité. 

  

 Chelsea 

 PT 

 CCN 

 SCT 

Interne 

Recommandation A B C 

 Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour traverser la 105. 

 Développer des ententes avec les propriétaires de terrains. 
■ ►  

 

SPS 7 Sentier Larrimac jusqu’au tunnel sous la A-5 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Le sentier Larrimac représente un lien est-ouest important qui 

justifierait les efforts de négociation requis pour réaliser ce 

corridor. 

 Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour 

traverser la 105. 

 Ce corridor offre un potentiel intéressant de connexion avec les 

sentiers communautaires informels existants.  

 Le terrain accidenté ne pose pas de problèmes, car ces sentiers 

sont déjà utilisés pour le vélo de montagne, la course à pied et 

le ski de fond. 

 Chelsea 

 PT 

 SCT 

Interne 

Recommandation A B C 

 Ce corridor, nécessite un examen environnemental, car il fait partie d’un « corridor 

écologique proposé » par la CCN. Ces corridors n’ont cependant pas encore été 

entérinés par la municipalité. 

■ ►  
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SPS 8 Sentier près du chemin Muskoka et Old Sawmill 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Sentier est-ouest important d’un parc appartenant à la 

municipalité et qui donne un accès à la rivière à proximité. 

 

 Chelsea 

 PT 

 SCT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour traverser la 105. 

 Développer des ententes avec les propriétaires de terrains impliqués. 
■ ►  

 

SPS 9 Portion au sud du chemin Cross Loop (vers le tunnel existant) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Le chemin menant au stationnement P16 est proposé en 

chaussée désignée. 

 Chelsea 

 CCN 

 SCT 

Interne 

Recommandation A B C 

Il est suggéré de permettre l’utilisation du sentier jusqu’au tunnel, mais de ne pas 

inclure la portion du sentier qui va vers l’ouest afin de permettre un circuit fermé. Il est 

recommandé e négocier une entente avec la CCN à cet effet. 

■ ► ► 

 

SPS 10 Système de sentiers de Farm Point 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Les sentiers dans cette région sont/seraient destinés pour la 

marche, la raquette, le vélo d’hiver, mais pas pour le ski de 

fond. 

 En réalité, il n’y a apparemment que 4 propriétés privées — une 

d’entre elle est à vendre alors il serait possible que la 

municipalité puisse acheter une partie du sentier. 

 Chelsea 

 PT 

 SCT 

 Citoyens 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Il est suggéré de créer un lien nord-sud pour relier le sentier polyvalent en site 

propre proposé d’est en ouest au Chemin St Clément. Ce lien serait apparemment 

réalisable, car le terrain est présentement à vendre. 

■ ► ► 
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SPS 11 Système de sentiers Hollow Glen 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Aucun commentaire  Chelsea 

 CCN 

 SCT 
Interne 

Recommandation A B C 

 Favoriser l’aménagement de ces liens au Parc de la Gatineau et de circulation 

interne de ce secteur résidentiel. 

■   

 

SPS 12 Lien Hollow Glen avec le chemin Kingsmere 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Ce lien est très important puisqu’il est le seul corridor potentiel 

pour relier ce secteur résidentiel de la municipalité au centre-

village. Ce sentier serait principalement utilisé par les résidents 

du secteur 

 Chelsea 

 PT 

 CCN 

 SCT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Faire une analyse environnementale spécifique afin d’effectuer les travaux 

nécessaires à la protection de ce corridor. 

 Entrer dans un processus de négociation avec la CCN pour permettre ce lien. 

■   

 

  

Corridors représentatifs de sentiers polyvalents secondaires en site propre potentiel 
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4.3.4 Axes cyclables en marge du réseau router  (Bande cyclable) 

BC 1 Route 105 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 En l’absence d’un sentier en site propre, tel celui du corridor 

ferroviaire, la route 105 offre le meilleurs, et pour l’instant le plus 

intéressant, corridor nord-sud récréatif pour cyclistes. 

 Il existe déjà plusieurs sections qui sont suffisamment larges 

pour accommoder une bande cyclable et qui sont déjà pavées. 

 Plusieurs secteurs de la route pourraient être améliorés avec 

des investissements acceptables pour ce type de projet. 

 Avec l’ouverture de la prolongation de l’A-5 vers Wakefield, il 

devrait y avoir moins de circulation sur la route 105 permettant 

un environnement plus sécuritaire pour le cyclisme. 

 Chelsea 

 MTQ 

 MRC 

 SCT 

$$$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Il est recommandé de désigner ce corridor comme route verte provinciale en ayant 

pour objectif de paver les portions d’accotement qui ne le sont pas déjà et 

d’aménager les accotements pavés existant d’ici 5 ans 

 Dans le cadre de ce Plan, il est suggéré, en l’absence de la disponibilité du corridor 

ferroviaire, de poursuivre éventuellement l’aménagement des accotements de la 

route 105 jusqu’à Wakefield. 

■ ►  

 

BC 2 Chemin Old Chelsea (De la route 105 au stationnement P8) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Les recommandations qui suivent proviennent Plan de 

circulation et stationnement du centre-village de Chelsea 

(AECOM, septembre 20011) 

 Chelsea 

 MTQ 

 PT 

 CCN 

$$$ 

Recommandation A B C 

 Une bande cyclable sur rue unidirectionnelle de 1,5 m de largeur est recommandée 

le long du chemin d’Old Chelsea dans la zone ouest. Du côté sud, où le 

stationnement sur rue n’est pas permis, la bande cyclable est en bordure du trottoir. 

Du côté nord, elle se situe entre le stationnement et la voie de circulation. Cette 

bande cyclable vient se connecter aux bandes cyclables existantes sur le chemin 

■ ►  
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Scott et le chemin de Kingsmere. 

 Dans la zone est, il est plutôt recommandé d’aménager la voie cyclable au niveau du 

trottoir afin de la séparer de la circulation automobile. L’utilisation récréative de ce 

lien et la vitesse affichée de 70 km/h justifient ce choix. Il est proposé d’aménager 

des sentiers multifonctions bidirectionnels de chaque côté du chemin d’Old Chelsea, 

d’une largeur de 3 m. Le flux piétonnier restreint dans ce secteur permet ce type 

d’aménagement. Comme il existe peu d’endroits pour traverser le chemin d’Old 

Chelsea dans la zone est, un sentier bidirectionnel permet une très grande 

accessibilité. On retrouve ce type d’aménagement le long du chemin de Montréal à 

Angers comme montré ci-dessous. 

  

Sentier multifonction bidirectionnel – Le long du chemin de Montréal à Angers 

 

BC 3 Chemin de la Montagne 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Devrait être considéré si le développement de Gatineau se 

poursuit le long du chemin de la Montagne. 

 La création d’une bande cyclable nécessiterait la contribution de 

la Ville de Gatineau à un tel projet.  

 Basse priorité due au coût exorbitant, difficilement réalisable, 

mais tout de même une connexion logique et unique. 

 Chelsea 

 PT 

 MRC 

 CCN 

 SCT 

 Gatineau 

$$$ 

 

Recommandation A B C 

Garder ce projet pour le long terme en considération des disponibilités budgétaires et 

des priorités de la ville de Gatineau. 
  ■ 
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BC 4 

Chemin Notch 

Entre chemin de la Mine et chemin Kingsmere 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Pourrait être un lien important avec la Ville de Gatineau si le 

chemin de la Montagne était aménagé pour les cyclistes. 

 Chelsea 

 PT 

 CCN 
$$$ 

Recommandation A B C 

 À l’heure actuelle, la priorité doit être donnée à des aménagements plus sécuritaires 

entre le centre-village (intersection Kingsmere) et le chemin de la Mine. 

 Évaluer la possibilité de faire un lien cyclable à la hauteur du viaduc avec la 

Promenade de la Gatineau. 

 ■ ► 

 

BC 5 Chemin Kingsmere 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Ce corridor est un lien important pour les résidents de Hollow 

Glen avec le centre-village. 

 Le pavage des accotements pourrait s’avérer difficile et 

dispendieux. 

 Évaluer l’implantation de bandes cyclables ou de portions de 

sentier en site propre le long du trajet. 

 Chelsea 

 PT 

 CCN 

 SCT 

$$$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 En un premier temps, ce corridor pourrait être aménagé en chaussée partagée. 

 Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 
 ■ ► 

 

   

Corridors représentatifs de corridors routiers aménagés avec bandes cyclables et traverses piétonnes 



Plan directeur de transport actif de la municipalité de Chelsea 
 

 

50   Rapport final – 3413053 – Août 2014 

 

4.3.5 Réseau routier — chaussée désignée partagée (CDP) 

CDP 1 Chemin Pine 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Aucun commentaire  Chelsea 

 PT 

 SCT 

$ 

Interne 

recommandation A B C 

 Installation d’une signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de 

la circulation, etc. 
■   

 

CDP 2 Chemin Cross Loop 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Aucun commentaire  Chelsea 

 CCN 

 SCT 
$ 

Recommandation A B C 

Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. 
■   

 

CDP 3 Chemin St-Clément 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Aucun commentaire  Chelsea 

 PT 

 Citoyens 

 MTQ 

$ 

Recommandation A B C 

Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. 
■ ► ► 
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CDP 4 Chemin du Lac Meech (entre P8 et P13) 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Asphalte et bande cyclable a été refait entre le Chemin Scott et 

le P8 et est beaucoup utilisé. 

 Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, mesures 

d’apaisement de la circulation, etc. en vue du partage de la 

route. 

 CCN 

 Chelsea 

 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Dédié au cyclisme et la marche en tant que chaussée désignée partagée 

 Faire les aménagements recommandés dans les actions stratégiques 
■ ► ► 

 

CDP 5 Chemin de la Mine 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Ce corridor se connecte directement sur le sentier récréatif 

cyclable pavé de la ville de Gatineau à la hauteur de la rue du 

Quartz dans Gatineau.  

 Pourrait être un lien important avec la Ville de Gatineau si le 

chemin Notch était aménagé avec des bandes cyclables comme 

proposé dans BC 4. 

 Chelsea 

 CCN 

 PT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Dédié au cyclisme et la marche en tant que chaussée désignée partagée 

 Faire les aménagements recommandés dans les actions stratégiques 
■ ► ► 

 

CDP 6 Chemin de la rivière 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Doit être priorité budgétaire plutôt que la 105. 

 Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 

 Chelsea 

 SCT 

 PT 

 Citoyens 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 À court terme, il est recommandé d’utiliser le chemin de la rivière à partir de son ■ ► ► 
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intersection avec la route 105, en chaussée désignée.  

 Établir une chaussée désignée partagée en un premier temps. 

 Évaluer l’implantation de bandes cyclables ou de portions de sentier en site 

propre le long de la rivière et en forêt à l’avenir. 

 

CDP 7 Sentier du chemin Burnett | route 105 | Mccarthy 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Il est proposé d’utiliser les chemins municipaux en voie partagée 

dans la mesure où l’option identifiée dans la première phase du 

plan de transport actif utilise des terrains trop accidentés et 

traverse plusieurs propriétés privées. 

 SCT 

 PT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. ■ ► ► 

 

CDP 8 

Chemin Notch 

Du chemin de la Montagne au chemin de la Mine 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Il est proposé d’utiliser ce chemin en voie partagée dans la 

mesure où l’option identifiée dans la première phase du plan de 

transport actif utilise des terrains trop accidentés et traverse 

plusieurs propriétés privées. 

 Chelsea 

 CCN 

 SCT 

 PT 

$ 

Interne 

Recommandation A B C 

 Retenir un concept en voie partagée jusqu’à ce que le chemin de la Montagne fasse 

l’objet de bandes cyclables ou d’améliorations substantielles de sécurité pour les 

cyclistes. 

 Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 

■ ► ► 
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4.3.6 Les sentiers communautaires 

SC Général SC – Sentiers communautaires 

Action(s) stratégique(s) recommandée(s) Partenaire(s) $$$ 

 Font partie des prochaines étapes de développement du réseau 

de sentiers pour le transport actif. 

 Développer manuel des bonnes pratiques et concepts. 

 Sont indiqués sur la carte par un symbole. 

 SCT - 
Champions 
de zone de 
planification 

 Citoyens 
volontaires 

 Chelsea 

 PT 

 Autres 
organismes 
pouvant être 
impliqués 

$ 

Recommandation A B C 

 Développer le Protocol d’entente proposée dans la section 4.2 

 initier les échanges d’information avec l’association 
■ ► ► 

 

 

 

 

Un sentier communautaire aménagé 

 



Plan directeur de transport actif de la municipalité de Chelsea 
 

 

54   Rapport final – 3413053 – Août 2014 

 

 Sources de financement potentielles  4.4

La municipalité de Chelsea, par l’outil de taxation, peut investir dans la planification et l’aménagement 
de sentiers récréatif et de corridors de transport actif. Ce type d’infrastructure peut cependant être 
dispendieux. La santé faisant partie des priorités de plusieurs organisations gouvernementales, les 
aménagements favorisant l’exercice font souvent l’objet de programmes d’aide aux municipalités.  Le 
plan directeur du transport actif de Chelsea est ambitieux et sera réalisé sur une longue période de 
temps. Dans ce contexte, les programmes gouvernementaux ou autres évolueront aussi avec le 
temps. La municipalité devra donc suivre cette évolution afin de profiter des programmes et autres 
sources de financement qui apparaitront au fils des années. À l’heure actuelle, les sources de 
financement pour les projets proposés dans le présent Plan peuvent se résumer aux catégories qui 
suivent.  

Les gestionnaires de sentiers récréatifs et de réseaux cyclables ont trois types d’activités qui 
impliquent des dépenses importantes : 

 La construction des aménagements 

 L’entretien des aménagements 

 La promotion du réseau si c’est l’un des objectifs de la municipalité 

La construction entraine des dépenses ponctuelles tandis que l’entretien et la promotion entrainent des 
dépenses récurrentes. Dans tous les cas, la municipalité peut s’appuyer sur plusieurs sources de 
financement pour réaliser ces différentes obligations, notamment : 

 Les budgets municipaux 

 Les revenus autonomes 

 Les subventions gouvernementales 

4.4.1 Budget municipaux  

L'implication financière de la municipalité est essentielle au développement, à l’entretien et à la mise 
en valeur des réseaux récréatifs et utilitaires. Les budgets de la municipalité doivent prévoir des fonds 
pour les éléments suivants : 

 Investissements en infrastructure, incluant les aménagements de sentiers (négociations avec 
les propriétaires, défrichage, mitigations environnementales) et les aménagements cyclables 
(accotements asphaltés, bandes cyclables et chaussées désignées), la signalisation, et les 
haltes et autres aménagements connexes); 

 Entretien du réseau (nettoyage, réparations mineures et remplacement des marquages et de la 
signalisation; 

 Information aux citoyens sur les réseaux (cartographie, brochures, site Web). 

Les contributions municipales peuvent être complétées par une ou plusieurs des autres sources de 
financement. 
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4.4.2 Revenus autonomes 

Ces revenus ont la particularité de ne pas impliquer directement les différents paliers de 
gouvernement. Ils peuvent être organisés par les différents départements de la municipalité, un 
organisme à but non lucratif ou par une association citoyenne telle Sentiers Chelsea.  

Les Adhésions à un groupe (Memberships) 

Comme c’est déjà le cas à Chelsea avec l’association citoyenne de Sentiers Chelsea, la municipalité 
peut compter sur de telles associations.  Par exemple, les membres de Sentiers Chelsea supportent 
en partie la réalisation du réseau de sentiers communautaires et s’impliquent dans sa gestion des 
réseaux dans leur ensemble. Pour faire partie de l’association, les membres payent une cotisation 
annuelle dont les revenus peuvent être utilisés pour financer l’entretien des sentiers et des petits 
projets d’amélioration des aménagements. L’argent peut aussi être utilisé pour la conservation du 
milieu naturel. 

Ce genre de programme a l’avantage de mobiliser les citoyens en faveur du réseau de sentiers. Cette 
appropriation est utile pour appuyer les demandes auprès des élus et recruter des bénévoles. Jusqu’à 
présent, Sentiers Chelsea a très bien réussi cette fonction en identifiant des « champions » dans 
chacune des « zones » de la municipalité.  Cette approche peut impliquer des dépenses pour la 
municipalité. Les revenus nets générés sont généralement limités, mais la contribution en ressources 
humaines et matérielles des membres n’est certainement pas à négliger.   

Amis des sentiers de Bromont  

Un exemple d’un programme de membership est celui 
des Amis des sentiers de Bromont dans la région 
québécoise des Cantons de l’Est. La cotisation 
annuelle est de 20$ pour un individu et 25$ pour une 
famille. Les revenus sont utilisés pour le 
développement et l’entretien des sentiers et pour la 
conservation du milieu naturel. Les membres reçoivent 
des cartes en papier et ont accès à l’ensemble des 
sentiers de la municipalité, incluant des sentiers sur 
des terrains privés. Ils reçoivent aussi régulièrement 
des infolettres et des communiqués de l’association. 
Les Amis des sentiers de Bromont ont un site Web 
avec des renseignements pratiques sur les sentiers 
ainsi que tous les détails sur comment devenir membre 
de l’association. 

Memberships 

 

www.sentiersbromont.org 

Les dons 

Une pratique courante parmi les associations communautaires du type de Sentiers Chelsea est de 
solliciter des dons d’individus ou d’entreprises. En Ontario, le Waterfront Trail et plusieurs petits 

http://www.sentiersbromont.org/
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réseaux de sentiers municipaux et régionaux sollicitent activement des dons. Les dons peuvent être 
ramassés de plusieurs façons, les principales étant les suivantes : 

 Campagnes de collecte de fonds - Contribution sollicitée par téléphone ou par porte-à-porte, 
nécessite des bénévoles; 

 Site Internet - Contribution sollicitée sur le site internet du réseau, peut-être automatisée; 

 Boîtes de dons sur le terrain - Boîtes de dons près d’entrées aux sentiers, aux haltes, aux 
sites d’interprétation, etc. Les boîtes doivent être vidées régulièrement. 

 

Depuis l’ouverture officielle de la Véloroute des Bleuets, une activité de 
financement se tient à chaque année. Appelée « L’Auto-Vélo », elle est 
la plus importante activité de financement annuelle pour la Véloroute des 
Bleuets. Au lieu de demander des simples dons, la campagne L’Auto-
vélo consiste à vendre 3 000 billets de loterie à 60 $ chacun. Un tirage a 
lieu à la fin de la campagne et les participants peuvent remporter l’un 
des 10 prix. Les prix sont fournis par des commanditaires privés. 

 Exemple de campagne de levé de fonds de la Véloroute des bleuets 

Malheureusement, les dons pour des réseaux pédestres et cyclables ne sont généralement pas 
éligibles pour des déductions d’impôts à moins que le « gestionnaire du réseau », soit reconnu comme 
un organisme de bienfaisance par l’agence de revenu du Canada. Par ailleurs, les revenus générés 
avec les dons sont généralement modestes et ne sont pas prévisibles. 

Les commandites 

De nombreux réseaux de sentiers sont commandités par des entreprises privées, soit des entreprises 
locales, de grandes entreprises nationales ou même multinationales. Les types d’entreprises les plus 
aptes à appuyer un réseau récréatif ou cyclable sont : 

 Les succursales locales de banques ou de caisses populaires. 

 Les compagnies manufacturières, de construction ou de services implantés dans la région. 

 Les boutiques de sport ou de vélo. 

 Les hôtels, auberges, campings et autres entreprises d’hébergement. 

 Les fabricants de vélo. 

Récemment, une entreprise locale de la municipalité a contribué à la réalisation de projets développés 
par Sentiers Chelsea. Les commandites peuvent rapporter des montants d’argent assez importants et 
sont une source de financement potentiel pour les grands investissements en aménagement ainsi que 
pour l’organisation d’évènements promotionnels comme le Vélo dimanche du chemin de la rivière. 

4.4.3 Subventions gouvernementales 

Les municipalités et associations à but non lucratif peuvent obtenir des fonds d’une variété de 
programmes de subventions du Gouvernement du Québec, du Gouvernement du Canada et de 
certains organismes non gouvernementaux. Plusieurs programmes de subventions sont axés surtout 
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sur des investissements en infrastructure et sont non renouvelables. Certains autres programmes 
visent plus les activités promotionnelles et certains parmi eux sont renouvelables. 

Les activités d’un réseau cyclable peuvent être admissibles à des programmes de subventions très 
variés. Les principaux domaines pertinents sont les suivants : 

 Santé : le sport, l’activité physique et les thèmes connexes 

 Transport : transport durable, transport actif, réduction de la dépendance sur l’automobile et les 
thèmes connexes 

 Environnement : développement durable, réduction des gazes à effet, réduction de la pollution 
atmosphérique et les thèmes connexes 

 Tourisme : développement touristique régional, mise en valeur du patrimoine, écotourisme 

Les principales sources de fonds aux niveaux provincial et fédéral ainsi que des organismes non 
gouvernementaux sont décrites ci-dessous. 

Gouvernement du Québec 

La ressource essentielle au niveau du gouvernement du Québec est « l’Annuaire des subventions du 
Québec - Subventions, prêts et bourses pour entreprises, organismes à but non lucratif et projets 
personnels ».  Cet Annuaire des subventions au Québec recense plus de 1 800 programmes d'aide 
financière offerts par le provincial, le fédéral et les fondations.2 De nombreux programmes sont 
développés pour promouvoir la santé, l’activité physique, la réduction des gaz à effet de serre et les 
initiatives reliées en général au transport actif. 

Évidemment, souvent des informations ou opportunités plus pointues peuvent être trouvées au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs , au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et plus particulièrement au ministère des 
Transports du Québec. 

Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide Vélos II 

Le programme Vélos II a été initié par le gouvernement précédent, mais a été conservé, avec 
quelques modifications, par le gouvernement présentement au pouvoir.  

Ainsi, « l'ensemble des programmes d'aide financière en matière d'infrastructures cyclables 
administrés par le ministère des Transports, jusqu'au 31 mars 2013, a été remplacé par un nouveau 
programme harmonisé soutenant les partenaires municipaux dans la mise en place d'infrastructures 
cyclables et piétonnes ».3 Il est intéressant de constater que le programme s’applique non seulement 
aux infrastructures relatives au vélo, mais aussi au transport actif en général. Ceci est précisé dans la 
présentation du programme qui stipule que : 

                                                

2
 Référence Web au http://www.subventionsqc.ca/ 

3
 Référence Web au  http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/velo 

http://www.subventionsqc.ca/
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/velo
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« Le programme Véloce II est un outil d'accompagnement des municipalités pour les aider à prendre 
un virage marqué dans l'offre d'infrastructures de transport actif au Québec ». 

Le nouveau programme comprend quatre volets couvrant les éléments suivants : 

 Volet 1 – Développement des transports actifs dans les périmètres urbains 

 Volet 2 – Développement de la Route verte et de ses embranchements 

 Volet 3 – Conservation des infrastructures de transport actif 

 Volet 4 – Entretien de la Route verte 

Le programme vise l'intensification de la mise en place d'infrastructures de transport favorisant les 
déplacements actifs en milieu urbain et d'interconnexion avec la Route verte. On entend par 
« déplacement actif » la marche, le vélo et tout autre mode de déplacement impliquant l'effort humain, 
y compris les modes comportant l'assistance d'un moteur électrique qui compense une incapacité ou 
une limitation physique (bicyclette assistée, fauteuil roulant, quadriporteur et autre équipement d'aide à 
la mobilité). 

Ce programme a pour objectifs : 

 de soutenir l'effort municipal en vue d'un transfert modal vers les transports actifs; 

 de parachever la Route verte et d'en assurer la pérennité; 

 de développer des interconnexions régionales et locales à la Route verte; 

 de développer des infrastructures favorisant des déplacements actifs efficaces, sécuritaires 
et concurrentiels par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain; 

 d'améliorer les réseaux cyclables existants pour en rehausser l'attractivité et la sécurité; 

 de réduire les émissions de gaz à effet de serre causé par les déplacements des personnes. 

« Les modalités de ce programme s'appliquent du 24 octobre 2013 au 31 mars 2016. Elles abrogent et 
remplacent celles des programmes ou une partie de programmes suivants : 

 Programme d'aide financière au développement de la Route verte ; 

 Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte ; 

 Programme Véloce (version de janvier 2012); 

 Programme d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile, pour 
la partie couvrant la mise en place d'infrastructures dans le volet « transport actif ». 

 
Programme d’aide Vélos II 

La date limite pour le dépôt des projets des organismes admissibles, qui est généralement le 1er mars 
de chaque année. Les modalités du programme 2013-2016 peuvent être trouvées à l’adresse 
suivante : 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/programmes_aide/velo/
Programme%20Veloce%20II%20-%20Modalit%E9s.pdf 
 

Les programmes de Vélo Québec 

Vélo Québec agis souvent à titre de mandataire du gouvernement québécois pour promouvoir, entre 
autres, le transport actif. À ce titre l’organisme a mis sur pied deux programmes visant à encourager la 
pratique du transport actif au quotidiennes.  

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/programmes_aide/velo/Programme%20Veloce%20II%20-%20Modalit%E9s.pdf
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/programmes_aide/velo/Programme%20Veloce%20II%20-%20Modalit%E9s.pdf
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 Depuis plusieurs années, l’Opération vélo-boulot de Vélo Québec appuie employés et 
employeurs qui désirent favoriser les déplacements à vélo vers le travail. En adhérant à ce 
programme, vous bénéficierez de judicieux conseils et d'un appui pour introduire ou améliorer 
la pratique du vélo-boulot dans votre vie 

 À pied, à vélo, ville active est un programme de Vélo Québec visant à favoriser les 
déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalités, notamment à proximité des écoles, 
afin d'améliorer la santé, l'environnement et le bien-être des citoyens. 

4.4.4 Gouvernement du Canada 

Fonds de la taxe sur l’essence 

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit aux municipalités canadiennes un financement 
prévisible et à long terme afin de les aider à bâtir et à revitaliser des infrastructures publiques qui 
contribuent à protéger l'environnement. Le Fonds soutient les projets municipaux d'infrastructure qui 
permettent d'assainir l'air et l'eau et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds peut 
appuyer notamment des projets d’amélioration des routes locales. De telles améliorations peuvent 
inclure la construction d’aménagements cyclables sur routes. Ceci peut notamment inclure des 
chaussées désignées, des bandes cyclables et des accotements asphaltés.4 

Fonds Chantier Canada 

Le Fonds Chantiers Canada de 8,8 milliards de dollars a été créé dans le cadre du plan Chantiers 
Canada de 2007 afin de financer des projets, de 2007 à 2014. Le Fonds permet de réaliser des 
investissements dans les infrastructures publiques qui appartiennent aux gouvernements provinciaux 
et territoriaux, aux administrations municipales et, dans certains cas, au secteur privé et aux 
organismes à but non lucratif. Tous les projets financés dans le cadre du Fonds Chantiers Canada 
reposent sur le principe de partage des coûts, avec une contribution fédérale maximale pour un projet 
est de 50%. 

Un des deux volets du programme, le Volet Collectivités, vise des projets de mis en œuvre dans des 
collectivités comptant moins de 100 000 habitants. Le Fonds tient compte des besoins uniques en 
infrastructure des petites collectivités du Canada et met l'accent sur des projets qui répondent aux 
objectifs liés à l'environnement, à l'économie et à la qualité de vie. Le volet Collectivités, d'une valeur 
de un milliard de dollars à l'origine, a été bonifié dans le cadre du Plan d'action économique du 
Canada grâce à un complément de 500 millions de dollars.5 

 

                                                

4
 Référence Web au  http://www.infrastructure.gc.ca/prog/gtf-fte-fra.html 

 
5
 Référence Web au  http://www.infrastructure.gc.ca/prog/bcf-fcc-fra.html 

 

http://www.infrastructure.gc.ca/prog/gtf-fte-fra.html
http://www.infrastructure.gc.ca/prog/bcf-fcc-fra.html
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Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire 

Le Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) soutient la remise en état et 
l’amélioration, y compris l’agrandissement, d’infrastructures communautaires existantes. L’aide 
financière fournie par le FAIC vise à améliorer la qualité d’installations communautaires et à offrir des 
avantages économiques, notamment un appui à la création d’emplois, dans les collectivités de 
l’ensemble du Canada. La livraison du programme est assurée par les agences de développement 
régional (ADR) du Canada. 

Les installations communautaires comme les centres communautaires, les centres culturels, les parcs 
et les sentiers récréatifs, les installations récréatives, les installations touristiques et d’autres types 
d’infrastructures communautaires sont admissibles au programme.6 

4.4.5 Organismes non gouvernementaux 

Fédération canadienne des municipalités : Fonds municipal vert 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 550 millions 
de dollars afin d'établir le Fonds municipal vert. Par l'entremise du Fonds, la FCM aide les 
municipalités et leurs partenaires à réaliser des projets environnementaux municipaux en leur offrant 
du financement et des connaissances. 

Le programme peut appuyer la planification, les études connexes et la mise en œuvre de projets. 
Plusieurs projets et études comprenaient des aménagements cyclables ont profité d’un appui du 
Fonds municipal vert.7 

 

                                                

6
 Référence Web au  http://actionplan.gc.ca/fr/initiative/fonds-damelioration-de-linfrastructure 

 
7 Référence Web au  http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm 
 

http://actionplan.gc.ca/fr/initiative/fonds-damelioration-de-linfrastructure
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
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Annexe A 

Critères utilisés pour 
l’évaluation environnementale 
stratégique  

 



MUNICIPALITY OF CHELSEA  [ACTIVE TRANSPORTATION MASTER PLAN – TRAIL FEASIBILITY ASSESSMENT] 
 
The following evaluation criteria will be used to assess the feasibility of implementing the proposed trails and to account for the trail’s ability to: 

 Enhance the local transportation network by providing a connection to the existing trail network and a safe separation from motor vehicles. 
 Allow for appreciation of the natural environment, while avoiding negative impacts by locating the trail outside of areas of natural significance and minimizing crossings of watercourses. 
 Provide and safe and useful connection for the local community by providing a separation from motor vehicles, and enhancing connections to complementary infrastructure and complementary land uses. 
 Be technically feasible and avoid impacts to private property and be compatible with existing utilities.  

In addition, a Class “D” cost estimate will be prepared for each trail segment. 

A performance grade of poor, fair or good will be used to assess each criterion. A performance grade of poor indicates that there are many challenges in implementing a multi‐use trail in the location proposed and that implementation may 
result in negative impacts at the at the Factor Area level (ie: transportation, natural environment, local community, technical, or cost). Considerations limiting implementation will be outlined in the assessment, and the importance of the trail 
in enhancing overall network connectivity will be accounted for in the evaluation. A performance grade of good indicates that the proposed trail presents few challenges in its implementation and results in limited negative impacts.  

A discussion of future design considerations and permitting requirements will be provided. 

FACTOR AREA  CRITERIA  METHOD OF ASSESSMENT 

Transportation 
& Safety 

Presence of an end point network connection   Presence of a connection to an Existing / Planned or Proposed Trail (or no connection). 

Separation from motor vehicles 

Two steps: 
a. Review of recommended mitigation for providing safe trail facility for shared‐use 

trails and trails adjacent to roadway. 
b. Assessment of whether a safe facility can be provided. 

Natural 
Environment 

Crossings of watercourses, wetlands, etc.  Identify existing watercourses presenting a natural barrier.  

Crossings of areas of natural significance (per existing mapping)   Identify and quantify (trail length) direct impacts to significant natural areas. 

Proximity to unstable slopes  Identify trail areas that are directly impacted by mapped areas with landslide risk. 

Local 
Community  

Connections to complementary infrastructure (public parks, public transit)  Proximity of the trail to public parks, or public transit. 

Connections to complementary land uses (commercial, employment, institutional)  Proximity of the trail to commercial and employment land uses. 

Technical 

Property requirements  Number and type of non‐municipally owned properties impacted.  

Compatibility with existing utilities  Conflicts with existing hydro infrastructure. 

Requirement for above or below‐grade crossings  Identify bridges or tunnels required to provide continuous movement along the trail.  

Cost  Class “D” cost assessment for the construction of the trail (not including land costs)  Length of trail, special components (ie: bridge, tunnel) 

 

 


