Programme de vidange des fosses septiques

Itinéraire 2019

(Cet itinéraire est approximatif, des changements peuvent être apportés sans préavis)

Secteur 2

Semaine	Date de vidange	Chemin	Civique	#de fosses
1	27 au 31 mai	Route 105	11 à 187 (12) (#impairs)	60
		Côte-d'un-Mille	8 à 45 (3)	
		Loretta	4 à 53 (17)	
		Place Charles	3 à 15 (5)	
		Héritage	3 à 47 (23)	
2	3 au 7 juin	Loretta	54 à 67 (6)	60
		Loretta Loop	7 à 80 (29)	
		Route 105	211 à 235 (6) (#impairs)	
		Hendrick	4 à 38 (19)	
3	10 au 14 juin	Hendrick	41 à 54 (7)	60
		Route 105	249 à 279 (6) (#impairs)	
		Patrick	7 à 50 (18)	
		De la Vallée	7 à 36 (15)	
		Wright	3 à 38 (15)	
4	17 au 21 juin	Wright	43 à 66 (11)	59
		Route 105	289 à 367 (16) (#impairs)	
		Des Artisans	8 à 52(19)	
		Des Métiers	4 à 20 (8)	
		Centennial	3 à 15 (5)	
5	24 au 28 juin (congé le 24)	Wallace	7 à 36 (10)	60
		Welka	5 à 9 (3)	
		Route 105	371 à 393 (7) (#impairs)	
		D'Auteuil	11 à 44 (9)	
		Childs	23 à 27 (2)	
		Fleury	11 à 65 (14)	
		Monhaffey	4 à 28 (7)	
		Olmstead	4 à 24 (8)	

Semaine	Date de vidange	Chemin	Civique	#de fosses
6	1er au 5 juillet (congé le 1er)	Olmstead Route 105 Meredith	24 à 48 (6) 551 à 779 (35) (#impairs) 2 à 39 (19)	60
7	8 au 12 juillet	Meredith Terrasse du Domaine Du Manoir McNally Cedar Rockery	43 à 105 (23) 7 à 15 (4) 8 à 52 (15) 4 à 27 (9) 16 à 20 (2) 3 à 12 (4)	57
8	15 au 19 juillet	Route 105 Juniper Montée Juniper Place Juniper	805 à 813 (5) (#impairs) 3 à 116 (42) 7 à 32 (8) 3 à 6 (3)	58
9	22 au 26 juillet	Montée Juniper Abri-du- Bois Des Lilas Du Roc Est Du Roc Ouest Montrose	36 à 60 (9) 3 à 27 (12) 3 à 16 (5) 36 à 52 (8) 4 à 37 (11) 3 à 35 (14)	59
10	29 juillet au 2 août	Route 105 Amanda Arthur Bisson Doucette-Landing Forest Hill Jonathan	821 à 981 (26) (#impairs) 4 à 7 (2) 6 à 28 (10) 12 à 24 (5) 11 à 12 (2) 3 à 24 (9) 3 à 20 (4)	58
11	5 au 9 août	Ashley Ferguson Jasmin Maude Musie Musie Loop	7 à 20 (6) 3 à 43 (15) 6 à 11 (4) 6 (1) 12 à 79 (14) 80 à 128 (20)	60

Semaine	Date de vidange	Chemin	Civique	#de fosses
12	12 au 16 août	Campagna	4 à 12 (4)	59
		Sarah	3 à 12 (2)	
		Matthew	3 à 16 (5)	
		Musie Loop	131 à 168 (10)	
		Des Pruches	7 à 20 (4)	
		Du Sentier	8 à 20 (7)	
		Southridge	2 à 83 (21)	
		Brown	8 à 27 (6)	
13	19 au 23 août	James	4 à 8 (3)	61
		Klomac	3 à 15 (4)	
		Mijas	7 (1)	
		Ojai	8 à 1116 (30)	
		Maidan	4 à 9 (3)	
		Old Trail	3 à 24 (9)	
		Pelletier	3 à 23 (9)	
		Route	1055 à 1059 (2) (#impairs)	
14	26 au 30 août	Reid	3 à 29 (8)	61
		Boisé	3 à 24 (10)	
		Breton	7 (1)	
		Brink	4 (1)	
		Cercle des Érables	5 à 60 (17)	
		Minnes	6 à 54 (17)	
		Trillium	6 à 7 (2)	
		Vivaldi	4 à 12 (5)	
15	2 au 6 septembre (congé le 2)	Summit	3 à 27 (9)	60
		Descartes	3 à 11 (4)	
		Joyce	9 à 25 (4)	
		Epps	7 à 8 (2)	
		Maple Woods	3 à 16 (5)	
		Image	4 à 8 (3)	
		Radapaw	2 à 16 (6)	
		Keewatin	3 à 32 (10)	
		Muskoka	4 à 43 (17)	
16	9 au 13 septembre	Muskoka	47 à 61 (4)	61
		Route 105	1103 à 1426 (50) (#pair/impairs)	
		Macintyre	7 à 36 (7)	

Semaine	Date de vidange	Chemin	Civique	#de fosses
17	16 au 20 septembre	Raby	5 à 8 (2)	62
		Addison	7 à 8 (2)	
		David	4 à 16 (6)	
		Ditchfield	4 à 20 (7)	
		Taylor	8 à 20 (6)	
		Burnett	11 à 38 (12)	
		Davidson	3 à 48 (15)	
		Davies	3 à 39 (2)	
		Grant	3 à 17 (5)	
		Maxwell	3 à 11 (5)	
18	23 au 27 septembre	Maxwell	15 à 76 (19)	62
		McCarthy	5 à 23 (9)	
		McDonald	4 à 24 (4)	
		Copperhead	4 à 8 (3)	
		Fleurs-Sauvages	3 à 12 (4)	
		Ramsay	3 à 51 (12)	
		Des Corneilles	8 à 15 (2)	
		Dompierre	4 à 12 (4)	
		MacDiarmid	4 à 16 (5)	
19	30 sept. au 4 oct.	Adamson	4 à 30 (11)	61
		Upper Adamson	7 à 35 (11)	
		Beattie Point	1 à 5 (3)	
		E. Zapata	4 à 8 (3)	
		Ramsay	52 à 116 (23)	
		Thomas	3 à 32 (10)	
20	7 au 11 octobre	De l'Étoile	3 à 8 (4)	62
		Inook	3 à 24 (8)	
		Pine	3 à 111 (19)	
		Pine Loop	6 à 22 (7)	
		Route 105	1443 à 1746 (24) (#pairs/impairs)	

Semaine	Date de vidange	Chemin	Civique	#de fosses
21	14 au 18 octobre	Cross Loop	4 à 139 (3)	63
		Du Vignoble	4 à 28 (5)	
		Hammond	3 à 38 (3)	
		Croissant	3 à 46 (16)	
		F.T.-Cross	3 à 16 (5)	
		Bellevue	14 à 46 (2)	
		Du Pont	22 à 32 (3)	
		Sentier Tim	8 à 15 (4)	
		Léa	3 à 23 (4)	
		Bates	4 (1)	
		Carman	5 à 86 (15)	
		Deans	4 à 8 (2)	
22	21 au 25 octobre	Dunmor	3 à 8 (3)	60
		Hillcrest	3 à 19 (8)	
		Jenness	4 à 15 (6)	
		Des Lupins	16 à 24 (3)	
		Mountainview	4 à 51 (15)	
		Des Pommiers	19 à 72 (18)	
		De la Rivière	20 à 47 (7)	
23	28 oct. au 1er nov.	De la Rivière	51 à 207 (40)	60
		Victory	7 à 8 (2)	
		Helen Mills	4 à 19 (5)	
		De la Carrière	3 à 15 (4)	
		Des Cascades	3 à 15 (7)	
		De la Source	8 à 12 (2)	
24	4 au 8 novembre	Carnochan	3 à 24 (9)	50
		Winnisic	3 à 64 (16)	
		Du Mica	16 (1)	
		Des Muguets	7 à 23 (8)	
		Cora-Rose	2 à 4 (2)	
		De la Rivière	243 à 429 (14)	
			Total :	**1 434**

Début du pompage des fosses : 27 mai 2019
Fin du pompage des fosses : 4 novembre 2019
Récupération des retards : semaine du 18 au 21 novembre 2019